

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)


คำอธิบายตาราง :

*
★

ระยะเวลาดำเนินโครงการเดิม
ระยะเวลาดำเนินโครงการที่หน่วยงานปรับเปลี่ยน
โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
ยกเลิกการดำเนินการโครงการ
โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ

สรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



ผลการปฏิบัติงาน	โครงการ	ร้อยละ
ดำเนินการแล้ว	39	87
อยู่ระหว่างดำเนินการ	6	13
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	0
รวม	45	

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แยกตามรายยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																		
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62						
ยุทธศาสตร์ที่ 1																						
กลยุทธ์ที่ 1.1																						
1	โครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ - การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ประจําอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	0.00	คืนเงินงบประมาณ	④ (สรป/กพม.)																		*
				**เปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมใหม่ เนื่องจากไม่มีการประชุมในช่วงงบประมาณนี้																		
				มีร่างรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CERD พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว																		
2	โครงการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ของ กสม.	21,200.00	21,200.00	⑤ (สคส./กตล 7)					★													
				"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" (เสนอร่างรายงานที่ปรับแล้วต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อให้ความเห็นชอบ)																		
กลยุทธ์ที่ 1.2				- ไม่มีโครงการ -																		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จำนวน 2 โครงการ		21,200.00	21,200.00																			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																	
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62					
ยุทธศาสตร์ที่ 2																					
กลยุทธ์ที่ 2.1																					
1	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)	946,400.00 (งบบูรณาการ)	929,500.00	⑤ (สกค./กาวส.)																	☆
													จัดทำสรุป - ตรวจสอบเอกสาร - ผลตรวจรับงานงวดที่ 1 โดยเบิกจ่ายเงินค่างวดที่ 1 ร้อยละ 25 แล้ว								
2	โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)	736,500.00 (งบบูรณาการ)	731,500.00	⑤ (สกค./กาวส.)																	☆
													บันทึกสรุปเสนอเลขอาธิการและสรุปผลการปฏิบัติงานในระบบ NRMS								
3	โครงการจ้างศึกษาความก้าวหน้าของสิทธิเด็กเพื่อใช้สัมมนาเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก	1,300,000.00	1,300,000.00	③ (สคส./กตล.6)																	*
													** มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการดำเนินการจัดทำ TOR และจัดจ้าง โดยมีกำหนดส่งงานตามสัญญา หลังวันที่ 30 ก.ย. 62								
4	โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าในประเทศไทย (งบเดิม 100,000 บาท)	14,140.00	14,140.00	③ (สคส./กตล.7)																	*
													ยกเลิกโครงการและสงคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0003/1803 ลงวันที่ 5 ส.ค. 62 เนื่องจากรายงานข้อเสนอแนะฯ ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงทำให้การดำเนินการจัดให้มีกระบวนการขับเคลื่อนโดยการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้า ในประเทศไทย ไม่อาจดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562								

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
5	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต อย่างมีลำดับขั้นตอน	343,800.00	249,203.99	⑤ (สภม./กสป.2)												★	"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา เสนอต่อ เลขานุการ กสม.
6	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	56,500.00	37,055.00	⑤ (สภม./ทุกกลุ่มงาน)												★	
	- กิจกรรมจัดทำข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)		"มีการดำเนินการจัดทำความเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย/ร่างกฎหมาย ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ" ปัจจุบันมีการจัดทำความเห็นจำนวน 16 ความเห็น												
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิของคู่ความในศาลทหารกับศาลพลเรือน			⑤												★	"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสรีภาพในการประกอบอาชีพและความเสมอภาค ของบุคคล			⑤												★	"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"
	3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)			⑤												★	"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"
7	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ	103,660.00	103,660.00	⑤ (สรป./กพม.)			★										"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" ดำเนินการส่งข้อมูลและข้อคิดเห็น จากการสัมมนาส่งให้สำนักมาตรฐานและติดตาม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อดำเนินการ เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม กสม. คุ้มครองต่อไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
8	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 62)	300,000.00	75,835.18	③ (สคส./กตล.5)											*	
<p>ปัญหาอุปสรรค: เนื่องจากต้องเสนอร่างรายงานข้อเสนอแนะ ต่อ กสม. ซึ่งปัจจุบัน กสม. ไม่สามารถจัดประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ ร่างรายงานได้ จึงไม่สามารถจัดพิมพ์รายงานฯ เป็นรูปเล่มได้</p>																
9	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบงานตรวจสอบและจัดทำรายงานผล การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 62)	265,924.00	265,924.00	⑤ (สคส./ฟซอ.)												
<p>"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" (เสนอผลการดำเนินงาน ต่อเลขาธิการ และหรือ กสม.)</p>																
10	โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62) จัดงานในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ	1,000,000.00	898,992.60	④ (สกม.)											*	
<p>อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับโครงการ</p>																
<p>กลยุทธ์ที่ 2.2</p>																
<p>ประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานประจำปี</p>																
<p>กลยุทธ์ที่ 2.3</p>																
1	โครงการ "การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	531,450.00	531,450.00	④ (สคส./กตล.1)											*	
<p>- อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนในเดือน มี.ค. 62)</p>																
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จำนวน 10 โครงการ		5,598,374.00	5,137,260.77	(ยกเลิก 1 โครงการ ไม่นับรวมกับจำนวนโครงการทั้งหมด)												

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
2	โครงการประสานความร่วมมือ ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	-	ส่งคืนงบประมาณ														
	2.1 กิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย เพื่อผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน ในสถาบันอุดมศึกษา	56,000.00		② (สสค./กพค.)						✓							
	2.2 การประชุมนโยบายเพื่อพิจารณาร่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	180,400.00		② (สสค./กพค.)													
3	โครงการประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" ประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์)	23,950.00	23,950.00	⑤ (สสค./กพค.)						☆							
4	โครงการวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019" (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62) (ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019" เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 62 ณ สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม กทม)	3,150.00	3,150.00	⑤ (สสค./กสอ.)					☆								

ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ
ตามบันทึกที่ สม 0004/599 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยุติการดำเนินการ

"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"

"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"
ตามบันทึกที่ สม 0004/136 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																	
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62					
กลยุทธ์ที่ 3.2																					
1	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่	1,975,500.00	1,749,133.79	⑤ (สสค./กพค.)													★				
	1.1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน				"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"																
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																				
	ภาคตะวันออก																				
	ภาคเหนือ																				
	ภาคใต้																				
	ภาคตะวันตก																				
	1.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน																				★
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"																
	- กิจกรรมครั้งที่ 1																				
- กิจกรรมครั้งที่ 2																					
ภาคตะวันออก																					
ภาคใต้																					
ภาคตะวันตก																					
1.3 กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน				⑤												★					
"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"																					
กลยุทธ์ที่ 3.3																					
1	โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI)	687,088.60	686,088.60	⑤ (สรป./กรป.1)													★				
	"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" (จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์)																				

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																	
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62					
2	โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)	417,749.00	399,406.55	(สรป./กรป.1)																	
	2.1 การประชุมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือ เอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 23 Annual Meeting ในช่วงเดือนสิงหาคม/ กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 ครั้ง			5																☆	
	2.2 การประชุม SEO ของ APF ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโตเกียว รัฐกาตาร์			5																	
					"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" จัดทำสรุปผลการประชุม พร้อมนำเสนอต่อประธาน กสม.																
					"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" (จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์)																
3	โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)	289,406.53	272,006.53	(สรป./กรป.2)																	
	3.1 การเข้าร่วมการประชุมประจำปี ในกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ครั้งที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต (ระหว่างวันที่ 22 -24 ต.ค. 62)			5																☆	
	3.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ Working Group - TWG) ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต จำนวน 2 ครั้ง																				
	ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 เม.ย. 62 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต			5																	☆
					"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" (จัดทำสรุปผลประชุมนำกราบเรียนประธาน กสม. เพื่อทราบและนำเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหารรับทราบแล้ว)																

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
	ครั้งที่ 2 วันที่ 23-25 ก.ค. 62 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต			⑤										☆		"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" (จัดทำสรุปผลประชุมนำกราบเรียนประธาน กสม. เพื่อทราบและนำเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร รับทราบแล้ว)
	3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม การดำเนินการในรอบ ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.) ประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 จำนวน 1 ครั้ง ได้รับแจ้งการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ ดังนี้			(สรุป/กรป.2)												
	รายการที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ RWI ในหัวข้อ "การนำเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนไปสู่ระดับท้องถิ่น" (SEANF and RWI Workshop on Localizing SDGs) ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 62 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย			⑤										☆		"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" (จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. ตามบันทึกที่ สม 0007/1018 ลงวันที่ 28 ส.ค. 62
	รายการที่ 2 การประชุมหารือในระดับภูมิภาคว่าด้วยการภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (UNCAT) (Regional Dialogue on Malaysia's Accession to the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562			⑤										☆		"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" (จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมนำกราบเรียน ประธาน กสม. และเรียนเลขาธิการ กสม. เพื่อทราบแล้ว)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
4	โครงการในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างคณะกรรมการ ของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	ส่งคืนงบประมาณ	(สรป./กรป.2)												
	4.1 การประชุมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดยคณะกรรมการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจำนวน 2 ครั้ง				ยกเลิกกิจกรรมและส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึก ที่ สม 0007/364 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เนื่องจากเป็นกิจกรรมการประชุม ซึ่งขณะนี้ AICHR ยังไม่มีกำหนด จัดการประชุมดังกล่าว ประกอบกับกรอบความร่วมมือ AICHR ไม่ใช่กรอบความร่วมมือหลักของ กสม.											
	ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)	168,800		(ยังไม่ถึงช่วงเวลา)												
	ครั้งที่ 2 (ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)	168,800		(ยังไม่ถึงช่วงเวลา)												
	4.2 การประชุมร่วมกับ AICHR เกี่ยวกับการสัมมนาของ AICHR ว่าด้วย การเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to Justice) ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จำนวน 6 คน (กิจกรรมเพิ่ม) รอบวันที่ 31 ธ.ค. 61	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	5												
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 : จำนวน 8 โครงการ	4,319,119.52	4,044,298.16	(ยกเลิก 1 โครงการ ไม่นับรวมกับจำนวนโครงการทั้งหมด)												

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
ยุทธศาสตร์ที่ 4																	
กลยุทธ์ที่ 4.1																	
1	โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561	255,000.00	255,000.00	⑤ (สสค./กสส.)						★							
"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"																	
2	โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 (จัดกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ)	1,250,000.00	1,250,000.00	⑤ (สสค./กสส.)						★							
"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"																	
3	โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	650,000.00	252,644.00	⑤ (สสค./กสส.)													★
"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"																	
4	โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน	500,000.00	495,400.00	⑤ (สสค./กสส.)													★
"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"																	
ดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา																	
5	โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	ส่งคืนงบประมาณ	① (สสค./กสส.)													✓
ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ																	
ตามบันทึกที่ สม 0004/505 ลงวันที่ 27 พ.ค. 62																	
เนื่องจากกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชน...เรื่องรอบตัว" ลักษณะโครงการมีความคล้ายคลึงกับ โครงการประกวดนวัตกรรมฯ และมีระยะเวลาการดำเนินการใกล้เคียงกัน อาจทำให้ได้รับผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ไม่คุ้มค่า																	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
6	โครงการสร้างเสริมความตระหนัก ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program)	4,860,000.00	4,860,000.00	⑤ (สสค./กสส.)													★
"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"																	
7	โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	494,200.00 (งบบูรณาการ)	244,470.00	⑤ (สสค./กตล.3)													★
"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"																	
ดำเนินการเพื่อเผยแพร่คู่มือสิทธิมนุษยชนไปยังภาคส่วนต่าง ๆ																	
8	โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้อง สิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2562 (จัดงานวันสตรีสากล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 62 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)	571,000.00	559,900.00	⑤ (สสค./กตล.5)													★
"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"																	
รายงานผลการดำเนินโครงการฯ เสนอต่อ กสม. และเลขาธิการ กสม. มติ กสม.ด้านบริหาร ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 62																	
9	โครงการจัดทำวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 62)	272,315.00	272,315.00	⑤ (สสค./กสส.)													★
"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"																	
10	โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62)	250,000.00	157,680.00	⑤ (สสค./กสส.)													★
"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"																	
(มีผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน)																	
กลยุทธ์ที่ 4.2																	
1	โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่ายศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	④ (สฝป.)			*										
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ : โครงการนี้ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562 กำหนดให้สำนักวิจัยและวิชาการ เป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งขณะนั้นจะมีศูนย์สารสนเทศ ซึ่งมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อยู่ภายใต้สำนักวิจัยและวิชาการด้วย ต่อมาเมื่อมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงโอนโครงการนี้มาสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ จึงไม่อาจดำเนินการต่อได้																	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
กลยุทธ์ที่ 4.3																
1	โครงการส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม.	140,000.00	131,216.99	(สดส./กสท.)												
	กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			5												☆
					<p>"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"</p> <p>ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จจำนวน 4 หลักสูตร รายงานสรุปผลการอบรมเสนอต่อเลขาธิการ กสม. (ตามหนังสือ สดส. ที่ สม 0009/296 ลงวันที่ 22 ก.ค. 62)</p>											
1	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ			5												☆
					<p>"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"</p> <p>รายงานสรุปผลการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ" เสนอต่อเลขาธิการ กสม. (ตามหนังสือ สดส. ที่ สม 0009/371 ลงวันที่ 2 ก.ย. 62)</p>											
					<p>"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"</p> <p>ศูนย์สารสนเทศฯ มีพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์มีเดีย ที่พร้อมให้บริการ</p>											
2	โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน ของสำนักงาน กสม.	250,000.00	250,000.00	(สดส./กสท.)												
	กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างเอกชนดำเนินการศึกษาประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)			5												☆
				<p>หอจดหมายเหตุฯ มีประวัติการดำเนินงานของ กสม. ชุดที่ 3</p>												

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
	กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประวัติจากคำบอกเล่า	450,000.00	449,400.00	②												*
					- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 (สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 4 มี.ค. 62)											
					ปัญหาอุปสรรค: การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการภายหลังจากส่งมอบงานงวดที่ 2 โครงการศึกษาประวัติการดำเนินงานของ กสม. ชุดที่ 3 ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62 และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 62 ทั้งนี้ สตส. ได้ขอจัดสรรงบประมาณและได้รับอนุมัติให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 จึงสามารถเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้											
3	โครงการเสวนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน (สิทธิของผู้สูงอายุ) (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62)	112,750.00	93,184.00	⑤ (สสค./กวส.)												★
					รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการเสวนาวิชาการและการประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน (สิทธิของผู้สูงอายุ) เสนอต่อเลขาธิการ กสม. ตามหนังสือ ที่ สม 0002/973 ลงวันที่ 20 ก.ย. 62											
	กลยุทธ์ที่ 4.4															
1	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร	500,000.00	498,004.00	⑤ (สสค./กสอ.)												★
					"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" จัดทำรายงานสรุปผลโครงการเสนอต่อเลขาธิการ กสม.											
2	โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์	900,000.00	615,884.00	⑤ (สสค./กสอ.)												★
					"ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลโครงการเสนอต่อเลขาธิการ กสม.											

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
3	โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"	100,000.00	100,000.00	⑤ (สกม./กนค.)												★	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จำนวน 16 โครงการ				11,555,265.00	10,485,097.99	(ยกเลิก 1 โครงการ ไม่นับรวมกับจำนวนโครงการทั้งหมด)											

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
4	โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการองค์royangมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์			(สบก./กพพ.)													
	4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร : การสร้างค่านิยมองค์กร	9,405.00	9,405.00	⑤													★
					"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" เสนอรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงาน กสม.												
	4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1,640,000.00	918,551.00	⑤													★
					"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการ												
5	โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร สำนักงาน กสม.			(สบก./กพพ.)													
	5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2	-	-	⑤													★
					"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมแล้ว เสร็จและเสนอเลขที่การ กสม. พิจารณา												
	5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปลุกพลังความสำเร็จ ** โครงการนี้ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร	64,400.00	42,090.00	⑤													★
					"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" สรุปผลดำเนินการโครงการแล้วเสร็จและเสนอต่อ เลขที่การ กสม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 หลักสูตร												
	5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักงาน กสม.	-	-														
					ยกเลิกกิจกรรม ตามบันทึกที่ สม 0001/869 ลงวันที่ 3 เม.ย. 62												
	5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร ในหลักสูตรที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก	1,085,000.00	847,353.30	⑤													★
					มีการดำเนินงานต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ												
					ระดับ 5 : แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครของสำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงานผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)												

