

# ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

## ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)


คำอธิบายตาราง :

✓
*
☆

ระยะเวลาดำเนินโครงการเดิม
ระยะเวลาดำเนินโครงการที่หน่วยงานปรับเปลี่ยน
โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
ยกเลิกการดำเนินการโครงการ
สถานะการดำเนินการโครงการ
โครงการที่สามารถเร่งรัดให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 3
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติฯ

## สรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562



ผลการปฏิบัติงาน	โครงการ	ร้อยละ
ดำเนินการแล้ว	12	28
อยู่ระหว่างดำเนินการ	31	72
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	0
<b>รวม</b>	<b>43</b>	



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b>																	
<b>กลยุทธ์ที่ 2.1</b>																	
1	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	946,400.00 (งบบูรณาการ)	929,500.00	③ (สกค./กวส.)									✓				
					- ดำเนินการตรวจรับผลงานงวดที่ 1 แล้ว และเสนอสำนักงานเบิกจ่ายเงินค่างวดที่ 1 (ตามแผนในเดือน มิ.ย.-ก.ย. จะต้องดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)												
2	โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย	736,500.00 (งบบูรณาการ)	731,500.00	② (สกค./กวส.)									✓				
					- ที่ปรึกษาโครงการส่งผลงานงวดที่ 2 แล้ว (ตามแผนในเดือน พ.ค.-ก.ค. จะต้องดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)												
3	โครงการจ้างศึกษาความก้าวหน้าของสิทธิเด็กเพื่อใช้สัมมนาเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก	1,300,000.00		① (สคส./กตล.6)										*			
					มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการ โดยจัดทำแผนดำเนินงานในเดือน มิ.ย. 62												
4	โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าในประเทศไทย	100,000.00	14,140.00	③ (สคส./กตล.7)											*		
					- กำหนดจัดการประชุม ทั้งหมด 3 ครั้ง และได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62												







ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
2	โครงการประสานความร่วมมือ ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	0.00															
	2.1 กิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย เพื่อผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษา	56,000		② (สสค./กพค.)						✓							
	2.2 การประชุมนโยบายเพื่อพิจารณาร่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	180,400		② (สสค./กพค.)													
3	โครงการประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" ประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์)	24,500.00	23,950.00	⑤ (สสค./กพค.)						☆							
4	โครงการวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019" (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62)  (ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019" เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 62 ณ สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม กทม)	3,300.00	3,150.00	⑤ (สสค./กสอ.)					☆								

ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ  
ตามบันทึกที่ สม 0004/599 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62  
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยุติการดำเนินการ

"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"

"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"  
ตามบันทึกที่ สม 0004/136 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
<b>กลยุทธ์ที่ 3.2</b>																	
1	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 1.1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก	1,975,500.00	1,545,456.59	⑤ (สสค./กพค.)													✓
	1.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก			⑤													☆
	1.3 กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน			⑤													☆
<b>กลยุทธ์ที่ 3.3</b>																	
1	โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI)	687,088.60	686,088.60	⑤ (สรป./กรป.1)													☆
																	"ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" (จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
2	โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)	731,900.00	117,639.00	(สรป./กรป.1)												
	2.1 การประชุมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือ เอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 23 Annual Meeting ในช่วงเดือนสิงหาคม/ กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 ครั้ง	571,500		② (ยังไม่ถึงช่วงเวลา)									✓			
	2.2 การประชุม SEO ของ APF ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโตโฮ รัฐกาตาร์	160,400	117,639	⑤				☆								
<b>"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"</b> (จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์)																
3	โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)	790,700.00	120,560.13	(สรป./กรป.2)												
	3.1 การเข้าร่วมการประชุมประจำปี ในกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ครั้งที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต (ประมาณเดือนกันยายน 2562)	330,500		① (ยังไม่ถึงช่วงเวลา)									✓			
	3.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ Working Group - TWG) ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต จำนวน 2 ครั้ง	291,400	94,960.00													
	ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 เม.ย. 62 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต			⑤				☆								
<b>"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"</b> (จัดทำสรุปผลประชุมนำกราบเรียนประธาน กสม. เพื่อทราบและนำเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหารรับทราบแล้ว)																





ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>																	
<b>กลยุทธ์ที่ 4.1</b>																	
1	โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561	255,000.00	255,000.00	⑤ (สสค./กสส.)						★							
					"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"												
2	โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 (จัดกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ)	1,250,000.00	1,250,000.00	⑤ (สสค./กสส.)						★							
					"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"												
3	โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	650,000.00	252,644.00	④ (สสค./กสส.)									✓				
					- มีร่างคู่มือการสอนสิทธิมนุษยชน ในเดือน เม.ย.-มิ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ในเดือน ก.ค. 62												
4	โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน	รองงบประมาณ		① (สสค./กสส.)									✓				
					- ดำเนินการประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องแล้ว ในเดือน มิ.ย. 62 - เสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. ในเดือน ก.ค. 62												
5	โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	0.00		① (สสค./กสส.)								✓					
					<b>ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ</b> <b>ตามบันทึกที่ สม 0004/505 ลงวันที่ 27 พ.ค. 62</b> เนื่องจากกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชน...เรื่องรอบตัว" ลักษณะโครงการมีความคล้ายคลึงกับ โครงการประกวดนวัตกรรมฯ และมีระยะเวลาการดำเนินการใกล้เคียงกัน อาจทำให้ได้รับผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ไม่คุ้มค่า												



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
<b>กลยุทธ์ที่ 4.3</b>																	
1	โครงการส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม.	140,000.00	910.00	(สดส./กสท.)													
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> การอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000		④													
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	40,000		③													
	<u>กิจกรรมที่ 3</u> การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	80,000		③													

ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จจำนวน 4 หลักสูตร  
- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการอบรม  
เสนอต่อเลขาธิการ กสม.

กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สิทธิส่วนบุคคล  
ในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ" ในวันพฤหัสบดีที่  
25 ก.ค. 62 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงาน กสม.

- ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์  
จำกัด ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 91/2562 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 62  
- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดระยะเวลา  
ดำเนินงาน 45 วัน นับจากลงนามในสัญญา





ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b>																	
<b>กลยุทธ์ที่ 5.1</b>																	
<b>กลยุทธ์ที่ 5.2</b>																	
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจ ของ กสม.	208,076.00	222,176.00	④ (สกค./กอค.)									✓				
- ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา แล้ว เมื่อวันที่ 6 - 8 มิ.ย. 62 - อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลสัมมนา ในเดือน ก.ค.-ส.ค. 62																	
2	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" (ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" จำนวน 170 คน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเสนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)	49,004.20	49,004.20	⑤ (สบก./กพพ.)				☆									
"ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" และได้ดำเนินการสรุปผลการฝึกอบรม ตามบันทึกที่ สม 0001/506 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562																	
3	โครงการสัมมนา "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประพุดิมิชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม." (ดำเนินการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเสนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)	41,330.00	41,330.00	⑤ (สบก./กทบ.)					☆								
"ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" และได้ดำเนินการรายงานผลการฝึกอบรม ตามบันทึกที่ สม 0001/609 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562																	
4	โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการองค์รอย่างมีคุณภาพเพื่อบูรณาการสู่ผลลัพธ์	236,000.00		(สบก./กพพ.)													
	4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร : การสร้างค่านิยมองค์กร	236,000		③									✓				
- อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ในเดือน เม.ย. - มิ.ย.																	
	4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	รองบประมาณ															
โครงการยังอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ																	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
5	โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร สำนักงาน กสม.	1,938,400.00	42,090.00	(สบก./กพพ.)													
	5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2	789,000		③								✓					
	5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปลูกพลังความสำเร็จ ** โครงการนี้ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร	64,400	13,750.00	⑤									☆				
	5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักงาน กสม.	ยกเลิกโครงการ															
	5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร ในหลักสูตรที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก	1,085,000	709,853.30	⑤								✓					
					มีการดำเนินงานต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ												
					ระดับ 5 : แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครของสำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงานผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)												

