

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)


คำอธิบายตาราง :

✓
*
★

ระยะเวลาดำเนินโครงการเดิม
ระยะเวลาดำเนินโครงการที่หน่วยงานปรับเปลี่ยน
โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
สถานะการดำเนินการโครงการ
โครงการที่สามารถเร่งรัดให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 3
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ

สรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562



ผลการปฏิบัติงาน	โครงการ	ร้อยละ
ดำเนินการแล้ว	9	20
อยู่ระหว่างดำเนินการ	32	73
ยังไม่ได้ดำเนินการ	3	7
รวม	44	

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แยกตามรายยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
ยุทธศาสตร์ที่ 1																
กลยุทธ์ที่ 1.1																
1	โครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ															
	- การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ประจำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	608,400	คืบเงินงบประมาณ	(ยังไม่ถึงห้วงเวลา) (สรป/กพม.)												
2	โครงการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ของ กสม.	60,000	21,200	⑤ (สคส./กตล 7)						★						
	กลยุทธ์ที่ 1.2															
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จำนวน 2 โครงการ	668,400	21,200													

คาดว่าจะไม่มีการประชุมในช่วงงบประมาณนี้

จากการประสานงานฝ่ายเลขานุการ เนื่องจากรายงาน CERD
จะส่งให้เดือนพฤษภาคม 2562 แม้ต้องมีการบริหารจัดการ
ในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการประจำอนุสัญญา
และคาดว่าจะไม่มีการประชุมในช่วงงบประมาณนี้

"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"

(เสนอร่างรายงานที่ปรับแล้วต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร
เพื่อให้ความเห็นชอบ)

- ไม่มีโครงการ -

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
ยุทธศาสตร์ที่ 2																	
กลยุทธ์ที่ 2.1																	
1	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	946,400 (งบบูรณาการ)		② (สกค./กวส.)						*							
						อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกครั้งที่ 2 (ตามแผนในเดือน ก.พ. - พ.ค. จะต้องดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)											
2	โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย	736,500 (งบบูรณาการ)	731,500	② (สกค./กวส.)						✓							
						เบิกจ่ายผลงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างติดตามผลงานงวดที่ 2 (ตามแผนในเดือน ก.พ. - เม.ย. จะต้องดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)											
3	โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	1,800,000		② (สคส./กตล.6)						*							
						** เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและวิทยากรอย่างกะชั้นซิด จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานออกไป ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานองค์กรร่วมจัด เพื่อหาหรือความชัดเจนของกำหนดการและวิทยากรอีกครั้ง											
4	โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าในประเทศไทย	100,000	20,000	③ (สคส./กตล.7)						✓							
						- กำหนดวันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 14-15 มี.ค. 62 หรือตามที่ กสม. (นางเตือนใจ ดีเทศน์) เห็นว่าเหมาะสม โดยมีกำหนดจัดการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง - โดยจะเริ่มจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม ในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 62											

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																		
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62						
5	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต อย่างมีลำดับขั้นตอน	343,800	10,203.99	③ (สภม./กสป.2)						✓												
<p>- ได้ดำเนินการเตรียมการสืบค้นข้อมูลจากพื้นที่ จากครอบครัว ผู้ต้องหาโทษประหารชีวิต ในเดือน ม.ค. - ก.พ. 62</p> <p>- โดยเตรียมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต อย่างมีลำดับขั้นตอน ในเดือน ส.ค. 62</p>																						
6	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	⑤ (สภม./ทุกกลุ่มงาน)						✓												
<p>มีรายงานการจัดทำความเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย/ ร่างกฎหมาย รายเดือน โดยมีรายงานการจัดทำความเห็น ในเดือนตุลาคม 61 - มีนาคม 62 จำนวน 13 เรื่อง</p>																						
7	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ	103,660	103,660	④ (สรป./กพม.)			✓															
<p>- ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนาฯ เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ สม 0008/619 ลงวันที่ 30 พ.ย. 61</p> <p>- อยู่ระหว่างนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้จากการสัมมนา มาประกอบการจัดทำ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของผู้สูงอายุเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>																						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
3	โครงการประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" ประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์)	24,500	23,950	⑤ (สสค./กพค.)						★							"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"
4	โครงการวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019" (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62) เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 62 ณ สวนนวมินทรภิมย์ เขตบึงกุ่ม กทม)	3,300	3,150	⑤ (สสค./กสอ.)				★									"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" ตามบันทึกที่ สม 0004/136 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งรายงาน สรุปโครงการวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019" เสนอต่อ เลขานุการ กสม.
กลยุทธ์ที่ 3.2																	
1	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 1.1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก	1,975,500	67,743.01	⑤ (สสค./กพค.)						✓							- อยู่ระหว่างจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ภาคเหนือ ในส่วนภาคอื่น ๆ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	1.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก			① (สสค./กพค.)						✓							- ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแล้ว ในเดือน ต.ค. 61 - อยู่ระหว่างเสนอโครงการต่อเลขานุการ กสม. ในเดือน มี.ค.-เม.ย. 62 และจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 62

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
กลยุทธ์ที่ 3.3																	
1	โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI)	687,089	686,088.60	⑤ (สรป./กรป.1)						★							
"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" "ระดับที่ 5 จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์"																	
2	โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)	731,900	117,639	(สรป./กรป.1)													
	2.1 การประชุมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือ เอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 23 Annual Meeting ในช่วงเดือนสิงหาคม/ กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 ครั้ง	571,500		(ยังไม่ถึงห้วงเวลา)													
	2.2 การประชุม SEO ของ APF ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโตโฮ รัฐกาตาร์	160,400	117,639	⑤						★							
"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" "ระดับที่ 5 จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์"																	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
4	โครงการในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างคณะกรรมการ ของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	337,600		(สรุป./กรป.2)												
	4.1 การประชุมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดยคณะกรรมการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจำนวน 2 ครั้ง															
	ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)	168,800		(ยังไม่ถึงห้วงเวลา)												
	ครั้งที่ 2 (ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)	168,800		(ยังไม่ถึงห้วงเวลา)												
	4.2 การประชุมร่วมกับ AICHR เกี่ยวกับการสัมมนาของ AICHR ว่าด้วย การเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to Justice) (กิจกรรมเพิ่ม) รอบวันที่ 31 ธ.ค. 61	-	-	④			✓									
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 : จำนวน 9 โครงการ	5,124,809.00	1,280,591.30													

ได้ดำเนินการเข้าร่วมประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 17-18 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมนารายณ์
กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม จำนวน 2 คน
และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จำนวน 6 คน รวมทั้งได้ดำเนินการจัดทำสรุปผล
การประชุมแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการนำมติหรือผลการประชุม นำเรียน
ประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง ในเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
ยุทธศาสตร์ที่ 4																
กลยุทธ์ที่ 4.1																
1	โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561	455,000	255,000	⑤ (สสค./กสส.)							★					
				"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"												
2	โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 (จัดกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ)	1,700,000	1,250,000	⑤ (สสค./กสส.)							★					
				"ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"												
3	โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	650,000	220,000	③ (สสค./กสส.)						✓						
				<ul style="list-style-type: none"> - โดยดำเนินการจัดประชุม จัดทำร่างคู่มือการสอนสิทธิมนุษยชน ในโรงเรียน ดำเนินการจัดสัมมนาธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในเดือน มี.ค.-มิ.ย. 62 - อยู่ระหว่างดำเนินการมีร่างคู่มือการสอนสิทธิมนุษยชน ในเดือน เม.ย.-มิ.ย. 62 												
4	โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน	รอบประมาณ		(ยังไม่ถึงห้วงเวลา) (สสค./กสส.)												
				อยู่ระหว่างการจัดทำต้นฉบับคู่มือ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะเริ่มดำเนินโครงการ												
5	โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	230,000		① (สสค./กสส.)							✓					
				- ได้ดำเนินการกำหนดเนื้อหาในการดำเนินงานแล้ว อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครการประกวด ในเดือน พ.ค. 62												

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
กลยุทธ์ที่ 4.3																
1	โครงการส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม.	140,000		(สดส./กสท.)												
	กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000		②						✓						
					คาดว่าจะดำเนินการจัดอบรมการเขียนอ้างอิงทางวิชาการ ของสำนักงาน กสม. ประมาณเดือน พ.ค. 62											
	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	40,000		①						✓						
					อยู่ระหว่างจัดเตรียมหัวข้อการจัดสัมมนา และคาดว่าจะดำเนินการจัดสัมมนา ประมาณเดือน พ.ค. 62 (จากเดิมคาดว่าจะจัดสัมมนาในเดือน มี.ค. 62)											
	กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	80,000		①						*						
					ตามแผนในเดือนมกราคม 2562 จะต้องดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ ให้บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหาแนวทาง ในการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย											
2	โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน ของสำนักงาน กสม.	250,000	250,000	(สดส./กสท.)												
	กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างเอกชนดำเนินการศึกษาประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)	250,000	250,000	③						✓						
					ได้ดำเนินการจัดจ้างเอกชนดำเนินการศึกษาประวัติการดำเนินงานของ กสม. ชุดที่ 3 แล้ว ในเดือน พ.ย. 61 โดยอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 และผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 2											
	กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประวัติจากคำบอกเล่า	รองประมาณ		①						*						
					โครงการจะเริ่มดำเนินการภายหลังการส่งงานงวดที่ 2 โครงการ ศึกษาประวัติการดำเนินงานของ กสม. ชุดที่ 3											

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
4	โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการองค์การอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์	236,000		(สบก./กพพ.)													
	4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร : การสร้างค่านิยมองค์กร	236,000		②						✓							
	4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	รองงบประมาณ			โครงการยังอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ												
5	โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร สำนักงาน กสม.	1,938,400	823,754.30	(สบก./กพพ.)													
	5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2	789,000		③						✓							
	5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปลูกพลังความสำเร็จ ** โครงการนี้ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร	64,400		③						✓							
	5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักงาน กสม.	ยกเลิกโครงการ			ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตามบันทึกที่ สม 0001/869 ลงวันที่ 3 เม.ย. 62												
	5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร ในหลักสูตรที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก	1,085,000	823,754.30	⑤						✓							
					มีการดำเนินงานต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ												
					ระดับ 5 : แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครของสำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงานผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)												

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562															
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62			
กลยุทธ์ที่ 5.3																			
1	โครงการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	500,000		② (สบก./กพพ.)						✓									
												- เลขธิการ กสม.ได้ลงนามใน TOR แล้ว อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา							
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง"	51,600		(ยังไม่ถึงทั้งหมด) (นตส.)															
												อยู่ระหว่างจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง" ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561							
กลยุทธ์ที่ 5.4																			
												- ไม่มีโครงการ -							
กลยุทธ์ที่ 5.5																			
1	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ สำหรับบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน งบประมาณปี 2562	3,000,000		② (สตส./กคค.)						✓									
												ตามแผนในเดือน ก.พ. - มี.ค. 62 มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและทำสัญญาจ้าง แต่เนื่องจากมีผู้ประชาพิจารณ์ TOR ทำให้คณะกรรมการต้องทบทวน TOR โดยมีความเห็นว่าต้องดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก จึงจะได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอจ้างโดยวิธีการใหม่							

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																		
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62						
2	โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสม.	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	① (สตส./กคค.)						✓												
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จำนวน 9 โครงการ		6,082,774.20	914,088.50		อยู่ระหว่างสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้าน สารสนเทศและการสื่อสาร ในเดือน มี.ค.-เม.ย. 62																	