
ยุทธศาสตร์ที ่1 : ส่งเสริมและตดิตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามทีไ่ดร้ับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย 

                      และพันธกรณีระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยจะตอ้งปฏิบัตติาม

                     กลยุทธ์ที ่1.1  : 

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ม.ค.-ก.พ. 62 เม.ย.-62 มิ.ย.-ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
1. โครงการจัดท ารายงานการปฏิบัติตาม 608,400 ส่งคืนงบประมาณ ประสานงานฝ่ายเลขานุการ เตรียมองค์ประกอบ เตรียมการด้านสารัตถะและ เขา้ร่วมและแสดงท่าทีรวมทั้ง จัดท าสรุปผลการประชมุ

พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการประจ าสนธสัิญญา งบประมาณและ ประเด็นที่จะมีการหยบิยก/หรือ ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ พร้อมให้ขอ้เสนอแนะ

1 ฉบับ เพื่อทราบก าหนดการ ประเด็น logistics ต่าง ๆ ถอ้ยแถลงซ่ึงจะใชใ้นการ ในฐานะองค์กรอสิระ เกีย่วกบัการท าหน้าที่

   - การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ที่แน่นอน หารือกบัคณะกรรมการ ซ่ึงมีหน้าที่ในการ ของ กสม. และคณะท างาน

ประจ าอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด ประจ าอนุสัญญา ติดตาม/ตรวจสอบ ที่เกีย่วขอ้งรวมทั้งส านักงาน

การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ การด าเนินงานตามอนุสัญญา

(CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น"
งบประมาณ 608,400 บาท การรวบรวมและ การรับฟังข้อมูล/ การปรึกษา/รับฟัง การเสนอร่าง การขับเคล่ือนสาระ
สรป. (กลุ่มงานพันธกรณแีละมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) วิเคราะห์ข้อมูล ความเห็นจาก ความเห็นต่อ รายงานคู่ขนาน ของรายงานคู่ขนาน

เพื่อจัดท ารายงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ร่างรายงานตาม ตามอนุสัญญา CERD ตามอนุสัญญา CERD
วตัถปุระสงค์ การเขา้ร่วมประชมุกบัคณะกรรมการประจ าสนธสัิญญา คู่ขนานตามอนุสัญญา เพื่อประกอบ อนุสัญญา CERD ต่อคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดผล
ระหวา่งประเทศด้านสิทธมินุษยชนเพื่อติดตามการปฏบิัติตามพนัธกรณี CERD การยกร่างรายงาน จากคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เป็นรูปธรรม
ในระดับประเทศ โดยในปี 2562 จะมีการพจิารณารายงาน คู่ขนานตามอนุสัญญา สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
การปฏบิัติตามพนัธกรณีที่ไทยเป็นภาคี 1 ฉบับ คือ CERD ซ่ึง กสม. CERD ที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดท ารายงานคู่ขนานเพื่อติดตามการด าเนินงานของรัฐบาล

และจะได้จัดส่งให้คณะกรรมการประจ าอนุสัญญาดังกล่าว P P P P

แบบรายงานผลการปฏิบตังิานและการเบกิจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที ่30 กันยายน 2562

ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะทีส่ าคัญของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาคี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

 ตามบันทึกที ่

สม 0007/355

ลงวันที ่24 ม.ิย. 62 

จ านวนเงิน 608,400

ผลด าเนินการ

มีร่างรายงานคู่ขนาน

ตามอนุสัญญา CERD 

พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการ

สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค.61 - ม.ค.62  ก.พ. 62
2. โครงการจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 60,000 21,200 เสนอโครงการ ปรับปรุงร่างรายงาน เสนอร่างรายงาน
ต่อร่างรายงานคู่ขนานเก่ียวกับการปฏิบัติตาม ต่อเลขาธิการ กสม. คู่ขนาน CERD ที่ปรับแล้วต่อที่ประชุม
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อพิจารณา ตามข้อเสนอแนะ กสม. ด้านบริหาร
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ของ กสม. อนุมัติโครงการ ที่ได้รับจากการสัมมนา เพื่อให้ความเห็นชอบ
งบประมาณ 60,000 บาท
สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7)

P P P P P

 กลยุทธ์ที ่1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                                         - ไมม่โีครงการ -

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

จัดท าแผน

การปฎิบัติงาน

และการเบิกจ่าย

งบประมาณ

จัดการสัมมนา

ตามแผนการ

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

คงเหลือ 38,800

ส่งคืนงบประมาณ  

ตามบันทึกที ่

สม 0003/1493

ลงวันที ่20 ม.ิย. 62 

จ านวนเงิน 38,800

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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                      และแก้ปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชน

                    กลยุทธ์ที ่2.1 : 

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  พ.ย.61 - ม.ค. 62  ก.พ.-พ.ค. 62  มิ.ย.-ก.ย. 62  ก.ย. 62
1. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ 946,400 929,500 พัฒนาร่าง เสนอโครงการ ด าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา ด าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา ด าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา ความยากในการควบคุม

มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม ขอบเขตงาน ศึกษาวิจัย ตามขอบเขตงานงานจ้าง ตามขอบเขตงานงานจ้าง ตามขอบเขตงานงานจ้าง กรอบเวลาการจา้ง

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับ งานจ้างที่ปรึกษา ต่อเลขาธิการ กสม. ที่ปรึกษา ไม่น้อยกวา่ ที่ปรึกษา ไม่น้อยกวา่ ที่ปรึกษา ไม่น้อยกวา่ ทีป่รึกษาโครงการ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 โดยวิธีคัดเลือก จากการ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขอบเขตงานจ้าง ศึกษาวิจยัเป็นงานเฉพาะทาง

งบประมาณ 946,400 บาท ที่ปรึกษา (Terms of และการทีม่ผู้ียืน่ขอ้เสนอ

(งบบูรณาการ) Reference : ToR) เพียงรายเดียว ท าใหต้้องมี

สกค. (กลุม่งานวจิยัสิทธิมนุษยชน) "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" การคัดเลือกคร้ังที ่2

จ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ประสานกรรมการ จัดท าสรุป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

(ส่งมอบงานทัง้หมด 4 งวด) ตามสัญญา (พค.) ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร การด าเนินงาน

จัดการประชุม ผลตรวจรับงาน ตามกรอบเวลาได้

เพื่อเตรียมการ งวดที่ 1 โดยเบิกจ่าย
ตรวจรับผลงาน เงินค่างวดที่ 1 
งวดที่ 1 ร้อยละ 25 แล้ว

P P P P P

หมายเหตุ : เนือ่งจากมกีารปรับระดับค่าเป้าหมายผลการปฏบิัติงาน รองเลขาธิการ กสม. อนุมติัแล้ว ตามหนังสือที ่สม 0002/1028 ลงวันที ่10 ตุลาคม 2562

ยุทธศาสตร์ที ่2 : เน้นการด าเนินงานทีก่่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขบัเคลื่อนและผลักดนัอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกัน

เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายทีส่ าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพือ่ให้สอดคล้อง

กับหลักสิทธิมนุษยชน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ส.ค. 61  ก.ย.61 - ม.ค.62  ม.ค.-เม.ย. 62 พ.ค.-ก.ค. 62  ก.ย. 62
2. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการ 736,500 731,500 พัฒนาร่าง เสนอโครงการ ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงาน (ลงนามในสัญญาจา้ง) ขอบเขตงาน ศึกษาวิจัย จ้างที่ปรึกษา จ้างที่ปรึกษา จ้างที่ปรึกษา
ข้ามชาติในประเทศไทย งานจ้างที่ปรึกษา ต่อเลขาธิการ กสม. ตามขอบเขตงาน ตามขอบเขตงาน ตามขอบเขตงาน
งบประมาณ 736,500 บาท เพื่อพิจารณา งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างที่ปรึกษา 
(งบบูรณาการ) อนุมัติขอบเขต ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
สกค. (กลุม่งานวจิยัสิทธิมนุษยชน) งานจ้างที่ปรึกษา  ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100

(Terms of
(ส่งมอบงานทัง้หมด 4 งวด) Reference : ToR) 

P P P P P

ชื่อโครงการ "แนวทาง *ส่งงาน 13 ก.พ.62 *ส่งงาน 13 ม.ิย.62 *ส่งงาน 12 ส.ค..62 *ส่งงาน 11 ก.ย.62

ในการส่งเสริมและคุ้มครอง*ตรวจรับ 5 ม.ีค.62 *ตรวจรับ 12 ก.ค.62 *ตรวจรับ 2 ก.ย.62 *ตรวจรับ 16 ก.ย.62

สิทธิของแรงงานขา้มชาติ *เบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว *มมีติใหป้รับปรุงเพิม่ *เบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว *มมีติใหป้รับปรุงเพิม่

ในประเทศไทย : *ส่งงานเพิม่เติม 30 ก.ค.62 *ส่งงานเพิม่เติม 20 ก.ย..62

กรณีแรงงานขา้มชาติ *เบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว เบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว

ในอตุสาหกรรมสัตว์ปีก *บันทึกสรุปเสนอเลขาธิการ

ท าสัญญาเลขที ่72/2562 *สรุปผลการปฏบิัติงาน

ในระบบ NRMS

*การปฏบิัติงาน

โดยเบือ้งต้นในกรอบ

ของผู้วิจยัเน้นไปด้าน

เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก 

ท าใหป้ระเด็น หรือขอ้บ่งชี้

ในส่วนของสิทธิมนุษยชน

อาจจะไมม่ากนักและ

มลัีกษณะเป็น 

business-oriented 

apporach มากกว่า 

human rights-based 

approach (HRBA)

*การปรับปรุง

กรอบพิน้ฐาน

ในการเกบ็ขอ้มลู 

การต้ังประเด็นค าถาม 

รวมถงึปรับระเบียบ

วิธีวิทยาของการวิจยั 

(research ethodology)

โดยเน้นการน า HRBA 

มาปรับใช้ โดยในส่วนนี ้

กวส. แนะน าใหน้ ากรอบ 

human rights due 

diligence (HRDD) 

ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจยั

เชิงระบบและเคร่ืองมอื

มาปรับใช้

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ต.ค.-พ.ย. 61 ต.ค.-พ.ย. 61  ม.ค.-ม.ีค. 62  ม.ค.-มี.ค. 62  ม.ค.-มี.ค. 62
3. โครงการจ้างศึกษาความก้าวหน้า 1,300,000 1,300,000 จดัท าแผนด าเนินงาน จดัท าก าหนดการ จดัท าเอกสาร จดัสัมมนาและ จดัท าขอ้เสนอแนะ

ของสิทธิเด็กเพ่ือใช้สัมมนาวิชาการ และประสานวิทยากร ประกอบการสัมมนา สรุปผลการสัมมนา เสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

เพ่ือเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสิทธิเด็ก "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น"
งบประมาณ 1,300,000 บาท (เม.ย.-พ.ค. 62) (มิ.ย. 62) (มิ.ย.-ก.ค. 62) (มิ.ย.-ก.ค. 62) (ส.ค.-ก.ย. 62)
สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 6) ปรับแก้กิจกรรม จัดท าแผนด าเนินงาน จัดท า ToR ตรวจรับงานจ้าง จัดท าข้อเสนอแนะ

โครงการ และจัดจ้าง เสนอต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในเวที

P P P

หมายเหตุ : เนือ่งจากมกีารเปล่ียนแปลงกจิกรรมโครงการ และจ านวนเงินงบประมาณ เลขาธิการ กสม. อนุมติัแล้ว ตามหนังสือที ่สม 0003/1496 ลงวันที ่20 มถินุายน 2562

ก าหนดส่งงวดงานตามสัญญา มกี าหนดหลังวันที ่30 กนัยายน 2562

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

งบเดิม 1,800,000

ส่งคืนงบประมาณ

จ านวนเงิน 500,000

ตามบันทึกที ่

สม 0003/1496

ลงวันที ่20 ม.ิย. 62

 คงเหลือ 1,300,000

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ธ.ค.61 - ม.ค.62 ธ.ค.61 - ม.ค.62 มี.ค.-พ.ค. 62 พ.ค.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ส.ค. 62
4. โครงการขับเคลื่อนเพ่ือการคุ้มครอง 100,000 14,140 จัดท าแผน เสนอโครงการต่อ จัดการประชุม จัดท ารายงาน จัดท าข้อเสนอแนะ
สิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ การปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม. เชิงปฏิบัติการ สรุปผลการประชุม เชิงนโยบายหรือ
และไร้รากเหง้าในประเทศไทย และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา ตามแผนการ เชิงปฏิบัติการ แนวทางในการ
งบประมาณ 100,000 บาท งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เสนอต่อเลขาธิการ แก้ไขปัญหา
สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7) กสม. และหรือ กสม. ด้านสถานะบุคคล

เสนอต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และ
หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
รวมตลอดทั้ง
การแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าส่ังใด ๆ 
เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน

P P P

ก าหนดจดัการประชุม 3 คร้ัง

ตามบันทึกที่ สม 0003/1803 ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

ปัจจบุันการด าเนินโครงการดังกล่าว อยูร่ะหวา่งจดัท ารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา

โดยได้ด าเนินการจดัรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว

เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2562 โดยใช้เงินงบประมาณในการด าเนินการไป จ านวน 14,140 บาท 

แต่เนื่องจากรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวยงัไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ จงึท าให้

การด าเนินการจดัให้มีกระบวนการขับเคล่ือนโดยการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ ์เพือ่น าไปสู่การคุ้มครองสิทธมินุษยชน

ให้แก่คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้า ในประเทศไทย ไม่อาจด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

คงเหลือ 85,860

ส่งคืนงบประมาณ  

ตามบันทึกที ่

สม 0003/1861

ลงวันที ่8 ส.ค. 62 

จ านวนเงิน 85,860

ผลด าเนินการ

ยกเลิกโครงการ และส่งคืนเงนิงบประมาณ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค.-ก.พ. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
5. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการ 343,800 249,352.39 จัดท าแผน เสนอโครงการต่อ ด าเนินการโครงการ จัดท าข้อเสนอแนะ การจัดท ารายงาน
หรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต การปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม. การเตรียมการ มาตรการหรือ สรุปผลการศึกษา
อย่างมีล าดับขั้นตอน และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา สืบค้นข้อมูลจากพื้นที่ แนวทางในการ เสนอต่อเลขาธิการ
งบประมาณ 343,800 บาท งบประมาณ อนุมัติโครงการ จากครอบครัว ยุติโทษประหารชีวิต กสม.
สกม. (กลุม่งานเสนอแนะการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย 2) ผู้ต้องหา อย่างมีล าดับขั้นตอน

โทษประหารชีวิต

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

(ยอดจากคลัง 

249,203.99)

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562



8

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค.61 - ก.ย.62  ต.ค.61 - ก.ย.62  ต.ค.61 - ก.ย.62  ต.ค.61 - ก.ย.62  ต.ค.61 - ก.ย.62
6. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ (ไม่ใชง้บประมาณ) (ไม่ใชง้บประมาณ) ส ารวจและ มีระบบแฟ้ม/ไฟล์ มีความเห็น เสนอความเห็นฯ มีรายงานการจัดท า
ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มอบหมายหัวข้อ เพื่อการสืบค้น ทางกฎหมาย ต่อ กสม./เลขาธิการฯ ความเห็นรายเดือน
หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง และปรับปรุงข้อมูล
กับหลักสิทธิมนุษยชน ให้เป็นปัจจุบัน
(ไม่ใช้งบประมาณ)
สกม. (ทกุกลุม่งาน)

P P P P P

16. ความเห็นต่อร่างแนวทางที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

2. ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธชิุมชน พ.ศ. ....   26 ตุลาคม 2561
3. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   26 ตุลาคม 2561
4. ร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  5 พฤศจกิายน 2561

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

การจัดท าความเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย/ร่างกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
กฎหมาย /รา่งกฎหมาย เรื่องเสรจ็

1. ความเห็นต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองทรัพยสิ์นตกค้างที่อยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ....  2 ตุลาคม 2561

8. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย  15 มกราคม 2562
9. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....  22 มกราคม 2562
10. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  22 มกราคม 2562

5. ร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วยการลงคะแนนเสียงเพือ่ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ .. พ.ศ. ....  5 พฤศจกิายน 2561
6. ร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. ....  7 พฤศจกิายน 2561
7. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  19 ธนัวาคม 2561

14. ร่างประมวลระเบียบการราชทัณฑ์ วา่ด้วยการควบคุมผู้ต้องขัง  15 พฤษภาคม 2562
15. ร่างแนวทางการจดัท าแผนการเสนอร่างกฎหมายประจ าปีงบประมาณ  18 มิถุนายน 2562

11. ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวติ พ.ศ. ....  31 มกราคม 2562
12. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ....  13 กุมภาพันธ ์2562
13. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ า ฝาย หรืออ่างเก็บน้ า  22 มีนาคม 2562

 17 กันยายน 2562

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
6. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ 56,500 37,055
ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ งบเดิม

หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง (ไมใ่ช้งบประมาณ)

กับหลักสิทธิมนุษยชน ขออนุมติังบเพิม่

งบประมาณ 56,500 บาท 50,000

สกม. (กลุม่งานเสนอแนะการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย 1) ตามบันทึกที ่

สม 0008/383 

ลงวันที ่11 ก.ค. 62

ขออนุมติังบเพิม่

6,500

ตามบันทึกที ่

สม 0008/408

ลงวันที ่31 ก.ค. 62

รวมทัง้ส้ิน

56,500

 ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธขิองคู่ความ 15,000 6,875 เสนอโครงการ วางแผน/เตรียมงาน ประสานเชิญวิทยากร  - ขออนุมัติจัดประชุม  - สรุปผลการประชุม
ในศาลทหารกับศาลพลเรอืน ต่อเลขาธิการ กสม. ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  - จัดประชุม  - จัดท ารายงาน

ให้ความเห็นชอบ เสนอเลขาธิการ กสม.
พิจารณา

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  เม.ย. 62  พ.ค.-มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสรภีาพในการ 16,500 9,700  - จัดท าเค้าโครง ศึกษาค้นคว้า  - ขออนุมัติโครงการ  - ท าหนังสือ  - สรุปผลการประชุม
ประกอบอาชีพและความเสมอภาคของบุคคล  - เสนอหัวข้อเร่ือง รวบรวมข้อมูล และขอรับการจัดสรร เชิญวิทยากรและ  - จัดท ารายงาน

ต่อเลขาธิการ กสม. และข้อกฎหมาย งบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุม เสนอเลขาธิการ กสม.
พิจารณาให้ความ  - ก าหนดประเด็น  - ขออนุมัติจัดประชุม พิจารณา
เห็นชอบ และจัดเตรียมเนื้อหา  - เตรียมงานและ

เพื่อใช้ในการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - จัดประชุม

P P P P P

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคุ้มครอง 25,000 20,480  - จัดท าเค้าโครง  - ร่างโครงการ  - ขออนุมัติโครงการ  - ท าหนังสือ  - สรุปผลการประชุม
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)  - เสนอหัวข้อเร่ือง  - ศึกษาค้นคว้า และขอรับการจัดสรร เชิญวิทยากรและ  - จัดท ารายงาน

ต่อเลขาธิการ กสม. รวบรวมข้อมูล งบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุม เสนอเลขาธิการ กสม.
พิจารณาให้ความ  - วางแผนจัดการ  - จัดเตรียมข้อมูล  - ขออนุมัติจัดประชุม พิจารณา
เห็นชอบ ประชุม เพื่อใช้ในการประชุม  - เตรียมประเด็น

 - จัดประชุม

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562



11

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ก.ย.-ต.ค. 61  ต.ค. 61   พ.ย. 61  พ.ย.-ธ.ค. 61  พ.ย.-ธ.ค. 61
7. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ 158,400 103,660 จัดท าแผน เสนอโครงการต่อ จัดการประชุม/ จัดท ารายงาน น าข้อมูลและ กลุ่มเป้าหมาย หากเป็นลักษณะ

หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง การปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม. จัดการสัมมนา สรุปผลการประชุม/ ข้อคิดเห็นที่ได้ จากภาคประชาสังคม โครงการสัมมนาทีม่ี

สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา ตามแผนการ การสัมมนา เสนอต่อ จากการสัมมนา ในต่างจงัหวัด ผู้สูงอายใุนต่างจงัหวัด

งบประมาณ 158,400 บาท งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธิการ กสม. มาประกอบการจัดท า ไมส่ะดวกเดินทาง เป็นกลุ่มเป้าหมาย

สรป. (กลุ่มงานพันธกรณแีละมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) และหรือ กสม. ข้อเสนอแนะมาตรการ เขา้ร่วมการสัมมนา อาจพิจารณาเลือกใช้

หรือแนวทางในการ เนือ่งจากเป็นผู้สูงอาย ุ วิธีการลงพืน้ที่

ส่งเสริมและคุ้มครอง จงึท าใหไ้มไ่ด้เบิกจา่ย เพือ่รับฟังขอ้มลู

สิทธิมนุษยชน ค่าใช้จา่ยส าหรับค่าเช่า จากผู้สูงอายใุนพืน้ที่

ของผู้สูงอายุ เพื่อเสนอ ทีพ่ักและค่าเดินทาง จะเป็นวิธีการ

ต่อคณะรัฐมนตรี ทีเ่หมาะสมกว่า 

รวมถึงการแก้ไข เนือ่งจากผู้สุงอายุ

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ส่วนใหญ่มขีอ้จ ากดั

หรือระเบียบใด ๆ ในเร่ืองการเดินทาง

ที่เกี่ยวข้อง

P P P P P

ได้ด าเนินการจดัท าแผน ได้ด าเนินการ ได้ด าเนินการ ได้ด าเนินการจดัท า (พ.ย.-ก.ย. 62)

ปฏบิัติงานและ เสนอโครงการ จดัการประชุม/ รายงานสรุปผล ได้ด าเนินการส่งให้

การเบิกจา่ยงบประมาณ ต่อเลขาธิการ กสม. จดัการสัมมนา การสัมมนาฯ เรียบร้อยแล้ว ส านักมาตรฐานและติดตาม

เพือ่พิจารณาอนุมติั ตามแผนการปฏบิัติงาน ตามบันทึก ที่ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

โครงการ แล้วเสร็จ สม 0008/619 เพือ่ด าเนินการ

ลงวันที ่30 พ.ย. 61 เสนอเร่ืองเขา้ทีป่ระชุม 

กสม. คุ้มครองต่อไป

คงเหลือ 54,740

ส่งคืนงบประมาณ  

ตามบันทึกที ่

สม 0008/189

ลงวันที ่28 ม.ีค. 62 

จ านวนเงิน 54,740

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ค. 62  มี.ค.-เม.ย. 62  เม.ย.-พ.ค. 62  มิ.ย.-ก.ค. 62  ส.ค.-ก.ย. 62
8. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ 300,000 75,835.18 ต้องเสนอร่างรายงาน

หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง ขอ้เสนอแนะต่อ กสม.

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซ่ึงปัจจบุัน กสม. 

งบประมาณ 500,000 บาท ไมส่ามารถจดัประชุม

สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5) เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ

(โครงการเพิม่เมือ่วันที ่10 ม.ค. 62) ร่างรายงานได้ จงึไมส่ามารถ

จดัพิมพ์รายงานเป็นรูปเล่มได้

P P P

(ก.พ. 62) (มี.ค. 62) (พ.ค. 62)

ด าเนินการจดัท าร่างรายงาน

และขอ้เสนอแนะมาตรการ

หรือแนวทางในการส่งเสริม

และคุ้มครองนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน

ขัน้ตอนการด าเนินงาน : 

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

จัดท าโครงการ

เพื่อเสนอขอบรรจุ

ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี และ

ขอจัดสรรงบประมาณ

ในการด าเนินงาน

จัดการประชุม/

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

แล้วเสร็จตามแผน

ที่ก าหนด

จัดท ารายงาน

สรุปผลการด าเนินงาน

และข้อเสนอแนะ

มาตรการหรือ

แนวทางในการ

ส่งเสริมและคุ้มครอง

นักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน

จัดพิมพ์รายงาน

เป็นรูปเล่ม

เสนอข้อเสนอแนะ

มาตรการหรือแนวทาง

ในการส่งเสริมและ

คุ้มครองนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนไปยัง

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ยอดเดิม 500,000

ส่งคืนงบประมาณ 

ตามบันทึกที ่

สม 0003/1493

ลงวันที ่20 ม.ิย. 62 

จ านวนเงิน 200,000

 คงเหลือ 300,000

ผลด าเนินการ

3. จดัประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่รับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเหน็จากภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

2. จดัประชุมแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group) กลุ่มเฉพาะ (Focus group) ในวันจนัทร์ที ่25 ม.ีค. 62 ณ หอ้งประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1. จดัประชุมคณะท างานฯ ในวันที ่21 ก.พ. 62 ณ หอ้งประชุม 606 ชั้น 6 ส านักงาน กสม.

    ในวันศุกร์ที ่31 พฤษภาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 709 ส านักงาน กสม.

4. จดัท าร่างรายงานและขอ้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

5. ได้ปรับแกไ้ขตามทีส่ านักมาตรฐานฯ มคีวามเหน็มา ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างรอเสนอ กสม. เพือ่พิจารณาอกีคร้ัง

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ก.พ. 62  ก.พ. 62  ก.พ. 62  มี.ค.-เม.ย. 62  พ.ค. 62
9. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบ 500,000 265,924
งานตรวจสอบและจัดท ารายงานผล คงเหลือ 234,076

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 500,000 บาท
สคส. (ฝ่ายช่วยอ านวยการ)

(โครงการเพิม่เมือ่วันที ่5 ก.พ. 62)

P P P P P

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

จัดท าแผน

การปฏิบัติงาน

และการเบิกจ่าย

งบประมาณ

เสนอโครงการต่อ

เลขาธิการ กสม. 

เพื่อพิจารณา

อนุมัติโครงการ

จัดการสัมมนา

ตามแผนการ

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

จัดท าสรุปผล

การด าเนินงาน

เสนอผล

การด าเนินงาน

ต่อเลขาธิการ กสม.

และหรือ กสม.

ส่งคืนงบประมาณ 

ตามบันทึกที ่

สม 0003/1493

ลงวันที ่20 ม.ิย. 62 

จ านวนเงิน 234,076

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ส.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
10. โครงการสัมมนาวิชาการ 1,000,000 898,992.60 จัดท าแผน เสนอโครงการ เสนอโครงการ ประชุมคณะท างาน การจัดท ารายงาน
เรื่อง "การลงโทษทางอาญา (ยอดจากคลัง) การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธิการ กสม. ต่อเลขาธิการ กสม. หนังสือเชิญหน่วยงาน สรุปผลการสัมมนา
กับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2" และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา เพื่อพิจารณา จัดเตรียมความพร้อม เสนอต่อเลขาธิการ
งบประมาณ 1,000,000 บาท งบประมาณ อนุมัติค่าใช้จ่าย อนุมัติขอบเขต ในการจัดงานสัมมนา กสม.
สกม.(ทกุกลุม่งาน) ในการสัมมนา งานจ้าง
(โครงการเพิม่เมือ่วันที ่11 ก.ค. 62)

P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ
อยูร่ะหว่างขัน้ตอน

การตรวจรับงาน

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562



15

กลยุทธ์ที ่2.2  : ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพืน้ทีส่ าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี

โครงการตามยุทธศาสตร์ :

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหา/พืน้ทีส่ าคัญ ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญใน 4 ประเด็น ดังนี้

1. การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาทีม่ีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ

    ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

2. การส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

3. การคุ้มครองสถานะบุคคลและสิทธิความเป็นพลเมือง

4. การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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                     กลยุทธ์ที ่2.3 : 

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62
1. โครงการ "การเข้าถึงกระบวนการเยียวยา 600,000 531,450 จัดท าแผน เสนอโครงการต่อ จัดการประชุม/ จัดท ารายงาน จัดท าข้อเสนอแนะ
ที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) การปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม. จัดการสัมมนา สรุปผลการประชุม/ มาตรการหรือแนวทาง
ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา ตามแผนการ การสัมมนา เสนอต่อ ในการส่งเสริมและ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธิการ กสม. คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ 600,000 บาท และหรือ กสม. เสนอต่อรัฐสภา
สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 1) คณะรัฐมนตรี และ

หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือ
ค าส่ังใด ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน

P P P P

(มี.ค. 62) (มี.ค. 62)

หมายเหตุ : ได้มกีารขออนุมติัคืนเงินงบประมาณคงเหลือ จ านวน 68,550 บาท แล้ว ตามบันทึกที ่สม 0002/653 ลงวันที ่25 มถินุายน 2562

สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

คงเหลือ 68,550

ส่งคืนงบประมาณ 

ตามบันทึกที ่

สม 0003/1493

ลงวันที ่20 ม.ิย. 62 

จ านวนเงิน 68,550

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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ยุทธศาสตร์ที ่3 : มุ่งการท างานร่วมกับเครือขา่ยภายในประเทศและพันธมติรในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการท างานร่วมกัน

กลยุทธ์ที ่3.1  : พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
1. โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ 930,320.00 910,562.60
และคนไทยพลัดถ่ิน
งบประมาณ 930,320 บาท
สสค. (กลุม่งานพัฒนาความรว่มมือเครอืข่าย)

 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ม.ค. 62
   1.1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล จัดท าแผน เสนอโครงการต่อ จัดการประชุม/ จัดท ารายงาน จัดท าข้อเสนอแนะ
ระหว่างวันที ่1-2 ธันวาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ การปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม. จัดการสัมมนา สรุปผลการประชุม/ ผลักดันการด าเนินงาน
บ้านน้ าเค็ม ชุมชนบ้านน้ าเค็ม ต.บางมว่ง อ.ตะกัว่ป่า จ.พังงา และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา ตามแผนการ การสัมมนา เสนอต่อ ในระดับนโยบายต่อ

งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธิการ กสม. เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม. และหรือ กสม.

P P P P P

(ก.พ. 62) (มี.ค. 62)

จดัท ารายงานสรุปผล

เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

ตามบันทึก ที ่สม 0004/290

ลงวันที ่29 ม.ีค. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ส่งคืนงบประมาณ 

ตามบันทึกที ่

สม 0004/815

ลงวันที ่19 ส.ค. 62 

จ านวนเงิน 8,044.61

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  พ.ย. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  มี.ค. 62
   1.2 กิจกรรมร่วมกับนักศึกษา จัดท าแผน เสนอโครงการต่อ จัดการประชุม/ จัดท ารายงาน จัดท าข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง การปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม. จัดการสัมมนา สรุปผลการประชุม/ ผลักดันการด าเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย ส านักประสาน และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา ตามแผนการ การสัมมนา เสนอต่อ ในระดับนโยบายต่อ
การพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธิการ กสม. เลขาธิการ กสม.

และหรือ กสม. และหรือ กสม.

 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ก.ย. 62
ครั้งที่ 1 P P P P P

ระหว่างวันที ่26 กมุภาพันธ์ - 2 มนีาคม 2562 (ก.พ.-มี.ค. 62) (เม.ย. 62) (พ.ค. 62)

ณ วัดตโปธาราม อ.เมอืง จ.ระนอง จดัท ารายงานสรุปผล

เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

ตามบันทึก ที ่สม 0004/290

ลงวันที ่29 ม.ีค. 62

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  มิ.ย. 62  มิ.ย. 62
ครั้งที่ 2 171,930.00 171,930.00 ประชุมเพื่อทบทวน เสนอกิจกรรม จัดการสัมมนา จัดท ารายงาน จัดท ารายงาน

ระหว่างวันที ่2 - 8 มถินุายน 2562 การจัดกิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติ สรุปผลการประชุม/ สรุปผลการประชุม/
อ.เมอืง จ.ระนอง และการประชุม ต่อเลขาธิการ กสม. งานแล้วเสร็จ การสัมมนา เสนอต่อ การสัมมนา เสนอต่อ

ระดับนโยบาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ เลขาธิการ กสม. เลขาธิการ กสม.

แต่มีการแก้ไข
บางรายการ

P P P P P

จดัท ารายงานสรุปผล

เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

ตามบันทึก ที ่สม 0004/639

ลงวันที ่2 ก.ค. 62

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  พ.ย. 61  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ก.ย. 62
   1.3 กิจกรรมวันชนเผ่าพ้ืนเมือง 420,570.00 408,857.30 จดัท าแผนการปฏบิัติงาน เสนอโครงการต่อ จัดการประชุม/ จัดท ารายงาน จัดท าข้อเสนอแนะ
    ระหว่างวันที ่8 -10 สิงหาคม 2562  (จ านวน 3 วัน) และการเบิกจา่ย เลขาธิการ กสม. จัดการสัมมนา สรุปผลการประชุม/ ผลักดันการด าเนินงาน
    ณ จงัหวัดเชียงใหม/่เชียงราย งบประมาณ เพือ่พิจารณาอนุมติั ตามแผนการ การสัมมนา เสนอต่อ ในระดับนโยบายต่อ

โครงการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธิการ กสม. เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม. และหรือ กสม.

"ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น"
(ก.ค. 62) (ก.ค. 62)

ขอเพิ่มกิจกรรมและ ประชุมเพื่อจัดเตรียม
จัดสรรงบประมาณ กิจกรรม

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ขออนุมติังบเพิม่

420,570

 ตามบันทึกที ่

สม 0004/758 

ลงวันที ่6 ส.ค. 62 

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
2. โครงการประสานความร่วมมือ 236,400
ระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา
งบประมาณ 236,400 บาท
สสค. (กลุม่งานพัฒนาความรว่มมือเครอืข่าย)

 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62
   2.1 กิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย 56,000 จัดท าแผน เสนอโครงการต่อ จัดการประชุม/ จัดการประชุม/ จัดท ารายงานสรุปผล
เพ่ือผลักดัน เรื่องสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม. จัดการสัมมนา จัดการสัมมนา การประชุม/สัมมนา
ในสถาบันอุดมศึกษา และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา ตามแผนการ ตามแผนการ เสนอต่อเลขาธิการ

งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ กสม. และหรือ กสม.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

P P

(มี.ค. 62) (พ.ค. 62) (พ.ค. 62) (มิ.ย. 62)

 ต.ค. 61  ม.ีค. 62  ม.ิย. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62
   2.2 การประชุมนโยบายเพ่ือพิจารณา 180,400 จัดท าแผน เสนอโครงการต่อ จัดการประชุม/ จัดการประชุม/ จัดท ารายงานสรุปผล
ร่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม. จัดการสัมมนา จัดการสัมมนา การประชุม/สัมมนา

และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา ตามแผนการ ตามแผนการ เสนอต่อเลขาธิการ
งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ กสม. และหรือ กสม.

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ผลด าเนินการ

ขออนุมตัยิกเลิกโครงการและคืนเงินงบประมาณ
ตามบันทึก ที่ สม 0004/599 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2562 

เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ยติุการด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  พ.ย. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62
3. โครงการประกาศผลรางวัล 24,500 23,950 ประสานงานกับ จัดท าแผนปฏิบัติการ เสนอโครงการ จัดกิจกรรม จัดท ารายงานสรุปผล
"อรรธนารีศวร" ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน่วยงานร่วมจัด และการเบิกจ่าย ต่อเลขาธิการ ตามแผนปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม
งบประมาณ 24,500 บาท งบประมาณ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วเสร็จ เสนอต่อเลขาธิการ
สสค. (กลุม่งานพัฒนาความรว่มมือเครอืข่าย) กสม.

ประกาศผลรางวลั "อรรธนารีศวร" เมือ่วนัพุธที่ 12 ธนัวาคม 2561 P P P P P

ณ หอประชุมศรีบรูพา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (มี.ค. 62)

คงเหลือ 550

ส่งคืนงบประมาณ 

ตามบันทึกที ่

สม 0004/815

ลงวันที ่19 ส.ค. 62 

จ านวนเงิน 550 ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  ม.ค. 62  ม.ค. 62  ม.ค. 62  ก.พ. 62
4. โครงการวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY 3,300 3,150
OPEN MIND RUN THAILAND 2019"
งบประมาณ 3,300 บาท
สสค. (กลุม่งานสือ่สารองค์กร)

(โครงการเพิม่เมือ่วันที ่7 ม.ค. 62)

กจิกรรมวิ่งการกศุล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN 

THAILAND 2019" ก าหนดจดัในวันเสาร์ที ่19 ม.ค. 62 P P P P P

ณ สวนนวมนิทร์ภริมย ์เขตบึงกุม่ กทม. จดัท ารายงานสรุปผล

เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

ตามบันทึก ที ่สม 0004/136

ลงวันที ่20 ก.พ. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

กสม. เห็นชอบ

ให้ส านักงาน กสม. 

เป็นเจ้าภาพร่วม

สนับสนุนกิจกรรม

เสนอขออนุมัติ

โครงการ

ด าเนินการ

การจัดจ้าง

ผลิตโล่รางวัล

ด าเนินโครงการ 

ตามแผนการ

ด าเนินงานที่ก าหนด

จัดท ารายงานสรุปผล

โครงการและเสนอ

ต่อเลขาธิการ กสม.

เป็นโครงการทีไ่มไ่ด้อยูใ่น

แผนงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของกลุ่มงานส่ือสารองค์กร
คงเหลือ 150 

ส่งคืนงบประมาณ 

ตามบันทึกที ่

สม 0004/815

ลงวันที ่19 ส.ค. 62 

จ านวนเงิน 150

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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กลยุทธ์ที ่3.2  : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นทีพ่ึง่ของชุมชนเพือ่การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพืน้ที่

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
1. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม 1,975,500.00 1,749,133.79

ภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่
งบประมาณ 1,975,500 บาท
สสค. (กลุม่งานพัฒนาความรว่มมือเครอืข่าย)

         (กลุ่มงานศูนยศึ์กษาและประสานงานดา้นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562



24

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
    1.1 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ เสนอค าส่ังแต่งต้ัง จัดท าแผน จัดเตรียมการประชุม จัดการประชุม/ จัดท ารายงานสรุปผล
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการ การปฏิบัติงาน จัดการสัมมนา การจัดกิจกรรม

อ านวยการ และการเบิกจ่าย ตามแผนการ เสนอต่อเลขาธิการ
(เนือ่งจากมกีาร งบประมาณ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ กสม. 
ปรับเปล่ียนองค์ประกอบ

ของกรรมการ

อ านวยการศูนย)์

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  มี.ค. 62
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37,126.35         P P P P P

(ม.ค. 62) (ก.พ.-มี.ค. 62) (มี.ค. 62) (มี.ค. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ก.พ. 62  มี.ค. 62
        ภาคตะวันออก 7,521.00 P P P P P

(ม.ค. 62) (ก.พ.-มี.ค. 62) (มี.ค. 62) (มี.ค. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ม.ค. 62
        ภาคเหนือ 29,410.10 P P P P

(ม.ค. 62) (ก.พ.-มี.ค. 62) (มี.ค. 62) (มี.ค. 62) (ก.ย. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  มี.ค. 62
        ภาคใต้ 26,810.00 P P P P P

(ม.ค. 62) (ก.พ.-มี.ค. 62) (มี.ค. 62) (มี.ค. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  มี.ค. 62
        ภาคตะวันตก 6,187.00 P P P P P

(ม.ค. 62) (ก.พ.-มี.ค. 62) (มี.ค. 62) (มี.ค. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
    1.2 การขับเคล่ือนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษา จัดท าแผน เสนอโครงการต่อ จัดการประชุม/ จัดการประชุม/ จัดท ารายงานสรุปผล
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม. จัดการสัมมนา จัดการสัมมนา การประชุม

และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา ตามแผน ตามแผนการ เสนอต่อเลขาธิการ
งบประมาณ อนุมัติโครงการ การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ กสม. 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62

            กิจกรรมคร้ังที่ 1 P P P P P

(มี.ค.-เม.ย. 62) (พ.ค.-มิ.ย. 62) (มิ.ย.-ก.ค. 62) (ก.ค.-ส.ค. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62
            กิจกรรมคร้ังที่ 2 P P P P

(มี.ค.-เม.ย. 62) (พ.ค.-มิ.ย. 62) (มิ.ย.-ก.ย. 62) (ก.ย. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62
        ภาคตะวันออก P P P P P

(มี.ค.-เม.ย. 62) (พ.ค.-มิ.ย. 62) (มิ.ย.-ก.ค. 62) (ก.ค.-ส.ค. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62
        ภาคใต้ P P P P P

(มี.ค.-เม.ย. 62) (พ.ค.-มิ.ย. 62) (มิ.ย.-ก.ค. 62) (ก.ค.-ส.ค. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62
        ภาคตะวันตก P P P P P

(มี.ค.-เม.ย. 62) (พ.ค.-มิ.ย. 62) (มิ.ย.-ก.ค. 62) (ก.ค.-ส.ค. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  มี.ค.-เม.ย. 62  พ.ค.-มิ.ย. 62  มิ.ย.-ก.ค. 62  ก.ค.-ส.ค. 62
    1.3 กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคล่ือน จัดท าแผน เสนอโครงการต่อ จัดการประชุม/ จัดการประชุม/ จัดท ารายงานสรุปผล
ความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงาน การปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม. จัดการสัมมนา จัดการสัมมนา การประชุม
ด้านสิทธิมนุษยชน และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา ตามแผน ตามแผนการ เสนอต่อเลขาธิการ

งบประมาณ อนุมัติโครงการ การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ กสม. 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562



27

กลยุทธ์ที ่3.3  : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปล่ียนความรู้ เพือ่ประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ค. 62  ก.พ. 62 ก.พ.-มี.ค. 62  มี.ค. 62  เม.ย.-พ.ค. 62
1. โครงการในกรอบความร่วมมือ 717,400 687,088.60 ประสานงานผู้จัด เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ เข้าร่วมและแสดง จัดท าสรุปผลประชุม
สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทราบก าหนดการ งบประมาณและ ด้านสารัตถะ/ท่าที บทบาทเพื่อแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ทั่วโลก (Global Alliance of National ที่แน่นอน ประเด็น Logistics และเอกสาร ถึงการมีส่วนร่วม ที่เป็นประโยชน์
Human Rights Institutions : GANHRI) ต่าง ๆ ประกอบการประชุม ในที่ประชุม
งบประมาณ 717,400 บาท
สรป. (กลุม่งานความรว่มมือสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 1)

วตัถุประสงค์

การประชุมประจ าปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติทัว่โลก

(GANHRI) เป็นการประชุมใหญ่ จดัขึน้เป็นประจ าทุกปี P P P P P

ในฐานะที ่กสม. ของไทยเป็นสมาชิก GANHRI การประชุม ประสานขอ้มลูและได้รับ 1. ด าเนินการเสนอ หารือขอ้มลูด้านสารัตถะ เขา้ร่วมการประชุมใหญ่ (เม.ย.-มิ.ย. 62)

ดังกล่าวเป็นไปตามยทุธศาสตร์เสริมสร้างภาคีเครือขา่ยกบั การยนืยนัจากเจา้หน้าที่ ประธาน กสม. เพือ่อนุมติั ร่วมกบัคณะผู้แทนและ และการประชุม จดัท าสรุปผลประชุม

สถาบันสิทธิฯ ในระดับโลกเพือ่แลกเปล่ียนขอ้มลูและติดตาม GANHRI ว่าการประชุม องค์ประกอบคณะผู้แทน จดัท าแฟ้มเอกสาร เชิงปฏบิัติการ รวมทัง้ พร้อมใหข้อ้เสนอแนะ

พัฒนาการใหม ่ๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินการ มกี าหนดในวันที ่ 2. เสนอ กสม. เพือ่ขอ ประกอบการเดินทาง การประชุมร่วมกบัสมาชิก

ในประเทศต่อไป 4 - 6 ม.ีค. 62 อนุมติัการเดินทางและ กรอบความร่วมมอืของ

โดยมกีจิกรรมเพิม่เติม ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง สถาบันสิทธิฯ ระดับภมูภิาค

ในวันที ่7 ม.ีค. 62 ไปราชการจ านวน (APF) และระดับอนุภมูภิาค

ณ อาคารส านักงาน 717,400 บาท (SEANF)

สหประชาชาติ กรุงเจนีวา 3. เตรียมการด้าน

สมาพันธรัฐสวิส โลจสิติกส์ ได้แก ่ทีพ่ัก

บัตรโดยสารเคร่ืองบิน

โทรศัพท์เคล่ือนทีแ่ละ

การอ านวยความสะดวก

ระหว่างการประชุม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

คงเหลือ 30,311.40

ขอคืนเงิน

งบประมาณ 

ตามบันทึกที ่

สม 0008/189

ลงวันที ่28 ม.ีค. 62 

จ านวนเงิน 

30,311.40 ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
2. โครงการในกรอบความร่วมมือ 417,749 399,406.55
สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยอดเดิม 731,900

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ส่งคืนเงินงบประมาณ 

งบประมาณ 731,900 บาท ตามบันทึกที ่

สรป. (กลุม่งานความรว่มมือสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 1) สม 0007/484

ลงวันที ่28 ส.ค. 62

 จ านวนเงิน 314,151

คงเหลือ 417,749

 ก.ค. 62  ก.ค.-ส.ค. 62  ส.ค.-ก.ย. 62  ส.ค.-ก.ย. 62  ก.ย. 62
  2.1 การประชุมของสถาบัน 571,500 281,768 ประสานงานผู้จัด เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ เข้าร่วมและแสดง จัดท าสรุปผลประชุม
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือ เพื่อทราบก าหนดการ งบประมาณและ ด้านสารัตถะ/ท่าที บทบาทเพื่อแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เอเชีย-แปซิฟิก (APF) คร้ังที่ 23 Annual Meeting ที่แน่นอน ประเด็น Logistics และเอกสาร ถึงการมีส่วนร่วม ที่เป็นประโยชน์
ในช่วงเดือนสิงหาคม/กันยายน 2562 ต่าง ๆ ประกอบการประชุม ในที่ประชุม
ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 คร้ัง

วตัถุประสงค์ การประชุมผู้บริหารส านักงานของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ (Senior Executive Officers)

ของประเทศสมาชิก APF จ านวน 24 ประเทศ เพือ่เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างเครือขา่ยผู้บริหารของสถาบันฯ 

ซ่ึงจะเน้นประเด็นในการบริหารส านักงาน อาทิ บุคลากร

งบประมาณ การวางแผนยทุธศาสตร์ การแลกเปล่ียนความรู้ P P P P P

และการปฏบิัติทีดี่ระหว่างกนั APF ประกาศแจง้ผ่าน วางแผนเตรียมการ หารือประเด็นด้านสารัตถะ เขา้ร่วมการประชุม จดัท าสรุปผลการประชุม

ระบบว่าจะจดัการประชุม
ด้านสารัตถะและ กบัประธาน กสม. Annual Meeting พร้อมน าเสนอต่อ

ระหว่างวันที ่3-5 ก.ย. 62 การด าเนินการต่าง ๆ และจดัเตรียมเอกสาร ณ กรุงโซล ประธาน กสม.

ณ กรุงโซล ทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบการน าเสนอ

สาธารณรัฐเกาหลี ของ กสม.

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  เม.ย. 62  เม.ย.-พ.ค. 62  พ.ค.-มิ.ย. 62  มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62
   2.2 การประชุม SEO ของ APF 160,400          117,639 ประสานงานผู้จัด เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ เข้าร่วมและแสดง จัดท าสรุปผลประชุม
ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ เพื่อทราบก าหนดการ งบประมาณและ ด้านสารัตถะ/ท่าที บทบาทเพื่อแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ที่แน่นอน ประเด็น Logistics และเอกสาร ถึงการมีส่วนร่วม ที่เป็นประโยชน์
วตัถุประสงค์ การประชุมผู้บริหารส านักงานของสถาบัน ต่าง ๆ ประกอบการประชุม ในที่ประชุม
สิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ (Senior Executive Officers)

ของประเทศสมาชิก APF จ านวน 24 ประเทศ เพือ่เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างเครือขา่ยผู้บริหารของสถาบันฯ 

ซ่ึงจะเน้นประเด็นในการบริหารส านักงาน อาทิ บุคลากร

งบประมาณ การวางแผนยทุธศาสตร์ การแลกเปล่ียน

ความรู้และการปฏบิัติทีดี่ระหว่างกนั

หมายเหตุ เนือ่งจากผู้จดัการประชุม เพิง่จะได้แจง้สถานที่ P P P P P

จดัการประชุม จากเดิมนครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย (พ.ย. 61) (พ.ย.-ธ.ค. 61) (ธ.ค. 61) (ม.ค. 62) (ม.ค.-ก.พ. 62)

เป็นกรุงโดฮา รัฐกาตาร์ และแจง้ก าหนดการประชุมทีแ่น่นอน APF แจง้ก าหนด เตรียมองค์ประกอบ 1. เสนอประเด็นอภปิราย เขา้ร่วมการประชุม SEO จดัท าสรุปผลการประชุม

เมือ่เดือน พฤศจกิายน 2561 การประชุมระหว่าง การเดินทาง ประกอบด้วย ในการประชุมใหเ้ลขาธิการ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ พร้อมใหข้อ้เสนอแนะ

วันที ่28 - 30 ม.ค. 62 เลขาธิการ กสม. และ กสม. พิจารณา

ณ กรุงโฮดา รัฐกาตาร์ เจา้หน้าที ่สคส. 1 คน 2. เสนอขออนุมติั

การเดินทางพร้อมค่าใช้จา่ย

3. ด าเนินการด้านโลจสิติกส์

ได้แก ่การลงทะเบียน

ออนไลน์ การจองต๋ัว

เคร่ืองบิน ทีพ่ัก 

และประสานการขอรับ

การตรวจลงตรา

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
3. โครงการในกรอบความร่วมมือ 289,406.53 289,406.53    
สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งบเดิม 790,700

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ส่งคืนเงินงบประมาณ 

งบประมาณ 790,700 บาท ตามบนัทกึที่ 

สรป. (กลุม่งานความรว่มมือสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 2) สม 0007/484

ลงวนัที่ 28 ส.ค. 62 

จ านวนเงิน 501,293.47

คงเหลือ 289,406.53

 เม.ย. 62 พ.ค.-ม.ิย. 62  ก.ค.-ส.ค. 62  ก.ย. 62  ก.ย. 62
   3.1 การเข้าร่วมการประชุมประจ าปี - - ประสานงานผู้จัด ขออนุมัติองค์ประกอบ เตรียมการด้านสารัตถะ    คณะผู้แทนเขา้ร่วมการประชมุ จัดท าสรุปผลการประชมุ

ในกรอบความร่วมมือระหว่าง การประชมุเพื่อทราบ คณะผู้แทนที่เขา้ร่วม และเอกสารประกอบการประชมุ และแสดงบทบาทและมีส่วนร่วม พร้อมกบัน ามติหรือผล

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก าหนดการที่แน่นอน การประชมุ/งบประมาณและ ในที่ประชมุ การประชมุ น าเรียนประธาน กสม. 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) การจัดการที่เกีย่วกบั หรือ กสม. ที่เกีย่วขอ้ง

คร้ังที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย การเดินทางของคณะผู้แทน

ติมอร์ - เลสเต (กันยายน 2562) "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น"
ประสานงาน วิเคราะห์ผล ร่างประเด็นท่าที จัดประชุมหารือ ได้เอกสารสารัตถะ

วตัถปุระสงค์ กสม. เป็นสมาชกิของ SEANF ซ่ึงเป็นกรอบความร่วมมือ ผู้จัดการประชุม การประชุมระดับ ของ กสม. ในการ ร่วมกับหน่วยงาน ประกอบการเข้าร่วม
ระหวา่งสถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติในภมูิภาคเอเชยี เพื่อทราบวาระ เจ้าหน้าที่ (TWG) เข้าร่วมการประชุม ที่เกี่ยวข้อง ประชุมของ กสม.
ตะวนัออกเฉยีงใต้ ของ 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ และสาระ ของ SEANF ของส านักงาน
ในด้านต่าง ๆ และเพื่อผลักดันยทุธศาสตร์ของ SEANF ในการส่งเสริม การประชุม ในปี 2562 เพื่อปรับท่าทีและ/
และคุ้มครองสิทธมินุษยชนในภมูิภาค รวมทั้งการปฏบิัติ หรือ แผนงาน
ตามแผนยทุธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564 ของความร่วมมือ

** ขอปรับค่าเป้าหมายโครงการ ตามบันทึกที ่สม 0007/405 P P P P P

ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2562 เนือ่งจากก าหนดการใหม่ (ก.ค.-ส.ค. 62) (ก.ค.-ส.ค. 62) ได้วเิคราะห์ผลการประชมุ จัดการประชมุหารือร่วม จัดท าร่างท่าทีและสารัตถะ

จะเกดิขึน้ในระหว่างวันที ่23 - 24 ตุลาคม 2562 ได้รับแจ้งก าหนดการ ได้วเิคราะห์ผลการประชมุ และได้รับท าร่างประเด็นท่าทีของ กบัส านักที่เกีย่วขอ้ง ที่จะน าเสนอในที่ประชมุ

ซ่ึงเป็นช่วงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประชมุที่แน่นอนแล้ว และได้รับท าร่างประเด็นท่าทีของ กสม. ในการเขา้ร่วมการประชมุ เมือ่วนัที่ 13 และ 18 ก.ย. 62 หรือให้ประธาน กสม.

โดยการประชมุจะจัดขึน้ กสม. ในการเขา้ร่วมการประชมุ เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ หรือเลขาธกิาร กสม.

ระหวา่งวนัที่ 22 -24  ต.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ สม 0007/561 ลงวนัที่ 30 ก.ย. 62 เพื่อพจิารณาแล้ว

สม 0007/561 ลงวนัที่ 30 ก.ย. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

(ยอดจากคลัง 

272,006.53)

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
   3.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ 291,400 217,185.30 ประสานงาน ขออนุมัติ เตรียมการด้าน    คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดท าสรุปผล
(Technical Working Group - TWG) ผู้จัดการประชุม องค์ประกอบคณะ สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ การประชุมพร้อมกับ
ของกรอบความร่วมมือระหว่าง เพื่อทราบก าหนดการ ผู้แทนที่เข้าร่วม ประกอบการประชุม แสดงบทบาท น ามติหรือ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่แน่นอน การประชุม/ และมีส่วนร่วม ผลการประชุม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งบประมาณและ ในที่ประชุม น าเรียนประธาน 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต การจัดการ กสม. หรือ กสม. 
(ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62 และ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ที่เกี่ยวข้อง
เดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62) จ านวน 2 คร้ัง ของคณะผู้แทน

วตัถปุระสงค์ กสม. เป็นสมาชกิของ SEANF ซ่ึงเป็นกรอบความร่วมมือ

ระหวา่งสถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติในภมูิภาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ของ 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ

ในด้านต่าง ๆ และเพื่อผลักดันยทุธศาสตร์ของ SEANF 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนในภมูิภาค รวมทั้งการปฏบิัติ

ตามแผนยทุธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564

 ม.ค. 62  ม.ค. 62  ม.ค. 62  ก.พ. 62  มี.ค. 62
   คร้ังที่ 1 145,700 94,960 P P P P P

วันที ่24-25 เมษายน 2562 กรป.2 ประสาน กรป.2 ขออนุมติั มกีารประชุมเตรียมการ คณะผู้แทนเขา้ร่วม จดัท ารายงานสรุปผล

ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต กบัผู้จดัการประชุมโดยทาง งบประมาณและ ด้านสารัตถะและจดัท า การประชุมและแสดง การประชุมพร้อมกบั

จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบคณะผู้แทน เอกสารสารัตถะ บทบาทและมส่ีวนร่วม น ามติหรือผลการประชุม

ทีเ่ขา้ร่วมการประชุม ประกอบการประชุม ในทีป่ระชุม น าเรียนประธาน กสม.

ประกอบด้วย หรือ กสม. ทีเ่กีย่วขอ้ง

(1) นางสาววัลลภา 

ศารทประภา และ (2)

นางสาวอณิชภทัร

สิทธิด ารงค์

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  เม.ย. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  มิ.ย. 62
   คร้ังที่ 2 145,700 121,225 ประสานงาน ขออนุมัติ เตรียมการด้าน    คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดท าสรุปผล

วันที ่23 -25 กรกฎาคม 2562 ผู้จัดการประชุม องค์ประกอบคณะ สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ การประชุมพร้อมกับ
ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต เพื่อทราบก าหนดการ ผู้แทนที่เข้าร่วม ประกอบการประชุม แสดงบทบาท น ามติหรือ

ที่แน่นอน การประชุม/ และมีส่วนร่วม ผลการประชุม
งบประมาณและ ในที่ประชุม น าเรียนประธาน 
การจัดการ กสม. หรือ กสม. 
ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะผู้แทน

P P P P P

(พ.ค. 62) (มิ.ย. 62) (ก.ค. 62) (ก.ค. 62) (ส.ค. 62)

กรป.2 ประสาน กรป.2 ขออนุมติั มกีารประชุมเตรียมการ คณะผู้แทนเขา้ร่วม จดัท ารายงานสรุปผล

กบัผู้จดัการประชุม งบประมาณและ ด้านสารัตถะและจดัท า การประชุมระหว่าง การประชุม เพือ่น า

โดยทางจดหมาย องค์ประกอบคณะผู้แทน เอกสารสารัตถะ วันที ่21 -26 ก.ค. 62 กราบเรียนประธาน กสม. 

อเิล็กทรอนิกส์ ทีเ่ขา้ร่วมการประชุม ประกอบการประชุม (รวมระยะเวลาเดินทาง) และเรียนเลขาธิการ กสม.

ประกอบด้วย เพือ่ทราบแล้ว

(1) นางสาววัลลภา 

ศารทประภา และ (2)

นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62
   3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับ 168,800 72,221 ประสานงาน ขออนุมัติ เตรียมการด้าน    คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดท าสรุปผล
โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการในกรอบ ผู้จัดการประชุม องค์ประกอบ สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ การประชุมพร้อมกับ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทราบก าหนดการ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม ประกอบการประชุม แสดงบทบาท น ามติหรือ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ที่แน่นอน การประชุม/ และมีส่วนร่วม ผลการประชุม
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย งบประมาณและ ในที่ประชุม น าเรียนประธาน 
(ประเภท ก.) ประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 การจัดการ กสม. หรือ กสม. 
จ านวน 1 คร้ัง คร้ังละ 168,800 บาท ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ที่เกี่ยวข้อง

ของคณะผู้แทน
วตัถปุระสงค์ เป็นการประชมุที่จัดโดยสมาชกิ SEANF

ตามประเด็นส าคัญ (priority issue) ของ SEANF  เพื่อแลกเปล่ียน

ขอ้มูลและแนวทางการปฏบิัติที่ดีระหวา่งกนั

 เม.ย. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  มิ.ย. 62
ได้รับแจง้การจดัประชุม จ านวน 2 รายการ ดังนี้ P P P P P

รายการที ่1 32,500 (ก.ค. 62) (ส.ค. 62) (ส.ค. 62) (ส.ค. 62) (ก.ย. 62)

การสัมมนาเชิงปฏบิัติการร่วมกบั RWI ในหวัขอ้ กรป.2 ประสานกบั กรป.2 ขออนุมติั กรป.2 ร่วมกบัคณะผู้แทน คณะผู้แทนเดินทาง จดัท ารายงานสรุปผล

"การน าเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืไปสู่ระดับท้องถิน่" ผู้จดัการประชุมโดยทาง งบประมาณและ มกีารเตรียมการ เขา้ร่วมการประชุม การประชุม เสนอต่อ

(SEANF and RWI Workshop on Localizing SDGs) จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบคณะผู้แทน ด้านสารัตถะและเอกสาร ในวันที ่28 -31 ส.ค. 62 เลขาธิการ กสม. ตามบันทึก

ระหว่างวันที ่29 - 30 ส.ค. 62 ณ กรุงจาการ์ตา ทีเ่ขา้ร่วมการประชุม ประกอบการประชุม (รวมระยะเวลาเดินทาง) ที ่สม 0007/1018

สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย ประกอบด้วย ลงวันที ่26 ส.ค. 62

(1) นายภาณุพันธ์ สมสกลุ

(2) นางสาวศิริวรรณ

ขนุนทอง และ (3) นางสาว

อวัสดา เอีย่มแมน้ศรี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62
   3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับ 168,800 ประสานงาน ขออนุมัติ เตรียมการด้าน    คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดท าสรุปผล
โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการในกรอบ ผู้จัดการประชุม องค์ประกอบ สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ การประชุมพร้อมกับ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทราบก าหนดการ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม ประกอบการประชุม แสดงบทบาท น ามติหรือ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ที่แน่นอน การประชุม/ และมีส่วนร่วม ผลการประชุม
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย งบประมาณและ ในที่ประชุม น าเรียนประธาน 
(ประเภท ก.) ประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 การจัดการ กสม. หรือ กสม. 
จ านวน 1 คร้ัง คร้ังละ 168,800 บาท ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ที่เกี่ยวข้อง

ของคณะผู้แทน
วตัถปุระสงค์ เป็นการประชมุที่จัดโดยสมาชกิ SEANF

ตามประเด็นส าคัญ (priority issue) ของ SEANF  เพื่อแลกเปล่ียน

ขอ้มูลและแนวทางการปฏบิัติที่ดีระหวา่งกนั

 เม.ย. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  มิ.ย. 62
รายการที ่2 39,721.22 P P P P P

การประชุมหารือในระดับภมูภิาคว่าด้วยการภาคยานุวัติ (มิ.ย. 62) (มิ.ย. 62) (มิ.ย. 62) (ก.ค. 62) (ส.ค. 62)

เขา้เป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือ มกีารขออนุมติั มกีารเตรียมการ คณะผู้แทนเขา้ประชุม จดัท ารายงานสรุปผล

การลงโทษทีโ่หดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายศัีกด์ิศรี (UNCAT) องค์ประกอบคณะผู้แทน ด้านสารัตถะและเอกสาร และได้แสดงบทบาท การประชุม เสนอต่อ

(Regional Dialogue on Malaysia's Accession to the และงบประมาณ ประกอบการประชุม ในทีป่ระชุม เลขาธิการ กสม. ตามบันทึก

United Nations Convention Against Torture and การประชุมเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้ว ที ่สม 0007/1018

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or ลงวันที ่26 ส.ค. 62

Punishment (UNCAT) ระหว่างวันที ่8 ก.ค. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
4. โครงการในกรอบความร่วมมือ 337,600 สง่คืนงบประมาณ 

ทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
คณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(AICHR) 
กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งบประมาณ 337,600 บาท
สรป. (กลุม่งานความรว่มมือสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 2)

วัตถปุระสงค์  เป็นการเขา้ร่วมการประชุมความร่วมมอื

ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียนกบัสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแหง่ชาติในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

 ตามบันทึกที ่

สม 0007/355

ลงวันที ่24 ม.ิย. 62 

จ านวนเงิน 337,600

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
    4.1 การประชุมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 337,600 ส่งคืนงบประมาณ ประสานงาน ขออนุมัติ เตรียมการด้าน    คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดท าสรุปผล เนื่องจากขณะนี้ AICHR

ที่จัดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ผู้จัดการประชุม องค์ประกอบคณะ สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ การประชุมพร้อมกับ ยงัไม่มีก าหนด
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และสถาบัน เพื่อทราบ ผู้แทนที่เข้าร่วม ประกอบการประชุม แสดงบทบาท น ามติหรือ จดัการประชุมดังกล่าว
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย ก าหนดการ การประชุม/ และมีส่วนร่วม ผลการประชุม ประกอบกับกรอบ
ตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่แน่นอน งบประมาณและ ในที่ประชุม น าเรียนประธาน ความร่วมมือกับ AICHR
ประเทศมาเลเซียและกรุงจาการ์ตา การจัดการที่เกี่ยวกับ กสม. หรือ กสม. ไม่ใช่กรอบความร่วมมือ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจ านวน 2 คร้ัง การเดินทาง ที่เกี่ยวข้อง หลักของ กสม.
(ม.ค. หรือ ก.พ. 62 และเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62) ของคณะผู้แทน

 ม.ค. 62  ม.ค. 62  ม.ค. 62  ก.พ. 62  มี.ค. 62
   คร้ังที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62) 168,800

   คร้ังที่ 2 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62) 168,800 ลงวันที ่28 มถินุายน 2562 และขอคืนเงินงบประมาณ ตามหนังสือส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ที ่สม 0007/355 ลงวันที ่24 มถินุายน 2562 ไปเรียบร้อยแล้ว

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

 ตามบันทึกที ่

สม 0007/355

ลงวันที ่24 ม.ิย. 62 

จ านวนเงิน 337,600

ผลด าเนินการ

ยกเลิกโครงการและคืนเงนิงบประมาณ
ได้ด าเนินการขอยกเลิกโครงการฯ ตามหนังสือส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที ่สม 0007/364

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค.61 - ม.ค.62
    4.2 การประชุมร่วมกับ AICHR เกี่ยวกับ - - ประสานงาน ขออนุมัติ เตรียมการด้าน    คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดท าสรุปผล
การสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึง ผู้จัดการประชุม องค์ประกอบคณะ สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ การประชุมพร้อมกับ
ความยุติธรรม (AICHR Forum on Access เพื่อทราบ ผู้แทนที่เข้าร่วม ประกอบการประชุม แสดงบทบาท น ามติหรือ
to Justice) ก าหนดการ การประชุม/ และมีส่วนร่วม ผลการประชุม
     ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561 ที่แน่นอน งบประมาณและ ในที่ประชุม น าเรียนประธาน 
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมี การจัดการ กสม. หรือ กสม. 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม จ านวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ ของคณะผู้แทน
ส านักงาน กสม. จ านวน 6 คน

P P P P P

ประสานงานผู้จดั ประสานหน่วยงาน ขออนุมติับุคคลเพือ่เขา้ร่วม ผู้แทนส านักงาน จดัท าสรุปผลการประชุม

การประชุมเพือ่ทราบ ภายในส านักงาน กสม. การประชุม เขา้ร่วมการประชุม เสนอประธาน กสม.

ก าหนดการในการประชุม และจดัท าหนังสือแจง้เวียน เรียบร้อยแล้ว

และจ านวนผู้เขา้ร่วม เพือ่เขา้ร่วมการประชุม ตามบันทึกที ่สม 0007/58

ลงวันที ่15 มกราคม 2562

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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ยุทธศาสตร์ที ่4 : ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเก่ียวกับสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

                        รวมทัง้ผลงานส าคัญของ กสม. ตอ่สาธารณชนอย่างถูกตอ้งและทัว่ถึง

กลยุทธ์ที ่4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทีค่รอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย

และกระบวนการทีห่ลากหลายและเหมาะสม

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  เม.ย 61  พ.ค. 61  ส.ค. 61  ต.ค. 61  มี.ค. 62
1. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กร 455,000 255,000 เสนอแต่งต้ัง ก าหนดเนื้อหา จัดเตรียมความพร้อม ด าเนินการ สรุปผล
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง คณะอนุกรรมการ ในการด าเนินงาน ในการด าเนินกิจกรรม จัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561 และประเมินผล
งบประมาณ 455,000 บาท การจัดกิจกรรม
สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน)

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

คงเหลือ 200,000

ส่งคืนงบประมาณ  

ตามบันทึกที ่

สม 0004/622

ลงวันที ่24 ม.ิย. 62 

จ านวนเงิน 200,000 ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ก.ย. 61  ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  มี.ค. 62
2. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 1,700,000 1,250,000 ก าหนดแผนงาน จัดท าโครงการ จัดเตรียมความพร้อม ด าเนินการ สรุปผล
10 ธันวาคม ประจ าปี 2561 และเสนอขอ ในการด าเนินกิจกรรม จัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม
งบประมาณ 1,700,000 บาท อนุมัติโครงการ และประเมินผล
สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน) การจัดกิจกรรม

จัดขึน้เมือ่วนัองัคารที่ 11 ธนัวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชัน้ 4 P P P P P

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ 

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

คงเหลือ 450,000

ส่งคืนงบประมาณ  

ตามบันทึกที ่

สม 0004/622

ลงวันที ่24 ม.ิย. 62 

จ านวนเงิน 450,000 ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562



40

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ีค. 62  ม.ีค. 62  ม.ีค. 62  เม.ย.-มิ.ย. 62  ก.ค. 62
3. โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน 650,000 252,644 จัดท าแผน รวบรวมข้อมูล ด าเนินการจดัท าแนวทาง มคีวามร่วมมอื จัดท าสรุปผล
ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย การปฏิบัติงาน และเสนอโครงการ และหลักสูตร ด้านการส่งเสริม การด าเนินงาน
งบประมาณ 650,000 บาท และประชุมหารือ ต่อเลขาธิการ กสม. สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนร่วมกบั ต่อผู้บริหาร
สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน) กับหน่วยงาน เพื่อพิจารณา เพือ่การสร้างเสริม กลุ่มเป้าหมาย

ที่เกี่ยวข้อง อนุมัติโครงการ สิทธิมนุษยชน ทีห่ลากหลาย

ในกลุ่มเป้าหมาย

ทีห่ลากหลาย

"ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น"

P P P P P

(ธ.ค. 61) (ม.ค. 62) (มี.ค. - มิ.ย. 62)

ด าเนินการจัดประชุม

จัดท าร่างคู่มือ

การสอนสิทธิมนุษยชน

ในโรงเรียน 

ด าเนินการจัดสัมมนา

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

มีร่างคู่มือการสอน

สิทธิมนุษยชน

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62
4. โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ 500,000 495,400 จัดท าแผนการปฏบิัติงาน ด าเนินการประชมุหารือ เสนอโครงการ ด าเนินการตามกระบวนการ จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน

เพ่ือการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน และงบประมาณ เพื่อรวบรวมขอ้มูล ต่อเลขาธกิาร กสม. เพื่อออกแบบและ ต่อผู้บริหารและ กสม.

งบประมาณ 500,000 บาท จากทุกฝ่ายที่เกีย่วขอ้ง เพื่อพจิารณาอนุมัติ พฒันาเคร่ืองมือ

สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน) โครงการและงบประมาณ เพื่อการเรียนรู้สิทธมินุษยชน

"ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น"
ด าเนินการประชุม เสนอขอจัดสรร เสนอโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการจัดพิมพ์
หารือเพื่อรวบรวม งบประมาณ ต่อเลขาธิการ กสม. กระบวนการจัดจ้าง คู่มือการจัดการเรียนรู้
ข้อมูลจากทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาอนุมัติ เอกชนออกแบบ สิทธิมนุษยชนศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง โครงการและ และจัดพิมพ์คู่มือ

งบประมาณ การจัดการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษา

P P P P P

(มิ.ย. 62) (ส.ค. 62) (ส.ค. 62) (ส.ค. 62) (ก.ย. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62
5. โครงการประกวดนวัตกรรม 230,000 เสนอต้ังคณะท างาน ก าหนดเนื้อหา ประกาศรับสมัคร ด าเนินการตัดสิน ประกาศผลการตัดสิน
เพ่ือการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ในการด าเนินงาน การประกวด การประกวด และสรุปผล
งบประมาณ 230,000 บาท การจัดกิจกรรม
สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ส่งคืนงบประมาณ  

ตามบันทึกที ่

สม 0004/622

ลงวันที ่24 ม.ิย. 62 

จ านวนเงิน 230,000

ผลด าเนินการ

ขออนุมัติยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ
ตามบันทึก ที ่สม 0004/505 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2562 

เนือ่งจากกลุ่มงานส่ือสารองค์กรได้จดัโครงการประกวดคลิปส้ันส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหวัขอ้ "สิทธิมนุษยชน...เร่ืองรอบตัว" 

(Human Rights are All Around) ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน - สิงหาคม 2562 

และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน เขา้ประกวดสู่สาธารณะเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ซ่ึงมลัีกษณะการด าเนินโครงการ

ทีม่คีวามใกล้เคียงกบัโครงการประกวดนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมาก

กล่าวคือ โครงการมวีัตถปุระสงค์ทีจ่ะสร้างการเรียนรู้และการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

และการจดัโครงการทีม่ลัีกษณะคล้ายคลึงกนั ในระยะเวลาใกล้เคียงกนั อาจท าใหไ้ด้รับผลลัพธ์ของการด าเนินการทีไ่มคุ้่มค่า 

เพือ่ประโยชน์แกท่างราชการจงึเหน็สมควรจะยกเลิกการด าเนินโครงการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  มี.ค.-พ.ค. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62
6. โครงการสร้างเสริมความตระหนัก 4,900,000 4,860,000 ก าหนดแผนงาน คัดเลือกผู้เข้ารับ ด าเนินการอบรม ตรวจรับ สรุปผล
ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง การอบรม 8 มี.ค. 62 การจัดจ้างอบรม การจัดโครงการ
(Human Rights Executive Program)  
งบประมาณ 4,900,000 บาท
สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน)

P P P P P

(มี.ค. 62) (มี.ค.-ก.ย. 62) (ก.ย. 62) (ก.ย. 62)

จดัท ารายงานสรุปผล

โครงการ เสนอต่อ

เลขาธิการ กสม. 

ตามบันทึกที ่สม 0004/971

ลงวันที ่26 ก.ย. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

คงเหลือ 40,000

ส่งคืนงบประมาณ  

ตามบันทึกที ่

สม 0004/622

ลงวันที ่24 ม.ิย. 62 

จ านวนเงิน 40,000

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  พ.ย. 61  พ.ย. 61  ธ.ค.61 - ม.ีค.62  เม.ย.-ส.ค. 62  ส.ค.-ก.ย. 62
7. โครงการสร้างความเข้มแข็ง 494,200 244,470 เสนอโครงการ การแต่งต้ัง การจัดเวทีการประชุม การด าเนินงานจัดท า การเผยแพร่ไปยัง
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ต่อเลขาธิการ กสม. คณะท างาน หารือหน่วยงาน ต้นฉบับและด าเนิน ภาคส่วนต่าง ๆ
งบประมาณ 494,200 บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดประชุม และผู้เกี่ยวข้อง การจ้างออกแบบ
(งบบูรณาการ) โครงการ เพื่อศึกษาข้อมูล และพิมพ์หนังสือ
สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3) ส าหรับการจัดท า

ร่างคู่มือ
กิจกรรม : จัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 2,000 เล่ม

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61 พ.ย.-ธ.ค. 61  ม.ีค. 62  เม.ย.-พ.ค. 62  มิ.ย. 62
8. โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม 571,000 485,000 จัดท าแผน เสนอโครงการ จัดงานและ จัดท าสรุปผล จัดท ารายงานสรุปผล
และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้อง (ยอดจากคลัง) การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธิการ กสม. จัดการประชุม การด าเนินงาน การจัดงาน เสนอต่อ
สิทธิมนุษยชน" ประจ าปี 2562 และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา หรือการสัมมนา เลขาธิการ กสม.
งบประมาณ 491,000 บาท งบประมาณ อนุมัติโครงการ ตามแผนการ และหรือ กสม.
สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

P P P P P

จดังาน วันที ่7 ม.ีค. 62 จดัท าสรุปผล

ณ หอศิลปวัฒนธรรม การด าเนินงาน

แหง่กรุงเทพมหานคร และขอ้เสนอแนะ

(ม.ีค. 62) (ม.ิย. 62)

 - หากมกีารแสดง

บนเวที จะเพิม่สีสัน

ใหก้บังาน

 - ขอใหจ้ดักจิกรรม

เช่นนีต่้อไป 

เพือ่เป็นก าลังใจ

ใหก้บัผู้หญิง/กลุ่มผู้หญิง

 ทีท่ างานเพือ่ปกป้อง

สิทธิมนุษยชน

 - เป็นกจิกรรม

ทีส่ร้างสรรค์ ท าใหเ้หน็

บทบาททีห่ลากหลาย

ของผู้หญิง

 - ได้รับความรู้เกีย่วกบั

กฎหมายเพิม่ขึน้

งบเดมิขอไป 

541,000 

ส านักคุ้มครองฯ 

ด าเนินการขอคืนเงิน

งบประมาณ 

ตามบันทึก ที ่

สม 0003/367 

ลงวันที ่8 ก.พ. 62

ในส่วนทีเ่ป็น

ค่าใช้จา่ยในการจดัท า

ส่ือส่ิงพิมพ์ 

สรุปหลังจากการ

สัมมนา

จ านวนเงิน 50,000

คงเหลือ

จ านวนเงิน 491,000 

 - ขออนุมติังบเพิม่

ตามบันทึกที ่

สม 0003/1501 

ลงวันที ่21 ม.ิย. 62 

เพือ่พิมพ์รูปเล่ม 

จ านวน 80,000 

รวมเป็นเงิน

571,000

ผลด าเนินการ

รายงานผล

การด าเนินโครงการ 

เสนอต่อ กสม.

และเลขาธิการฯ มติ กสม.

ด้านบริหาร คร้ังที ่18/2562

เมือ่วันที ่11 ม.ิย. 62

จดังานในวันพฤหสับดีที ่7 มนีาคม 2562 

เวลา 10.00-15.00 น. ณ หอ้งเอนกประสงค์ ชั้น 1 

หอศิลปวัฒนธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผู้หญิง/กลุ่มผู้หญิง

แต่ละคนมคีวามชัดเจน

และมพีลัง แต่ขาดการ

เชื่อมโยงหรือวิเคราะห์

แบบองค์รวม

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค.61 - มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
9. โครงการจัดท าวารสารวิชาการ 600,000 272,315 รวบรวมต้นฉบับ จัดพิมพ์และเผยแพร่ รวบรวมต้นฉบับ ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวฒิุ ส่งต้นฉบับให้เจ้าของบทความ

สิทธิมนุษยชน จัดจ้างและตรวจ อา่นประเมินบทความ ตรวจทานและแกไ้ข

งบประมาณ 600,000 บาท แก้ไขงานจ้าง ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวฒิุ

สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน)

"ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น"
ศึกษาข้อมูลแนวทาง ศึกษาข้อมูลแนวทาง มีแนวทางการจัดท า
และตัวอย่างการจัดท า และตัวอย่างการจัดท า วารสารวิชาการ
วารสารวิชาการ วารสารวิชาการ สิทธิมนุษยชน
จากหน่วยงานต่าง ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานส าหรับ

มีการยกร่างเอกสาร น าไปใช้ในการเชิญชวน
สรุปผลแนวทาง ผู้สนใจส่งบทความ
และตัวอย่างการจัดท า เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ
วารสารวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบ
สิทธิมนุษยชน จากผู้ได้รับมอบหมาย
ที่มีมาตรฐาน ให้ก ากับดูแล

ส่วนราชการ

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

คงเหลือ 327,685

ส่งคืนงบประมาณ  

ตามบันทึกที ่

สม 0004/815

ลงวันที ่19 ส.ค. 62 

จ านวนเงิน 327,685

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ก.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ส.ค.-ก.ย. 62  ก.ย. 62
10. โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน 250,000 250,000 ขอจัดสรร มีการแต่งต้ัง จัดท าโครงการ ด าเนินกิจกรรม มีผู้ได้รับคัดเลือก
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา งบประมาณ คณะท างาน ตามโครงการ ให้ได้รับรางวัล
งบประมาณ 250,000 บาท จากการแข่งขัน
สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน)

(โครงการเพิม่เมือ่วันที ่13 ส.ค. 62)

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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กลยุทธ์ที ่4.2  : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทีส่ าคัญ

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  ต.ค. 61  ต.ค. 61  พ.ย. 61  พ.ย. 61
1. โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล (ไม่ใชง้บประมาณ) (ไม่ใชง้บประมาณ) ศึกษาและวิเคราะห์ ศึกษาและวิเคราะห์ คัดเลือกโปรแกรม ทดสอบการเชื่อมโยง เชื่อมโยงข้อมูล
ที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แนวทางการเชื่อมโยง เทคโนโลยีที่จะ ที่น ามาใช้ในการ ข้อมูลกับแหล่งข้อมูล ที่ต้องการ
องค์กรเครือข่ายศูนย์ศึกษาเพ่ือเฝ้าระวัง ข้อมูลที่ใช้ประกอบ น ามาใช้พัฒนา เชื่อมโยงข้อมูล ภายนอกผ่าน กับแหล่งข้อมูล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน การท ารายงาน ตัวอย่างโปรแกรม เทคโนโลยีฯ Rss Feed ภายนอกที่ให้บริการ
(ไม่ใช้งบประมาณ) ประเมินสถานการณ์ และฝึกอบรม
สฝป. สิทธิมนุษยชนของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ส านักงาน กสม.

P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

 - โครงการนี ้ตามแผน

ปฏบิัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

(ฉบับเดือนตุลาคม 2561) 

ก าหนดใหส้ านักวิจยัและ

วิชาการ เป็นหน่วยรับผิดชอบ

ซ่ึงขณะนัน้จะมศูีนย์

สารสนเทศซ่ึงมนีักวิชาการ

คอมพิวเตอร์

อยูภ่ายใต้ส านักวิจยัและ

วิชาการด้วย ต่อมาเมือ่มี

การแบ่งส่วนราชการใหม ่

จงึโอนโครงการนี้

มาส านักเฝ้าระวังและ

ประเมนิสถานการณ์

สิทธิมนุษยชน ซ่ึงไมม่ี

เจา้หน้าทีท่ีม่คีวามเชี่ยวชาญ

ด้านนี ้จงึไมอ่าจด าเนินการ

ต่อไป

 - งานพัฒนาระบบงาน

และงานขอ้มลูยงัมี

ความจ าเป็น โดยเฉพาะ

เชื่อมโยงงานขอ้มลู

ระหว่างหน่วยงาน 

ภายในส านักงาน กสม. 

อนัจะเป็นประโยชน์

ต่องานในภาพรวม

ของ กสม. โดยทีเ่มือ่

พิจารณาหน้าที่

และอ านาจและทรัพยากร

ของส านักเฝ้าระวังและ

ประเมนิสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนแล้ว 

เหน็ว่าไมส่อดคล้อง

และไมค่วรเป็น

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ

โครงการนี ้

จงึเหน็ควรทบทวน

เพือ่ใหโ้ครงการนี้

สามารถด าเนินการ

โดยมปีระสิทธิภาพต่อไป

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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กลยุทธ์ที ่4.3  : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
1. โครงการส่งเสริมการใช้บริการ 140,000 131,216.99
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม.
งบประมาณ 140,000 บาท
สดส. (กลุม่งานสารนิเทศ)

 ต.ค. 61  ต.ค. 61   ม.ค. 62   ม.ค. 62   ก.พ. 62
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้ จัดท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินโครงการอบรม ด าเนินโครงการอบรม จัดท ารายงานสรุปผล
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้ด้านอื่น ๆ การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธิการ กสม. ตามแผน ตามแผน การอบรม เสนอต่อ
ที่เกี่ยวข้อง และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม.

งบประมาณ อนุมัติโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แล้วเสร็จ

ด าเนินการอบรม จ านวน 4 หลักสูตร P P P P P

จดัท าแผนการปฏบิัติงาน ขออนุมติัในหลักการ (พ.ค. 62) (พ.ค. 62) (พ.ค. 62)
และการเบิกจา่ย โครงการส่งเสริม ด าเนินการจดัอบรม ด าเนินการ รายงานสรุปผลการอบรม

งบประมาณ การใช้บริการ จ านวน 4 หลักสูตร จดัอบรมตามแผน เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

ร่วมกบัเจา้หน้าที่ ศูนยส์ารสนเทศฯ  ต้ังแต่วันที ่ การปฏบิัติงานแล้วเสร็จ (ตามหนังสือ สดส. 

ศูนยส์ารสนเทศฯ (ตามหนังสือ สวก  23 พ.ค. 62 - 27 ม.ิย. 62 เมือ่วันที ่27 ม.ิย. 62 ที ่สม 0009/296

ที ่สม 0004/768 ลงวันที ่22 ก.ค. 62)

ลงวันที ่11 ต.ค. 61)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ต.ค. 61  ธ.ค. 61  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือ จัดท าแผนและ จัดเตรียมหัวข้อ เสนอโครงการต่อ ด าเนินการ จัดท ารายงานสรุปผล มปีัญหาอปุสรรค 

ระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเบิกจ่าย การจัดสัมมนา/ เลขาธิการ กสม. การจัดสัมมนา/ การจัดสัมมนา/ ด้านการประสานวันเวลา

งบประมาณ เสวนาวิชาการ เพื่อพิจารณา เสวนาวิชาการ เสวนาวิชาการ การจดัสัมมนาจากวิทยากร

การจัดสัมมนา/ และติดต่อ อนุมัติโครงการ ด้านห้องสมุดแล้วเสร็จ ด้านห้องสมุดเสนอต่อ ทัง้ 3 ท่าน ทีม่ภีารกจิ

เสวนาวิชาการ ประสานงานวิทยากร เลขาธิการ กสม. จ านวนมาก จงึไมส่ามารถ

ด้านห้องสมุด หาวันเวลาในการจดังานได้ 

ท าใหจ้ดัการสัมมนาล่าช้า

กว่าแผนงานทีก่ าหนดไว้ 

P P P P P แต่กส็ามารถด าเนินงานได้ 

จดัท าแผน จดัเตรียมหวัขอ้ (ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62) (พ.ค. 62) ภายในปีงบประมาณ 62

การปฏบิัติงานและ การจดัสัมมนาวิชาการ เลขาธิการ กสม. ได้อนุมติั ด าเนินการจดังานสัมมนา รายงานสรุปผลการจดังาน

การเบิกจา่ยงบประมาณ และติดต่อประสานงาน การจดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เชิงปฏบิัติการ เร่ือง สัมมนาเชิงปฏบิัติการ เร่ือง

ร่วมกบัเจา้หน้าที่ วิทยากรเรียบร้อยแล้ว เร่ือง ""สิทธิส่วนบุคคลในงาน "สิทธิส่วนบุคคลในงาน "สิทธิส่วนบุคคลในงาน

ศูนยส์ารสนเทศฯ ก าหนดการจดัสัมมนา หอ้งสมดุและจดหมายเหตุ" หอ้งสมดุและจดหมายเหตุ" หอ้งสมดุและจดหมายเหตุ"

และขออนุมติั วิชาการ เร่ือง ในวันพฤหสับดี ในวันพฤหสับดี เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

ในหลักการโครงการ "สิทธิส่วนบุคคลในงาน ที ่25 ก.ค. 62 ที ่25 ก.ค. 62 (ตามหนังสือ สดส

ส่งเสริมการใช้บริการ หอ้งสมดุและจดหมายเหตุ" ณ หอ้งเสวนา ชั้น 6 ณ หอ้งเสวนา ชั้น 6 ที ่สม 0009/371

ศูนยส์ารสนเทศฯ ในวันที ่25 ก.ค. 62 ส านักงาน กสม. ส านักงาน กสม. ลงวันที ่2 ก.ย. 62)

(ตามหนังสือ สวก (ตามหนังสือ สดส มผู้ีเขา้ร่วมจ านวน 110 คน

ที ่สม 0004/768 ที ่สม 0009/253

ลงวันที ่11 ต.ค. 61) ลงวันที ่26 ม.ิย. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ต.ค. 61  ม.ค. 62  ม.ีค. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62

กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ จัดท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินการจัดจ้าง ผู้รับจ้างด าเนินการ ศูนย์สารสนเทศฯ ด าเนินการไมเ่ป็นไป

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธิการ กสม. ปรับปรุงพื้นที่ ส่งมอบงานและ มีพื้นที่ให้บริการ ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้

และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณา ให้บริการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เนือ่งจากใช้เวลา

งบประมาณ ขอบเขตงานจ้าง มัลติมีเดีย ตรวจรับสามารถ ที่พร้อมให้บริการ ในการพิจารณารูปแบบ

ด าเนินการตรวจรับได้ คุณลักษณะเฉพาะในการ

ปรับปรุงพืน้ทีใ่หบ้ริการ

คอมพิวเตอร์มลัติมเีดีย

P P P P P และหาผู้รับจา้งด าเนินการ

จดัท าแผนการปฏบิัติงาน เลขาธิการ กสม. (ม.ค. 62) (มี.ค. 62) (มี.ค. 62)

และการเบิกจา่ย ได้อนุมติัแต่งต้ังผู้จดัท า ด าเนินการจดัจา้ง ผู้รับจา้งด าเนินการ ศูนยส์ารสนเทศฯ

งบประมาณ รายละเอยีดคุณลักษณะ บริษัท เทคโนโลยี ส่งมอบงานและ มพีืน้ทีใ่หบ้ริการคอมพิวเตอร์

ร่วมกบัเจา้หน้าที่ เฉพาะ (ตามหนังสือ อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั คณะกรรมการ มลัติมเีดียทีพ่ร้อมใหบ้ริการ

ศูนยส์ารสนเทศฯ สดส ที ่สม 0009/206 ตามระเบียบพัสดุฯ ตรวจรับแล้วเสร็จ 

และขออนุมติั ลงวันที ่4 ม.ิย. 62) ใบส่ังจา้งเลขที ่91/2562 เมือ่วันที ่2 ส.ค. 62

ในหลักการโครงการ และเหน็ชอบรายละเอยีด ลงวันที ่13 ม.ิย. 62

ส่งเสริมการใช้บริการ คุณลักษณะเฉพาะ

ศูนยส์ารสนเทศฯ การปรับปรุงพืน้ที่

(ตามหนังสือ สวก ใหบ้ริการคอมพิวเตอร์

ที ่สม 0004/768 มลัติมเีดีย (ตามหนังสือ

ลงวันที ่11 ต.ค. 61) สดส ที ่สม 0009/219

ลงวันที ่10 ม.ิย. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
2. โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุ
สิทธิมนุษยชน ของส านักงาน กสม.
งบประมาณ 250,000 บาท
สดส. (กลุม่งานสารนิเทศ)

 ต.ค. 61  พ.ย. 61  พ.ย. 61  ส.ค. 62  ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างเอกชนด าเนินการ 250,000 250,000 จัดท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินการจัดจ้าง ผู้รับจ้างด าเนินการ หอจดหมายเหตุฯ
ศึกษาประวัติการด าเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธิการ กสม. เอกชนด าเนินการ ส่งมอบงานและ มีประวัติ

และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ศึกษาประวัติ คณะกรรมการ การด าเนินงาน
(ส่งมอบงานทัง้หมด 4 งวด) งบประมาณ ขอบเขตงานจ้าง การด าเนินงาน ตรวจรับสามารถ ของ กสม. ชุดที่ 3

ของ กสม. ชุดที่ 3 ด าเนินการตรวจรับได้

P P P P P

จดัท าแผนการปฏบิัติงาน เสนอโครงการศึกษา ด าเนินการจดัจา้ง ผู้รับจา้ง หอจดหมายเหตุฯ

และการเบิกจา่ย ประวัติการด าเนินงาน เอกชนด าเนินการศึกษา ด าเนินการส่งมอบงาน มปีระวัติการด าเนินงาน

งบประมาณ ของ กสม. ชุดที ่3 ประวัติการด าเนินงาน เมือ่วันที ่19 ก.ย. 62 และ ของกสม. ชุดที ่3

และขออนุมติั (ตามหนังสือ สวก ที ่ ของ กสม. ชุดที ่3 คณะกรรมการตรวจรับ

ในหลักการโครงการ สม 0004/820 (ตามหนังสือ สวก ที ่ สามารถด าเนินการ

พัฒนางานเอกสาร ลงวันที ่5 พ.ย. 61) สม 0004/861 ตรวจรับได้ 

จดหมายเหตุของ และขออนุมติัแต่งต้ัง ลงวันที ่20 พ.ย. 61 เมือ่วันที ่25 ก.ย. 62

ส านักงาน กสม. ผู้จดัท า ToR (ตามหนังสือ

(ตามหนังสือ สวก ที่ สวก ที ่สม 0004/771 

สม 0004/764 ลงวันที ่16 ต.ค. 61)

ลงวันที ่10 ต.ค. 61)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  พ.ค. 62  พ.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างเอกชนด าเนินการ 450,000 449,400 จัดท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินการจัดจ้าง ผู้รับจ้างด าเนินการ หอจดหมายเหตุฯ การด าเนินโครงการดังกล่าว

จัดท าส่ือวีดิทัศน์ประวัติจากค าบอกเล่า การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธิการ กสม. เอกชนด าเนินการ ส่งมอบงานและ มีส่ือวีดิทัศน์ประวัติ จะเร่ิมด าเนินการ

ของ กสม. ชุดที่ 3 และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดท าส่ือวีดิทัศน์ คณะกรรมการ จากค าบอกเล่า ภายหลังการส่งมอบ

งบประมาณ ขอบเขตงานจ้าง ประวัติจากค าบอกเล่า ตรวจรับสามารถ ของ กสม. ชุดที่ 3 งานงวดที ่2

ของ กสม. ชุดที่ 3 ด าเนินการตรวจรับได้ โครงการศึกษาประวัติ

การด าเนินงาน ของ กสม.

ชุดที ่3 ซ่ึงผู้รับจา้งได้ส่งมอบ

งานเมือ่วันที ่10 ม.ิย. 62 

P P P และคณะกรรมการได้ตรวจ

จดัท าแผนการปฏบิัติงาน เลขาธิการ กสม. เหน็ชอบ ด าเนินการจดัจา้ง ผู้รับจา้งด าเนินการ รับงานเมือ่วันที ่17 ม.ิย. 62 

และการเบิกจา่ย ขอบเขตของงานโครงการฯ เอกชนด าเนินการ ส่งมอบงานงวดที ่1 ทัง้นี ้สดส. ได้ขอจดัสรร

งบประมาณ (ตามหนังสือส านักดิจทิัล จดัท าส่ือวีดิทัศน์ เมือ่วันที ่6 ก.ย. 62 งบประมาณและ

และขออนุมติั สิทธิมนุษยชน ประวัติจากค าบอกเล่า และคณะกรรมการ ได้รับอนุมติัใหด้ าเนินการ 

ในหลักการโครงการ ที ่สม 0009/287 ของ กสม. ชุดที ่3 ตรวจรับงานงวดที ่1 เมือ่วันที ่1 ก.ค. 62

พัฒนางานเอกสาร ลงวันที ่10 ก.ค. 62) (ตามสัญญาจา้ง เมือ่วันที ่13 ก.ย. 62 จงึสามารถเร่ิมด าเนินงาน

จดหมายเหตุของ เลขที ่97/2562 และอยูร่ะหว่างด าเนินงาน โครงการดังกล่าวได้

ส านักงาน กสม. ลงวันที ่7 ส.ค. 62 งวดที ่2 (ส้ินสุดสัญญาจา้ง ประกอบกบัผู้รับผิดชอบ

(ตามหนังสือ สวก จ านวน 449,400 บาท) วันที ่4 ม.ีค. 62) โครงการ มภีารกจิงาน

ที ่สม 0004/764 จ านวนมาก ท าใหไ้มส่ามารถ

ลงวันที ่10 ต.ค. 61) ด าเนินงานดังกล่าว

ได้แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ 2562

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(บาท)  เม.ย. 62  ส.ค. 62  ส.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

3. โครงการเสวนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ 112,750 112,750 จัดท าร่างโครงการ น าเสนอ ขออนุมัติโครงการ จัดประชุมเพื่อวางแผน ด าเนินโครงการ
ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน งบเดิม ขอความเห็นชอบ จากเลขาธิการ กสม. การด าเนินโครงการ เสวนา พร้อมรายงาน
(สิทธิของผู้สูงอายุ) 92,650 งบประมาณ สรุปผลต่อเลขาธิการ 
งบประมาณ 112,750 บาท ขออนุมติัเพิม่เติม จาก กสม. กสม.
สกค. (กลุม่งานวจิยัสิทธิมนุษยชน) 20,100

(โครงการเพิม่เมือ่วันที ่8 ส.ค. 62) รวมจ านวนทัง้ส้ิน

112,750

P P P P P

ผ่านความเห็นชอบ ได้รับการอนุมัติ ได้ประชุมร่วมกับ
จากที่ประชุม กสม. จากเลขาธกิาร กสม. ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพือ่เตรียมงานเสวนา
ในวนัที่ 22 ส.ค. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

รายงานสรุปผล

การปฏบิัติงาน

การเสวนาวิชาการ 

และการประเมนิผล

การด าเนินโครงการ

เพือ่เผยแพร่ผลงาน

ศึกษาวิจยัด้านสิทธิมนุษยชน 

(สิทธิของผู้สูงอายุ) 

เสนอต่อเลขาธิการ กสม. 

ตามหนังสือ 

ที ่สม 0002/973

ลงวันที ่20 ก.ย. 62

(ยอดจากคลัง 

93,184)

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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กลยุทธ์ที ่4.4  : พัฒนาการส่ือสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค.61 - ก.ย.62  ม.ค.-ก.ย. 62  ก.ย. 62
1. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ 500,000 498,004 ก าหนดประเด็น เสนอโครงการ ด าเนินโครงการ ประเมินผล สรุปผลโครงการ ได้รับนโยบาย

สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย เลขาธิการฯ กสม. ตามแผนการ การด าเนินโครงการ และเสนอต่อ จากเลขาธิการฯ 

เพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร และจัดท าโครงการ อนุมัติโครงการ ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ผู้บังคับบัญชา ลดจ านวนการพิมพ์

งบประมาณ 500,000 บาท ส่ือส่ิงพิมพ์ใหเ้หมาะ

สสค. (กลุม่งานสือ่สารองค์กร) กบัสถานการณ์

การเผยแพร่

ในรูปแบบออนไลน์

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค.61 - ก.ย.62  ม.ค.-ก.ย. 62  ก.ย. 62
2. โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริม 900,000 615,884 ก าหนดประเด็น เสนอโครงการ ก าหนดรายละเอยีด เผยแพร่ส่ือดิจทิัล ติดตามประเมินผล เนือ่งจากได้รับมอบหมาย

สิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย เลขาธิการฯ กสม. คุณลักษณะ และ ผ่านช่องทางออนไลน์ การด าเนินโครงการ ใหด้ าเนินโครงการเพิม่

งบประมาณ 900,000 บาท และจัดท าโครงการ อนุมัติโครงการ ด าเนินการจดัจา้ง ต่าง ๆ ของส านักงาน กสม. และจัดท ารายงาน และทบทวนโครงการ 

สสค. (กลุม่งานสือ่สารองค์กร) เอกชนด าเนินการผลิต สรุปโครงการ จงึท าใหต้้องใช้เวลา

และเสนอต่อ ในการวางแผนนานขึน้

เลขาธิการ กสม. กอ่นขออนุมติัโครงการ

"ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" 1. การเป็นเจา้ภาพร่วมกบั

1. จัดท าโครงการ 1. ด าเนินการโครงการ สมาคมฟ้าสีรุ้ง จดักจิกรรม

ประกวดคลิปส้ัน ประกวดคลิปส้ัน วิ่งการกศุลในโครงการ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 2. เผยแพร่ส่ือดิจิทัล "RAINBOE SKY OPEN 

2. ก าหนดรายละเอียด ผ่านช่องทาง  MIND RUN THAILAND 

และคุณลักษณะ ออนไลน์ต่าง ๆ 2019" วันที ่19 มกราคม

การจัดจ้างเอกชน ของส านักงานฯ กสม. พ.ศ. 2562

ด าเนินการผลิต 2. เลขาธิการฯ ใหท้บทวน

Motion Graphic โครงการผลิตส่ือดิจทิัล

ส่งเสริมสิทธิฯ เผยแพร่

ผ่านส่ือออนไลน์ 

P P P P P เปล่ียนเป็นประกวด

(ม.ค. 62) (มี.ค.-ก.ย. 62) (ม.ค.-ก.ย. 62) (ก.ย. 62) คลิปวีดิโอส้ัน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค.-ก.พ. 62  มี.ค. 62  มี.ค. 62
3. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "รวมกฎหมาย 100,000 100,000 จัดท าแผน เสนอโครงการ รวบรวมและตรวจสอบ จัดท าต้นฉบับ จัดพิมพ์และเผยแพร่
และระเบียบที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการ (ยอดจากคลัง) การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธิการ กสม. กฎหมายและระเบียบ หนังสือให้แก่กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณาอนุมัติ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบประมาณ 100,000 บาท งบประมาณ ขอบเขตงานจ้าง เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ
สกม. (กลุม่งานนิตกิาร) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

พิมพ์หนังสือจ านวน 500 เล่ม

** คาดวา่จะด าเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ในไตรมาสสุดทา้ย

เนื่องจากรอรวบรวมระเบยีบ กสม. ใหค้รบสมบรูณ์มากที่สุด **

P P P P P

(พ.ค. 62) (ก.ค. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

กลยุทธ์ที ่5.1  : ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)

 - ไมม่โีครงการ -

กลยุทธ์ที ่5.2  : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ธ.ค.61 - เม.ย.62 พ.ค.-ม.ิย. 62 พ.ค.-มิ.ย. 62  ก.ค.-ส.ค. 62  ก.ค.-ส.ค. 62
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 266,440 208,076 เตรียมข้อมูล เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท างาน และวางแผน จัดหาสถานที่ และงบประมาณ จัดโครงการสัมมนา ได้เข้ารับการสัมมนา
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ กสม. ด าเนินโครงการ และประสานวิทยากร ด าเนินการ และได้รับการพัฒนา
งบประมาณ 100,000 บาท ศักยภาพและ
สกค. (กลุม่งานอ านวยการกิจการ กสม.) เสริมสร้างสมรรถนะ

P P P P P

(ธ.ค.61 - ม.ค.62) (ก.พ.-มี.ค. 62) (เม.ย.-พ.ค. 62)  (มิ.ย. 62) (ก.ค.-ส.ค. 62)

ได้รับอนุมติัโครงการ ด าเนินการจดัสัมมนา

และงบประมาณแล้ว เมือ่วันที ่6-8 ม.ิย. 62

เมือ่วันที ่14 ม.ีค. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

งบเดิม 100,000

ขออนุมติัเพิม่งบ

 จ านวนเงิน 166,440

รวมเป็นเงิน

266,440

คงเหลือ 58,364

ส่งคืนงบประมาณ 

ตามบันทึกที ่

สม 0002.01/238

ลงวันที ่21 ม.ิย. 62 

จ านวนเงิน 58,364

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ค. 62 ม.ค.-ก.พ. 62 ก.พ.-มี.ค. 62 ก.พ.-มี.ค. 62  มี.ค. 62
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 65,000 49,004.20 ศึกษารวบรวมข้อมูล เสนอโครงการ แจ้งก าหนดการ ด าเนินการ สรุปผลการฝึกอบรม
"กฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อประกอบ ฝึกอบรม ฝึกอบรม จัดฝึกอบรม
และการบริหารพัสดุภาครัฐ" การจัดท าโครงการ พร้อมได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 65,000 บาท ฝึกอบรม
สบก. (กลุม่งานพัสดุ)

P P P P P

(ม.ค.) (ม.ค.) (ก.พ.) (ก.พ.)

ตามบันทึกที ่สม 0001/506 

ลงวันที ่25 ก.พ. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

คงเหลือ 15,995.80

ส่งคืนงบประมาณ 

ตามบันทึกที ่

สม 0001/527 

ลงวันที ่26 ก.พ. 62 

จ านวนเงิน 

15,995.80

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายวา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ” เมือ่วนัพฤหัสบดีที่ 14 กมุภาพนัธ ์2562 

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเสวนา ชัน้ 6 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค.-พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค.61 - ม.ค.62  ม.ค. 62
3. โครงการสัมมนา "การส่งเสริมคุณธรรม 53,000 41,330  - รวบรวมข้อมูล ประชุมเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมการสัมมนา ด าเนินการจัดสัมมนา ประเมินผลโครงการ
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และความจ าเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดต่อวิทยากรสถานที่ และรายงานผล
ประพฤติมิชอบ ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ในการสัมมนา เอกสารและอุปกรณ์ การด าเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  - ก าหนดหลักสูตร ต่าง ๆ ตามโครงการ
งบประมาณ 53,000 บาท สัมมนา
สบก. (กลุม่งานบรหิารงานทรพัยากรบคุคล)  - เสนอขออนุมัติ

โครงการ

P P P P P

(ม.ค. 62) (ก.พ. 62) (มี.ค. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

คงเหลือ 11,670

ส่งคืนงบประมาณ 

ตามบันทึกที ่

สม 0001/515 

ลงวันที ่26 ก.พ. 62 

จ านวนเงิน 11,670

จัดโครงการสัมมนา “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบส าหรับเจ้าหน้าที่

ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ” 

เมือ่วนัศุกร์ที่ 15 กมุภาพนัธ ์2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องเสวนา ชัน้ 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

ผลด าเนินการ

รายงานผลการด าเนินการ

เมือ่วันที ่6 ม.ีค. 62

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
4. โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการ 236,000
องค์กรอย่างมีคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
งบประมาณ 236,000 บาท
สบก. (กลุม่งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบคุลากร)

 พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  มี.ค. 62
   4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 236,000 9,405 แต่งต้ังคณะท างานฯ ประชมุคณะท างานฯ ประชมุคณะท างานฯ จัดสัมมนาเชงิปฏบิัติการ เสนอรายงานผลการด าเนินงาน

เพ่ือการพัฒนาองค์กร คงเหลือ 226,595 การสร้างค่านิยมองค์กร เพื่อก าหนดขัน้ตอน เพื่อก าหนดร่างค่านิยมองค์กร เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร ค่านิยมร่วมของส านักงาน กสม.

: การสร้างค่านิยมองค์กร ส่งคืนงบประมาณ การด าเนินงาน เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร ต่อเลขาธกิาร กสม.

งบประมาณ 236,000 บาท ตามบันทึกที ่ "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น"
สม 0001/2272 (พ.ย. 61) (ก.พ. 62) (เม.ย. 62) (เม.ย.-มิ.ย. 62) (ก.ค.-ก.ย. 62)

ลงวันที ่12 ก.ย. 62

จ านวนเงิน 226,595

P P P P P

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 1. จดัประชุมเพือ่วิเคราะหข์อ้มลูจากการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพือ่พัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอ้มลูจากการส ารวจความคิดเหน็ของบุคลากร

เกีย่วกบัจดุแขง็ จดุออ่น เป้าหมายองค์กรและค่านิยมองค์กร พร้อมได้จดัท าแผนปฏบิัติการของคณะร่วมท างานฯ เมือ่วันที ่1 กรกฎาคม 2562

ปัญหาและอุปสรรค : 1. มีการปรับแผนการด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

2. จดัประชุมเพือ่วิเคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ก าหนดร่างค่านิยมองค์กร พร้อมได้ก าหนดค านิยาม และได้จดัท าแบบส ารวจเพือ่รับฟังความคิดเหน็ของบุคลากร ในการพิจารณาคัดเลือก พร้อมจดัล าดับความส าคัญ เมือ่วันที ่11 กรกฎาคม 2562

3. ประชุมเพือ่วิเคราะหข์อ้มลูทีไ่ด้จากแบบส ารวจ เพือ่จดัท าร่างค่านิยมและแผนการเสริมสร้างค่านิยมของส านักงาน กสม. เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักงาน กสม. เมือ่วันที ่4 - 5 กนัยายน 62

4. เสนอรายงานผลการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. วันที ่9 กนัยายน 2562

2. เนื่องจากคณะร่วมท างานฯ ได้มีแผนการด าเนินงานที่จะน าเสนอร่างค่านิยมองค์กรในการประชุมส านักงาน กสม. ในเดือนสิงหาคม 2562 และจะจัดประชุมเพื่อวเิคราะหค์วามเหน็จากที่ประชุม ส านักงาน กสม. และจัดท าร่างค่านิยมองค์กรเพื่อวเิคราะหข์้อมูล 

โดยคณะร่วมท างานฯ ได้จัดประชุมและร่างแผนเสริมสร้างค่านิยมองค์กร ณ สถานที่จัดอบรมภายในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่ไม่มีการจัดประชุมส านักงาน กสม. ในเดือนสิงหาคม 2562 คณะร่วมท างานฯ จึงปรับเปล่ียนแผนการด าเนินงาน 

โดยใช้แบบส ารวจเพื่อรับฟังความคิดเหน็ของบคุลากร ในการพิจารณาคัดเลือก พร้อมจัดล าดับความส าคัญของค่านิยมองค์กรที่คณะร่วมท างานฯ ได้จัดท าขึน้ที่ได้จากการส ารวจความคิดเหน็ของบคุลากร เพื่อจัดท าร่างค่านิยมองค์กรและแผนการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร

สรุปค่านิยมร่วม

ขององค์กร จากการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อการพัฒนาองค์กร

ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

เสนอร่างหลักการ

ด าเนินงานต่อ

เลขาธิการ กสม.

จัดท าแผน

การด าเนินงาน

เสริมสร้างค่านิยม

องค์กรของ

คณะท างานร่วม

ขับเคล่ือน

การด าเนินงาน

ตามแผน

เสนอรายงานผล

การขับเคล่ือน 

การด าเนินงาน

ตามแผนต่อ

คณะกรรมการ 

บริหารส านักงาน กสม.

ผลด าเนินการ

ของส านักงาน กสม. ณ ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน กลุ่มงานสารสนเทศ ส านักงาน กสม. จึงไม่จ าเปน็ต้องใช้เงินเพื่อด าเนินการจัดประชุมในส่วนของค่าหอ้งประชุม ค่าที่พัก และค่าเดินทาง จึงมีความประสงค์จะคืนเงินงบประมาณ จ านวน 226,595 บาท

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
4. โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการ
องค์กรอย่างมีคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
งบประมาณ 236,000 บาท
สบก. (กลุม่งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบคุลากร)

ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ก.พ. 62 ก.พ.-เม.ย. 62 เม.ย.-พ.ค. 62 เม.ย.-พ.ค. 62
   4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1,640,000 918,551 ก าหนดแผน จัดท าร่างโครงการ ขออนุมัติจัดโครงการ ด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการ
เพ่ือการพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ การด าเนินการ ตารางกิจกรรม และประสาน จัดโครงการ
พ.ศ. 2562 และงบประมาณ ด้านการเตรียมการ
งบประมาณ  1,640,000  บาท

P P P P P

รายงานสรุปผล

ด าเนินการโครงการฯ

เสนอต่อเลขาธิการฯ ทราบ

(หนังสือที ่สม 0001/2392 

ลงวันที ่23 ก.ย. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและ 1,589,000
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ส านักงาน กสม.
งบประมาณ 1,589,000 บาท

สบก. (กลุม่งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบคุลากร)

 ธ.ค.61 - ม.ค.62 ม.ค.-มี.ค. 62  เม.ย. 62  มิ.ย.-ก.ค. 62  ส.ค. 62
   5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 789,000 789,000 1. สร้างแนวค าถาม 1. สรุปขอ้คิดเห็น ขออนุมัติหลักสูตร ด าเนินการจัดฝึกอบรม สรุปผลการฝึกอบรม

พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 และเลือกกลุ่มตัวอยา่ง เสนอขอความเห็นชอบ และวธิดี าเนินการ

งบประมาณ 789,000 บาท 2. จัดประชมุFocus Group 2. จัดท าร่างหลักสูตร

"ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น"
ธ.ค.61 - ม.ค.62 ก.พ.-มี.ค. 62 เม.ย.-พ.ค. 62 พ.ค.-ส.ค. 62 ส.ค.-ก.ย. 62

สรุปผลการด าเนินงานฝึกอบรม

หมายเหต ุ: ส านักบริหารกลางขออนุมติัส่งคืนงบประมาณ

และขอปรับค่าเป้าหมายผลการปฏบิัติงาน 

ตามบันทึกที ่สม 0001/2026 ลงวันที ่13 สิงหาคม 2562 "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น"
เสนอคณะกรรมการ ด าเนินการปรับปรุง
บริหารส านักงาน เนื้อหาหลักสูตร
คณะกรรมการ ฝึกอบรมแล้วเสร็จ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเสนอเลขาธิการ
พิจาราณาร่าง คณะกรรมการ
หลักสูตรฝึกอบรม สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พิจารณา

P P P P P

หมายเหต ุ:

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ส่งคืนงบประมาณ 

ตามบันทึกที ่

สม 0001/2026

ลงวันที ่13 ส.ค. 62 

จ านวนเงิน 789,000 ทบทวนผล

การด าเนินการ

จัดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 

เพื่อเป็นข้อมูล

การพัฒนาหลักสูตร

จัดท าร่างแนวทาง

การเตรียม

ความพร้อมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

การฝึกอบรม

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

รุ่นที่ 2

เสนอเลขาธิการ กสม.

ให้ความเห็นชอบต่อ

แนวทางการเตรียม

ความพร้อมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

การฝึกอบรมพนักงาน

เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน

ฝึกอบรมหลักสูตร พนักงาน

เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

1. มกีารปรับรายละเอยีดและแผนการด าเนินโครงการ จงึมคีวามจ าเป็นต้องขอปรับเป้าหมายในแต่ละระดับ

2. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานฯ มมีติเหน็ชอบใหย้กเลิกการจดัโครงการในปีงบประมาณ 2562 โดยใหด้ าเนินการในปีงบประมาณถดัไป 

   ได้รับอนุมติัใหส่้งคืนงบประมาณและปรับค่าเป้าหมายระดับ 4 และระดับ 5 (หนังสือ ที ่สม 0001/2026 ลงวันที ่13 สิงหาคม 2562)

3. เลขาธิการฯ พิจารณาเหน็ชอบรายละเอยีดหลักสูตร (หนังสือ ที ่สม 0001/2323 ลงวันที ่17 กนัยายน 2562)
ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(บาท)  ม.ีค. 62  ม.ีค. 62  ม.ีค. 62 เม.ย.-ส.ค. 62  ก.ย. 62

   5.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 64,400 42,090 ก าหนดแผน จัดท าร่างโครงการ ขออนุมัติจัดโครงการ ด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการ
การปฏิบัติงาน "ปลุกพลังความส าเร็จ" การด าเนินการ ตารางกิจกรรม และประสาน จัดโครงการ
งบประมาณ 64,400 บาท และงบประมาณ ด้านการเตรียมการ

1. ได้รับแจง้ผลการอนุมติั ตามหนังสือ สกค. ที ่สม 0002/303

    ลงวันที ่26 ม.ีค. 62

2. โครงการนี ้ประกอบด้วย 3 หลักสูตร 

P P P P P

(ระบุเดือน) (ระบุเดือน) (ระบุเดือน) (ระบุเดือน) (ระบุเดือน)
   5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ รองบประมาณ ก าหนดแผน ส ารวจรายชื่อ ขออนุมัติจัดโครงการ ด าเนินการ สรุปผลการฝึกอบรม
ส าหรับบุคลากร ส านักงาน กสม. การฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย และประสาน จัดฝึกอบรม
งบประมาณ  -  บาท ด้านการเตรียมการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ด าเนินการจดัโครงการ

เสร็จแล้ว 3 หลักสูตร

ผลด าเนินการ

ยกเลิกโครงการ 
เนื่องจากปัจจบุันโครงการดังกล่าวยงัไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณด าเนินการ 

ส านักบริหารกลางจงึได้ทบทวนพิจารณาถึงความจ าเป็น และความส าคัญเร่งด่วนของการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรของส านักงาน กสม. โดยเห็นควรยกเลิกการด าเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษฯ ไปก่อน 

เพือ่ให้สอดคล้องตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณด าเนินการ 

ตามบันทึกที่ สม 0001/891 ลงวนัที่ 5 เมษายน 2562

สรุปผลด าเนินการโครงการ

แล้วเสร็จ และเสนอต่อ

เลขาธิการ กสม. 

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

จ านวน 3 หลักสูตร

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
   5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและ 1,085,000 890,510 พิจารณา เสนอเลขาธิการฯ ยื่นใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก
ขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร และแจ้งเวียน พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธิการฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก หลักสูตรอบรม อนุมัติ และแจ้งผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ
งบประมาณ 800,000 บาท การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน

ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม
(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

199,400 199,400 (ส.ค. 61) (ส.ค. 61) (ส.ค.-ก.ย. 61) (ก.ย. 61) (ก.ย. 61)

(ค่าธรรมเนียม (อยูร่ะหวา่งอบรม) P P P P P

120,000

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

79,400)

2. สัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านการส่ือสารองค์กรยคุดิจทิัล 2,990 2,990 (ต.ค. 61) (ต.ค.- พ.ย. 61)

หลักสูตรกลยทุธ์การเขยีนขา่วประชาสัมพันธ์ยคุใหมแ่ละ P P

การใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ในยคุส่ือหลากหลาย (ได้รับหนังสือจากส านัก

แจง้ความประสงค์

ส่งบุคคลากรเขา้อบรม)

3. หลักสูตรทักษะด้านดิจทิัลส าหรับขา้ราชการและบุคลากร - - (ต.ค. 61) (ต.ค. 61) (ต.ค. 61) (ต.ค. 61) (ต.ค. 61)

ภาครัฐทีเ่ป็นผู้ปฏบิัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ P P P P P

(Academic) (บุคลากรด าเนินการ

สมคัรด้วยตนเอง

ทางระบบออนไลน์)

4. ประชุมวิชาการประจ าปี 2561 เร่ือง เปล่ียนมมุคิด 1,000 1,000 (ต.ค. 61) (ต.ค. 61)

พลิกโฉมใหม ่- บริบทจากผู้ใช้หอ้งสมดุ P P

1. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ

และกฎหมายมหาชน (ปรม.)

 (พ.ย. 61)

P

ผู้ได้รับอนุมติัด าเนินการสมคัรเขา้อบรมด้วยตนเอง

โดยไมม่ขีัน้ตอนการคัดเลือกจากผู้จดัการสัมมนา

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

(ยอดจากคลัง 

847,353.30)

(ต.ค. 61)

P

(บคุลากรด าเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขัน้ตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการประชุม)

งบเดิม 800,000

ขออนุมัติเพิ่มงบ

ตามบนัทกึที่ 

สม 0001/430 

ลงวนัที่ 13 ก.พ. 62 

จ านวนเงิน 285,000

ผลด าเนินการ

1. ผู้เขา้อบรมด าเนินการ

ขออนุมติัและสมคัรเขา้รับ

การอบรมด้วยตนเอง 

โดยไมผ่่านการด าเนินการ

ตามขัน้ตอนของ กพพ.

ในการส่งบุคลากรอบรม

กบัหน่วยงานภายนอก

แต่ใช้งบประมาณภายใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพ

และขดีสมรรถนะบุคลากร

ในหลักสูตรทีจ่ดัโดย

หน่วยงานภายนอก 

2. หลักสูตร AOCC 

ผู้สมคัรเขา้อบรมได้โอน

ค่าลงทะเบียน 

จ านวน 285,000 และช าระ

ค่าหนังสือเดินทาง 1,000 

กอ่นทีจ่ะได้รับแจง้จาก

ผู้จดัอบรมว่าผู้เขา้อบรม

เต็มจ านวนโดยได้รับโอน

ค่าลงทะเบียนจากผู้จดัอบรม

แล้ว

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
พิจารณาและ เสนอเลขาธิการฯ ยื่นใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก
แจ้งเวียนหลักสูตร พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธิการฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
อบรม อนุมัติ และแจ้งผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

5. หลักสูตรการบริหารงานยติุธรรมระดับกลาง (ยธก.) รุ่นที ่4 - - (ก.ย. 61) (ก.ย. 61) (ก.ย.-ต.ค. 61) (ต.ค. 61) (ต.ค. 61)

P P P P P

6. การอบรม Preventing Election Violence  in Asia : - - (ต.ค. 61) (พ.ย. 61)

Tools for Practitioners and Policymakers P P

7. หลักสูตรภาษาองักฤษส าหรับใช้ในการปฏบิัติงาน (ILC) 55,000 55,000 (ก.ย. 61) (ก.ย.-ต.ค. 61) (ต.ค.-พ.ย. 61)  (พ.ย. 61)  (พ.ย. 61)

P P P P P

8. หลักสูตร "นักบริหารยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปราม - - (ต.ค. 61)  (พ.ย. 61)  (พ.ย. - ธ.ค. 61) (ม.ค. 62) (ม.ค. 62)

การทุจริตระดับสูง" รุ่นที ่10 P P P P P

9. หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที ่6 182,000 182,000 (ต.ค. 61)  (พ.ย. 61)  (พ.ย. - ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)

อยูร่ะหว่างอบรม P P P P P

10. การอบรมเชิงปฏบิัติการวิชาสถติิระดับกลาง รุ่นที ่35 - - (พ.ย. 61)  (พ.ย. 61)  (พ.ย. - ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)

P P P P P

11. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที ่6 - -  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61) (ม.ค. 62) (ก.พ. 62)

P P P P P

12. หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง - -  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61 - ก.พ. 62) (ม.ค. 62) (ม.ค. 62)

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

(พ.ย. 61)

P

(บุคลากรเขา้รับการอบรมโดยไมม่ขีัน้ตอนการคัดเลือก)

(ค่าธรรมเนียม 

180,000 ศึกษา

ดูงานต่างประเทศ 

2,000)

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
พิจารณาและ เสนอเลขาธิการฯ ยื่นใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก
แจ้งเวียนหลักสูตร พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธิการฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
อบรม อนุมัติ และแจ้งผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

13. Training Course for National Human Rights - - (พ.ย. 61)  (พ.ย. 61)  (พ.ย. 61 - ม.ค. 62) (ม.ค. 62) (ม.ค. 62)

Institutions on International Human Rights Mechanisms P P P P P

14. การประชุมสามญัประจ าปี 2561 หวัขอ้ "การตาย 800 800  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)

โทษประหารและจริยธรรม" P P

15. หลักสูตร "หลักนิติธรรมเพือ่ประชาธิปไตย" รุ่นที ่7 - -  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)

P P

17,440 17,440

22,580 22,580 (ม.ค. 62) (ม.ค. 62)

P P

(ผู้เขา้อบรมด าเนินการขออนุมติัและสมคัรด้วยตนเอง)

16. การสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การวางรากฐานสังคมเปิด

 : สิทธิในการก าหนดชะตาชีวิตตนเองของปัจเจกบุคคล และ

การยอมรับความเหน็ต่างของผู้อืน่ (Foundation of Open 

Societies : Individual Self-determination and 

Tolerance)

(ผู้เขา้อบรมด าเนินการขออนุมติัและสมคัรด้วยตนเอง)

17. การสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เร่ือง วิทยากรกระบวนการ :

การสร้างกระบวนการเรียนรู้อยา่งมส่ีวนร่วมและการออกแบบ

หลักสูตร (Moderation : Facilitation and Program 

Design)

(ได้รับหนังสือของส านักทีเ่สนอเลขาธิการ โดยเลขาธิการมอบ สบก. ด าเนินการ)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

(ธ.ค. 61)

P

(บุคลากรด าเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขัน้ตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการประชมุ)

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562



68

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
พิจารณาและ เสนอเลขาธิการฯ ยื่นใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก
แจ้งเวียนหลักสูตร พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธิการฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
อบรม อนุมัติ และแจ้งผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

14,700 14,700 (ม.ค. 62) (ม.ค. 62)

P P

1,200 1,200 (ม.ค. 62) (ม.ค. 62)

P P

295,000 1,000  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)  (ก.พ. 62)  (ก.พ. 62)

P P P P P

9,900 9,900  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)

P P P

19. โครงการสัมมนาทางวิชาการประจ าปี เร่ือง Data Science

 : Data Analytics ในการบริหารหอ้งสมดุในศตวรรษที ่21

(ม.ค. 62)

P

(ได้รับหนังสือจากส านัก 

แจง้ความประสงค์ส่ง

บุคลากรเขา้อบรม

(บุคลากรด าเนินการสมคัรด้วยตนเอง โดยไมม่ขีัน้ตอนการคัดเลือกจากผู้จดัอบรม)

20. หลักสูตรภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารระหว่างประเทศ

ชั้นสุง (AOCC)
1. ค่าลงทะเบียน 

285,000 

2. ค่าหนังสือเดินทาง

1,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ
18. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เร่ือง บทบาทหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายในยคุใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ม.ค. 62)

P

(ได้รับหนังสือจากส านัก

แจง้ความประสงค์ส่ง

บุคลากรเขา้อบรม)

(บุคลากรด าเนินการสมคัรด้วยตนเอง โดยไมม่ขีัน้ตอนการคัดเลือกจากผู้จดัอบรม)

21. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ

ของขา้ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(หลักสูตร "Retire & Restart" กบัการค้นพบคร้ังใหม่

หลังวัยเกษียณ รุ่นที ่3)

(ไมม่กีารคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
พิจารณาและ เสนอเลขาธิการฯ ยื่นใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก
แจ้งเวียนหลักสูตร พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธิการฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
อบรม อนุมัติ และแจ้งผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

- -  (ม.ค. 62)  (ก.พ. 62)  (ก.พ. 62)  (ก.พ. 62)  (ม.ีค. 62)

P P P P P

23. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที ่47 28,000 28,000  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)  (ม.ค.-ม.ีค. 62)  (ม.ีค. 62)  (ม.ีค. 62)

P P P P P

24. หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพือ่รองรับ - -  (ก.พ. 62)  (ก.พ. 62)

ประเทศไทย 4.0 P P

25. หลักสูตรด้านสถติิและเทคโนโลยสีารสนเทศ - -  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)  (ม.ค.-ก.พ. 62)  (ก.พ. 62)  (ม.ีค. 62)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 P P P P P

26. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข - -  (ม.ีค. 62)  (ม.ีค. 62)  (ม.ีค. 62)  (เม.ย. 62)  (เม.ย. 62)

รุ่นที ่10 (สสสส.) P P P P P

27. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลของผู้บริหาร 69,000 69,000  (ม.ีค. 62)  (ม.ีค. 62)  (เม.ย. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)

ระดับกลาง รุ่นที ่21 P P P P P

- -  (ม.ีค. 62)  (เม.ย. 62)  (เม.ย. 62)

P P P

- -  (เม.ย. 62)  (เม.ย. 62)  (เม.ย. 62)

P P P

28. หลักสูตรพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายล าดับรอง 

ส าหรับเจา้หน้าทีผู้่ปฏบิัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง

(ไมม่กีารคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

29. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ

นโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับหน่วยงานของรัฐ

(ไมม่กีารคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ
22. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจยัในกระบวนการ

ยติุธรรม รุ่นที ่4 (ศวธ.)

 (ก.พ. 62)

P

(บุคลากรด าเนินการสมคัรด้วยตนเอง โดยไมม่ขีัน้ตอนการคัดเลือกจากผู้จดัอบรม)

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
พิจารณาและ เสนอเลขาธิการฯ ยื่นใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก
แจ้งเวียนหลักสูตร พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธิการฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
อบรม อนุมัติ และแจ้งผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

7,700 7,700  (เม.ย. 62)

P

50,000 50,000  (เม.ย. 62)  (เม.ย. 62)  (พ.ค. 62)

P P P

109,000 -  (ม.ีค. 62)  (เม.ย. 62)  (พ.ค. 62)  (ก.ค. 62)  (ก.ค. 62)

P P P P P

33. โครงการอบรมการแปลงเปล่ียนความขดัแยง้ ปี 2562 10,000 10,000  (ม.ีค. 62)  (เม.ย. 62)  (เม.ย. 62)

P P P

 (เม.ย. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)

P P P

35. หลักสูตรการเขยีนหนังสือราชการและรายงานการประชุม 3,500 3,500  (เม.ย. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)

P P P

36. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) - -  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)  (ม.ิย. 62)  (ม.ิย. 62)

รุ่นที ่2 P P P P P

37. หลักสูตรนักปกป้องสิทธิมนุษยชน - -  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)  (ม.ิย. 62)

P P P P P

38. หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย - -  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)

P P P

39. โครงการฝึกอบรม เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติ - -  (ม.ิย. 62)  (ม.ิย. 62)  (ม.ิย. 62)

ในการขอรับและการจา่ยบ าเหน็จด ารงชีพ ส าหรับผู้รับบ านาญ P P P

ซ่ึงมอีายต้ัุงแต่เจด็สิบปีขึน้ไป พ.ศ. 2562

32. หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพืน้ฐานการจดัการ

ความขดัแยง้ด้วยสันติวิธี รุ่นที ่4

(ไมม่กีารคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

34. หลักสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่62

(อบรมปีงบประมาณ 2563)

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(รอประกาศผลการคัดเลือก)

(ไมม่กีารคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

(อบรมปีงบประมาณ 2563)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ
30. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ หลักสูตร Fundamental

(ได้รับหนังสือจากหน่วย

แจง้ความประสงค์

ส่งบุคลากรเขา้อบรม)

(ผู้เขา้อบรมได้ลงทะเบียนและได้รับการคัดเลือกใหเ้ขา้อบรมกอ่นแจง้ สบก. 

เพือ่เสนอขออนุมติั)

31. หลักสูตร กา้วสู่ระบบราชการ 4.0 อยา่งยัง่ยนืตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) รุ่นที ่3 - 4

(ไมม่กีารคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

(ไมม่กีารคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

(ไมม่กีารคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
พิจารณาและ เสนอเลขาธิการฯ ยื่นใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก
แจ้งเวียนหลักสูตร พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธิการฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
อบรม อนุมัติ และแจ้งผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

40. หลักสูตร Crime Prevention การป้องกนัอาชญากรรม - -  (ม.ิย. 62)  (ม.ิย. 62)  (ม.ิย. 62)  (ก.ค. 62)  (ก.ค. 62)

กบัการอ านวยความยติุธรรมในสังคม รุ่นที ่2 P P P P P

41. หลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหาร 12,000 12,000  (ม.ิย. 62)  (ม.ิย.-ก.ค. 62)  (ม.ิย. 62)

หน่วยงานภาครัฐ P P P

42. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น ายคุใหมใ่นระบอบ - -  (ม.ิย. 62)  (ม.ิย.-ก.ค. 62)  (ก.ค.-ส.ค. 62)  (ส.ค. 62)  (ส.ค. 62)

ประชาธิปไตย รุ่นที ่9 P P P P P

43. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที ่48 28,000 28,000  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62 ยืน่ใบสมัคร)  (ส.ค. 62)  (ส.ค. 62)

 (ก.ค. 62 ประกาศผลคัดเลือก)

P P P P P

44. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพือ่การประชุม - -  (ก.ค. 62)  (ก.ค. 62)  (ก.ค.-ก.ย. 62)  (ก.ย. 62)  (ก.ย. 62)

(Oral Communication Course : OCC) P P P P P

ประจ าปีงบประมาณ 2563

45. โครงการก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจดัการ - -  (ส.ค. 62)  (ส.ค. 62)

ความเส่ียงส าหรับงานของรัฐ P P

46. หลักสูตร หวัขอ้ "กฎหมายและการคุ้มครองผู้ล้ีภยั - - (ได้รับหนังสือจากส านัก  (ส.ค. 62)

ในประเทศไทย (Refugee Law and Protection in Thailand) แจง้ความประสงค์ P

ส่งบุคลากรเขา้อบรม)

47. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ - -  (ส.ค. 62)  (ส.ค. 62)  (ส.ค.-ก.ย. 62)  (ก.ย. 62)  (ก.ย. 62)

และกฎหมายมหาชน รุ่นที ่19 (ปรม.19) P P P P P

48. หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล - -  (ก.ย. 62)  (ก.ย. 62)

พ.ศ. 2562 รุ่นที ่4 P P

(อบรมปีงบประมาณ 2563)

(ไมม่กีารคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

(ไมม่กีารคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

(อบรมปีงบประมาณ 2563)

(ไมม่กีารคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

(ไมม่กีารคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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กลยุทธ์ที ่5.3  : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ก.พ. 62 ก.พ.-เม.ย. 62 เม.ย.-พ.ค. 62 เม.ย.-พ.ค. 62
1. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 500,000 149,977.50 1. เขยีนโครงการ จัดเตรียมการติดต่อ ด าเนินการจัดโครงการฯ ประเมินผลโครงการและรายงานผลประเมินผลโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. เสนอขออนุมัติโครงการ วทิยากร เอกสาร สถานที่ ฯลฯ ต่อเลขาธกิาร กสม. และรายงานผลต่อเลขาธกิาร กสม.

งบประมาณ 500,000 บาท ภายใน 15 วนัท าการ ภายใน 10 วนัท าการ

สบก. (กลุม่งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบคุลากร) "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น"
(ม.ค. 62) (ก.พ. 62) (ม.ีค. 62) (เม.ย.-ก.ย. 62) (ก.ย. 62)

P P P P P

จดัจา้งทีป่รึกษา ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ตามสัญญาจา้ง และอยูร่ะหว่างเบิกจา่ย

เลขที ่87/2562 

ลงวันที ่24 เม.ย. 62

เป็นเงินจ านวน 499,925

หมายเหตุ : มกีารปรับรายละเอยีดและแผนการด าเนินโครงการ จงึมคีวามจ าเป็นต้องขอปรับเป้าหมายและระยะเวลาด าเนินการในแต่ละระดับ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

งบเดิมขอไป 

200,000 

ขอรับการจดัสรร

งบประมาณเพิม่เติม 

ตามบันทึกที ่

สม 0001/508 

ลงวันที ่25 ก.พ. 62 

จ านวน 300,000 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 

500,000

หารือร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อก าหนดแผน

การจัดการความรู้

ในองค์กร ประจ าปี

งบประมาณ 

พ.ศ. 2562

ขออนุมัติหลักการ 

การด าเนินงาน

โครงการจัดการ

ความรู้ในองค์กร 

ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

จัดท า ToR 

และจัดจ้างที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ด าเนินการตาม ToR

ตรวจรับงานจ้าง

ที่ปรึกษา

ผลด าเนินการ

(ยอดจากคลัง 

499,925)

เลขาธิการ กสม. 

ใหค้วามเหน็ชอบ

ในหลักการด าเนินโครงการ

ทีป่รึกษาส่งมอบงาน

งวดที ่1 และเบิกจา่ยเงิน

งวดที ่1 จ านวน 

149,977.50 บาท 

เมือ่วันที ่2 ก.ค. 62

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  พ.ค. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  มิ.ย. 62  มิ.ย.-ก.ย. 62
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 66,560 58,156 จัดท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินการโครงการ ด าเนินโครงการ จัดท ารายงาน
เรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายใน การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธิการ กสม. พัฒนาบุคลากร/ พัฒนาบุคลากร/ สรุปผลการฝึกอบรม
และการบริหารความเสี่ยง" และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณาอนุมัติ การฝึกอบรมตามแผน การฝึกอบรม เสนอต่อเลขาธิการ
งบประมาณ 51,600 บาท งบประมาณ โครงการ การปฏิบัติงาน ตามแผนการ กสม.
นตส. (หน่วยตรวจสอบภายใน) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

P P P P P

ได้รับอนุมติัโครงการ ด าเนินการจดัอบรม จดัท ารายงานสรุปผล

อบรมเชิงปฏบิัติการ เชิงปฏบิัติการฯ การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการฯ

เร่ือง "การประเมนิผล ระหว่างวันที่ เสนอต่อเลขาธิการ กสม.

การควบคุมภายในและ 13-14 ม.ิย. 62 เมือ่วันที ่8 ก.ค. 62

การบริหารความเส่ียง" ตามหนังสือที ่สม 0010/228

(สม 0010/173

ลงวันที ่24 พ.ค. 62)

งบเดิมขอไป 

51,600

ขอรับการจดัสรร

งบประมาณเพิม่เติม 

ตามบันทึกที ่

สม 0010/168 

ลงวันที ่21 พ.ค. 62

จ านวน 14,960 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 

66,560

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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กลยุทธ์ที ่5.4  : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การก ากับดูแลของ กสม.

- ไมม่โีครงการ -

กลยุทธ์ที ่5.5  : พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดิจิทัล (Digital)

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  พ.ย. 61  ธ.ค.61 - ม.ค.62  ก.พ.-มี.ค. 62  มิ.ย.-ก.ค. 62  ส.ค. 62
1. โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 3,000,000 2,830,150 จัดท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินการตาม คณะกรรมการตรวจรับ รายงานผล
พร้อมอุปกรณ์และซอฟแวร์ ส าหรับ การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธิการ กสม. กระบวนการจัดจ้าง ด าเนินการตรวจรับ การติดต้ังระบบ
บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน และการเบิกจ่าย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ และการใช้งาน 
งบประมาณปี 2562 งบประมาณ โครงการ และท าสัญญาจ้าง การถ่ายโอนข้อมูล
งบประมาณ 3,000,000 บาท ต่อเลขาธิการ กสม.
สดส. (กลุม่งานคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครอืข่าย)

P P P P P

เลขาธิการ กสม. อนุมติั มหีนังสือถงึกลุ่มงานพัสดุ ด าเนินการจดัซ้ือตามหนังสือ ผู้รับจา้งส่งมอบและติดต้ัง

ขอบเขตงาน (ToR) แล้ว เพือ่ขอใหด้ าเนินการ ส านักดิจทิัลสิทธิมนุษยชน ระบบพร้อมทัง้ทดสอบ

ตามหนังสือส านักดิจทิัล จดัจา้งตามหนังสือ ที ่สม 0009/163 การใช้งานจริงและตรวจรับ

สิทธิมนุษยชน ส านักดิจทิัลสิทธิมนุษยชน ลงวันที ่2 พ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ

ที ่สม 0009/61 ที ่สม 0009/33 โดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับ

ลงวันที ่18 ม.ค. 62 ลงวันที ่24 ม.ค. 62 โดยได้บริษัท สมาร์ท ที ่สม 0009/1394

เทคโนโลย ีโซลูชั่น จ ากดั ลงวันที ่12 ก.ย. 62

เป็นผู้ขายตามสัญญาจา้ง

เลขที ่92/2562

ลงวันที ่12 ก.ค. 62

วงเงิน 2,830,150 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

เนือ่งจากมผู้ีประชาพิจารณ์ 

ToR ท าใหค้ณะกรรมการ 

ต้องทบทวน ToR 

โดยคณะกรรมการได้หารือ

กบักลุ่มงานพัสดุด้วยแล้ว

มคีวามเหน็ว่าต้อง

ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก 

จงึจะได้ครุภณัฑ์ทีต่รง

ตามความต้องการ 

ท าใหก้ารด าเนินงานล่าช้า

กว่าเป้าหมายทีก่ าหนด

แต่กส็ามารถด าเนินการ

ได้เสร็จส้ินภายในปี

งบประมาณ 2562

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-ก.พ. 62 มี.ค.-เม.ย. 62 พ.ค.-ก.ค. 62 ส.ค.-ก.ย. 62
2. โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (ไม่ใชง้บประมาณ) (ไม่ใชง้บประมาณ) จัดท าแผนและ ระบุปัจจัยเส่ียง/ สรุปผลการวิเคราะห์ สรุปผลการบริหาร (ร่าง)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนการระบุ วิเคราะห์ความเส่ียง และประเมิน จัดการความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง
และการสื่อสาร กสม. ความเส่ียง/ จากแบบสอบถาม ความเส่ียง ด้านเทคโนโลยี
(ไม่ใช้งบประมาณ) ระบุปัจจัยเส่ียง ผู้ใช้งานภายใน ด้านสารสนเทศ สารสนเทศและ
สดส. (กลุม่งานคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครอืข่าย) องค์กรและจากการ และการส่ือสาร การส่ือสาร

ตรวจสอบจุดอ่อน ของส านักงาน กสม.
ของระบบ 
(Vuinerability)

P P P P P

ทบทวนการระบุปัจจยัเส่ียง สรุปผลการวิเคราะห์ ด าเนินการจดัท า เสนอร่างแผนบริหาร

ด้านระบบสารสนเทศ และประเมนิความเส่ียง ร่างแผนบริหารความเส่ียง ความเส่ียงฯ ต่อทีป่รึกษาฯ

ด้านสารสนเทศและ ด้านเทคโนโลยฯี เรียบร้อยแล้ว และใหน้ าเสนอ

การส่ือสารเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริหาร 

ส านักงาน กสม. 

พิจารณาต่อไป รายละเอยีด

ตามหนังสือ สดส. 

ที ่สม 0009/438

ลงวันที ่30 ก.ย. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562


