
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1  : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
1. โครงการจัดท ารายงาน 
การปฏบิัตติามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ  
ด้านสิทธิมนุษยชน 2 ฉบับ  
งบประมาณ 719,000 บาท 
สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ) 
 
วัตถุประสงค์ การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ประจ าอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีในรายงาน
ของประเทศ โดยในปี 2560 จะมีการพิจารณา
รายงานปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยเป็นภาคี 2 ฉบับ 
คือ CERD และ CRC ซึ่ง กสม. ได้จัดท ารายงาน
คู่ขนาน เพื่อติดตามการด าเนินงานของรฐับาล 
และได้จัดสง่ให้คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา
ดังกล่าว 

719,000 คืนเงิน 
งบประมาณ 
ตามบันทึก 

สม 0008/192 
ลงวันที่ 4 พ.ค. 61 

จ านวน  
719,000 บาท 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท) ต.ค.60 - มี.ค.61 ต.ค.60 - มี.ค.61 ต.ค.60 - มี.ค.61 เม.ย.-พ.ค./ส.ค. 61 ก.ย. 61   

   1.1 การเข้าร่วมประชุม 
กับคณะกรรมการประจ าอนุสัญญา
ระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนษุยชน
เพื่อติดตามการพจิารณารายงาน
การปฏิบัติตามอนุสัญญาของไทย 
CERD       
งบประมาณ 359,500 บาท  
สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ) 
  
(การจัดท ารายงานเสรจ็สิ้นและเข้าร่วม 
การประชุมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) 
 
 
 
 
 
 
 

359,500 คืนเงิน 
งบประมาณ 

 

ประสานงาน 
ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญา 
เพื่อทราบ
ก าหนดการ 
ที่แน่นอน 

เตรียมองค์ประกอบ
งบประมาณและ
ประเด็น 
logistics ต่าง ๆ 

เตรียมการ 
ด้านสารัตถะ 
และประเด็น 
ที่จะมีการหยิบยก/
หรือถ้อยแถลง ซ่ึง
จะใช้ในการหารอื
กับคณะกรรมการ
ประจ าอนุสัญญา 

เข้าร่วมและ 
แสดงท่าที รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์ใน
ฐานะองค์กรอิสระ 
ซ่ึงมีหน้าที่ในการ
ติดตาม/ตรวจสอบ      
การด าเนินงาน 
ตามพันธกรณีของ
ประเทศ 

จัดท าสรุปผลการ
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 
ที่เกี่ยวกบัการท า
หน้าที่ของกสม.  
และอนุกรรมการ  
ที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมทั้งในส่วนของ
ส านักงานต่อไป 

เนื่องจากรัฐบาลไทย 
ยังไม่ได้น าเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจ า
อนุสัญญาทั้งสองฉบับ  
จึงคาดว่าจะไม่เกิด
ภารกิจการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณา 
ดังนั้น จึงไม่มีค่าใช้จ่าย
นับจากนี้ไปจนถึงเดือน
กันยายน 2561  
ซ่ึง สรป. ได้คืนเงิน
จ านวน 719,000 บาท 
ตามที่ได้รับจัดสรรไปแล้ว 
(สม 0008/192  
ลงวันที่ 4 พ.ค. 61) 

 

ผลด าเนนิการ 

 
จัดท าบันทึก 
ที่ สม 008/1503 
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 60 
เสนอ กสม. 
ด้านบริหารเกี่ยวกับ
ประเด็นของ กสม. 
ที่จะอยู่ในรายงาน
คู่ขนานของ กสม. 
ซึ่ง กสม. ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการ
เรียบร้อยแล้ว 

 
ประสานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ก าหนดส่งรายงาน 
ของรัฐบาลซึ่งในชั้นนี้
รายงานของรัฐบาล 
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

 
จัดท าบันทึก  
ที่ สม 0008/1503 
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 60 
เสนอกสม. ด้านบริหาร
เกี่ยวกับประเด็น 
ของ กสม. ที่จะอยู่ใน
รายงานคู่ขนานของ 
กสม. ซึ่ง กสม. ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการ
เรียบร้อยแล้ว และ
น าเสนอร่างแรก 
ของรายงานคู่ขนาน
เพื่อหารือกับ กสม.  
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ยกร่างรายงานคู่ขนาน 
ในส่วนของกสม.  
โดยใช้ข้อมูล 
จากส านักต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้  
อยู่ระหว่างการตรวจ 
ร่างดังกล่าวและมีการ
หารือกับ กสม.  
ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ  

 

ยกเลิกโครงการ 
ส่งเงินคืนงบประมาณ ตามบันทึก สม 0008/192 ลงวันที่ 4 พ.ค. 61 

จ านวน 719,000 บาท 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค.60 - เม.ย.61 ต.ค.60 - เม.ย.61 ต.ค.60 - เม.ย.61 พ.ค.-มิ.ย. 61 ก.ค.-ก.ย. 61   
 1.2 การเข้าร่วมประชุม    
กับคณะกรรมการประจ า
อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนเพือ่ติดตาม
การพิจารณารายงานการปฏบิัติ
ตามอนุสัญญาของไทย CRC     
งบประมาณ 359,500 บาท 
สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ) 
 
(การจัดท ารายงานเสรจ็สิ้นและเข้าร่วม 
การประชุมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) 

359,500 คืนเงิน 
งบประมาณ 

 

ประสานงาน 
ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญา
เพื่อทราบ
ก าหนดการ 
ที่แน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมองค์ประกอบ
งบประมาณ 
และประเด็น 
logistics ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 

เตรียมการ 
ด้านสารัตถะ 
และประเด็น 
ที่จะมีการหยิบยก/
หรือถ้อยแถลง  
ซ่ึงจะใชใ้นการ
หารือกับ
คณะกรรมการ
ประจ าอนุสัญญา 
 
 

เข้าร่วมและ
แสดงท่าที 
รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ    
ที่เป็นประโยชน์
ในฐานะ 
องค์กรอิสระ 
ซ่ึงมีหน้าที่ 
ในการติดตาม/
ตรวจสอบ 
การด าเนินงาน
ตามพันธกรณี
ของประเทศ 
 

จัดท าสรุปผล
การประชุม
พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 
ที่เกี่ยวกบั 
การท าหน้าที ่
ของกสม. และ
อนุกรรมการ 
ที่เกี่ยวขอ้ง
รวมทั้งในส่วน
ของส านักงาน
ต่อไป 
 

เนื่องจากรัฐบาลไทย 
ยังไม่ได้น าเสนอรายงาน 
ต่อคณะกรรมการประจ า
อนุสัญญาทั้งสองฉบับ  
จึงคาดว่าจะไม่เกิดภารกิจ
การเข้าร่วมประชุม  
เพื่อพิจารณา ดังนั้น   
จึงไม่มีค่าใช้จ่ายนับจากนี้
ไปจนถึงเดือนกันยายน 
2561 ซ่ึง สรป. ได้คืนเงิน
จ านวน 719,000 บาท 
ตามที่ได้รับจัดสรรไปแล้ว 
(สม 0008/192   
ลงวันที่ 4 พ.ค. 61) 

 

 

 

 

ผลด าเนินการ 
 

ยกร่างและประสาน
หน่วยงานของรัฐบาล    
(กรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน)  
ซึ่งคาดว่ารายงาน 
ของรัฐบาลจะเสร็จ
ประมาณเดือน 
เมษายน 2561 
 

 
อยู่ระหว่างปรับปรุง

ร่างรายงานฯ 

   

ยกเลิกโครงการ 
ส่งเงินคืนงบประมาณ ตามบันทึก สม 0008/192 ลงวันที่ 4 พ.ค. 61 

จ านวน 719,000 บาท 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามการด าเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าและปรับปรุงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ย.-ธ.ค. 60 ม.ค.-มี.ค. 61 เม.ย.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ค. 61 ส.ค.-ก.ย. 61   
1. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ 
เพื่อส่งเสรมิใหห้น่วยงานภาครัฐ 
ปฏิบตัิตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ  
งบประมาณ 52,140 บาท 
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)  

รหัสกิจกรรม 60M2-0201 

52,140 
 

1,915.- 
คงเหลือ 
50,225.- 

ใช้ไป 
1,380.- 
คงเหลือ 
เงินทั้งสิ้น 
48,845.- 

 

มีการประชุม
คณะท างาน     
เพื่อพิจารณาขอ้มูล 
ที่หน่วยงาน 
จัดส่งให้และ 
ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการต่อไป 

ประสาน         
ขอข้อมูล/ 
เชิญหน่วยงาน
หรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง 
มาให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อมูล
เพิ่มเติม 

จัดท าร่างรายงาน คณะท างาน 
พิจารณา 
ร่างรายงาน 
และมีการแก้ไข 
ตามความเห็น 
ของคณะท างาน 

มีรายงาน
ข้อเสนอแนะ 
ฉบับสมบูรณ ์
ของคณะท างาน 
ต่อเลขาธิการ กสม. 

- 
 

- 

ผลด าเนินการ 
 

ประชุมคณะท างาน 
เพื่อพิจารณาข้อมูล 
ที่หน่วยงานจัดส่งให้
และก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
1. จัดประชุมคณะท างานฯ 
ครั้งที่ 3/2560  
เมื่อวันที่ 1/11/60  
สม 0004/891  
ใช้ไป 420 บาท 
2. จัดประชุมคณะท างานฯ  
ครั้งที่ 4/2560  
เมื่อวันที่ 7/12/2560  
ใช้ไป 1,495 บาท 

 
หารือกับประธาน
คณะท างานฯ เพื่อ
ก าหนดจัดประชุม
คณะท างานโดย
เชิญผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
เพื่อเข้าร่วมการ
ประชุมในวันศุกร์ที่ 
27 เมษายน 2561 

 
จัดประชุม คณะท างาน  
ครั้งที่ 1/2561 และ
รับทราบข้อมูล 
การด าเนินการ 
ตามแผนสิทธิมนุษยชน  
ฉบับที่ 3 จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 
โดยคณะท างานมีมติ
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ประมวลข้อมูล 
ทั้งหมดแล้วจัดท า 
ร่างรายงานเสนอ 
คณะท างาน ต่อไป 

 
เสนอร่างต่อประธาน

คณะท างานแล้ว  
อยู่ระหว่างปรับแก้

ตามความเห็น
คณะท างาน 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการด าเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการ
ขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 61 ม.ค.-ก.พ. 61 ก.พ. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61   
1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท า
ข้อเสนอในการตรากฎหมาย 
ว่าด้วยความเสมอภาค 
และการไม่เลือกปฏิบตัิ               
งบประมาณ 1,068,350 บาท 
(งบบูรณาการ)                      
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน) 

 

1,068,350 
 
 

 ก าหนด 
กรอบแนวคิด 
ในการศึกษา 

จัดท าร่าง
ขอบเขตงาน 
งานจ้างที่ปรึกษา 

กระบวนการหารือ
พิจารณา 
ร่างขอบเขตงาน 
งานจ้างที่ปรึกษา
และปรับแก้ 

จัดท าร่าง ToR น าเสนอ 
ส านักงาน กสม.  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอบเขตงาน 
งานจัดจ้าง 
ที่ปรึกษา 

- - 

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
- จัดท าร่างขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา 
- หารือด้านวิชาการ 
กับที่ปรึกษา 
ส านักงาน กสม.  
- ปรบัแก้ไขร่าง ToR 

 
- ต้ังผู้รับผิดชอบ  
ToR แล้ว 
- อยู่ระหว่าง
กระบวนการพัฒนา 
ToR  เพื่อเสนอ 
ขออนุมัติ 

 
- จัดท า ToR และ
เสนอส านักงาน กสม. 
- ส านักงาน กสม. 
อนุมัติ ToR  
เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดจ้างฯ ที่ปรึกษา
โครงการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 61 ม.ค.-ก.พ. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 มี.ค. 61   
2. โครงการศึกษาวิจัย        
เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะนโยบาย
หรือมาตรการเพื่อคุ้มครอง 
และส่งเสรมิสิทธขิองผู้สูงอายุ 
งบประมาณ 805,230 บาท 
(งบบูรณาการ) 
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน) 
 
(สัญญาจ้าง 4 งวด) 

805,230 
 

 พัฒนา 
ร่างขอบเขตงาน 
งานจ้างที่ปรึกษา 

เสนอโครงการ
ศึกษาวิจยัต่อ 
เลขาธิการ กสม. 
เพื่อพิจารณา
อนุมัติขอบเขต 
งานจ้างที่ปรึกษา 
(Terms of 
Reference: ToR)  
 

ด าเนินโครงการ
จ้างที่ปรึกษา 
ตามขอบเขตงาน 
งานจ้างที่ปรึกษา  
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 50 
 

ด าเนินโครงการ
จ้างที่ปรึกษา 
ตามขอบเขตงาน 
งานจ้างที่ปรึกษา  
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 75 

ด าเนินโครงการ
จ้างที่ปรึกษา 
ตามขอบเขตงาน 
งานจ้างที่ปรึกษา 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 100 

- - 

ผลด าเนินการ 
 

จัดท าร่าง ToR 
 

- จัดประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินการจ้าง  
ครั้งที่ 1/2561 
- มีหนังสือเชิญชวน
ที่ปรึกษาฯ เพื่อ 
ยื่นข้อเสนอเป็น 
ที่ปรึกษาโครงการ 
- ได้ที่ปรึกษาโครงการ 
ได้แก่ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
- ลงนามในสัญญา
จ้างแล้ว 
- ติดตามผลงาน 
งวดที่ 1 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค.-มี.ค. 61 ม.ค.-เม.ย. 61 ก.พ.-มิ.ย. 61 มี.ค.-ส.ค. 61 มี.ค.-ก.ย. 61   
3. โครงการจัดท า/ติดตาม 
ข้อเสนอแนะมาตรการ 
หรือแนวทางในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(อย่างน้อย 4 เร่ือง) 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย) 

 
 

 

- - เสนอเรื่องเพื่อจัดท า/
ติดตามข้อเสนอแนะ 
และได้รับ 
ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการ/
เลขาธิการ 

มีกรอบและแนวทาง 
การจัดท า/ติดตาม
ข้อเสนอแนะ 

ประสานขอข้อมูล/รับ
ฟังความเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือ
ภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

มีความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 
เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ/
เลขาธิการ 

กสม./เลขาธิการ 
เห็นชอบ 
ในสาระส าคัญ 
ของความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- - 

ผลด าเนินการ 
 

   เลขาธิการฯ เห็นชอบ 
ในหลักการและ 
ให้เสนอประธาน กสม. 
เพื่อบรรจุวาระการ
ประชุมด้าน กสม. 
บริหารตามหนังสือที่  
สม 0004/90  
ลงวันที่ 2 ก.พ. 61 
 

 
   - เสนอ กสม. บริหาร 
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61  
กสม. มมีติเห็นชอบ 
ให้ด าเนินการ 2 เรื่อง คือ 
1. เรื่อง การจัดต้ังกองทุน 
เพื่อเยียวยาความเสียหาย
ด้านสิ่งแวดล้อมใน พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
2. เรื่อง การพิจารณาคดี 
พลเรือนในศาลทหาร 
ตามประกาศ คสช.  
ฉบับที่ 37/2557, 38/2557, 
50/2557 
อีก 2 เรื่องเลขาธิการ กสม. 
ให้ด าเนินการศึกษาและ
จัดท าความเห็นต่อไป คือ  
1. เรื่อง การคุ้มครองและ
การเยียวยาความเสียหาย
กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
2. เรื่อง การคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนกรณี 
การด าเนินคดีเพือ่ยับยัง้ 
การมสี่วนร่วมในประเด็น
สาธารณะ 

 
เลขาธิการ กสม. 
เห็นชอบในหลักการ 
ให้ศึกษาและจัดท า
ข้อเสนอแนะฯ ต่อ 
พ.ร.บ. ชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 
21 มิ.ย. 2561 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 61 ก.พ.–มี.ค. 61 เม.ย.–พ.ค. 61 มิ.ย.–ส.ค. 61 ก.ย. 61   
4. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธ ิ
ของผู้สูงอายุ  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6)  
 

 

- 
 

- จัดตั้งคณะท างาน
เพื่อรวบรวม
สถานการณ์
สภาพปัญหา 
และข้อเสนอแนะ 
 
 

รวบรวม ศึกษา
และวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อให้
ทราบถึง 
สภาพปัญหา 

ประสาน
หน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ
ในการส่งเสริม
และคุ้มครอง 
สิทธิผู้สูงอายุ 

จัดการไต่สวน 
สาธารณะเพื่อ 
รับฟังข้อมูลและ
ความเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

มีการจัดท า
รายงาน
ข้อเสนอแนะ
นโยบายและ
กฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง 
สิทธิผู้สูงอายุ 

- - 

ผลด าเนินการ 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
  



9 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
5. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหา    
คนไร้รัฐ ไร้สัญชาต ิ           
ในประเทศไทย       
งบประมาณ 490,800 บาท 
(งบบุคลากร) 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7) 
 
 

490,800 
*งบเดิมขอไป 

500,000 
ได้จริง 

490,800 
(งบบุคลากร) 

 
 
 
 

 จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน 
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เสนอโครงการต่อ 
เลขาธิการ กสม. 
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

ตรวจเยี่ยมและ 
จัดประชุมในพื้นที ่
เส่ียงต่อการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 
ตามแผนปฏิบัติงาน       
แล้วเสร็จ 

จัดท ารายงาน
สรุปผล 
การตรวจเยีย่ม 
พื้นที่เสี่ยง 
ต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม. 

จัดท า
ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 
หรือแนวทาง 
ในการแก้ไขปญัหา 
ด้านสถานะบุคคล 
เสนอต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี  
และ/หรือ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลัก 
สิทธิมนุษยชน 
 

มีการก าหนดพื้นที่ใหม ่
จึงมีการปรับพื้นที ่
และระยะเวลา 

ในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนเป็นลงพื้นที่ 
วันที่ 19-20 ส.ค. 61 

 
 

เปลี่ยนเป็นลงพื้นที่ 
วันที่ 12-15 ก.ย. 61 

 
 

เปลี่ยนพื้นที่ จ.ตราด  
รอก าหนดวันด าเนินการ 

 
 

เปลี่ยนเป็นลงพื้นที่ 
วันที่ 21-23 ก.ค. 61 

 

ผลด าเนินการ 
   ธ.ค. 60 ธ.ค. 60 มิ.ย.-ก.ค. 61 ก.ค.-ส.ค. 61 ก.ย. 61 

การลงพื้นที่ ครั้งที่ 1  
จ.อุบลราชธานี 
(ลงพื้นที่ 24-25 มิถุนายน 2561) 

       

   ธ.ค. 60 ธ.ค. 60 มิ.ย.-ก.ค. 61 ก.ค.-ส.ค. 61 ก.ย. 61 
การลงพื้นที่ ครั้งที่ 2  
จ.กาญจนบุร ี
(ลงพื้นที่ 27-29 มิถุนายน 2561) 

       

   ธ.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 
การลงพื้นที่ ครั้งที่ 3  
จ.ประจวบคีรีขันธ ์
(ลงพื้นที่ 18-19 กรกฎาคม 2561) 

       

   ธ.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 
การลงพื้นที่ ครั้งที่ 4  
จ.ระนอง 
(ลงพื้นที่ 20-21 กรกฎาคม 2561) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
6. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
เด็กและเยาวชน  
งบประมาณ 260,000 บาท 
(งบบุคลากร) 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6) 
 

260,000 
*งบเดิมขอไป 

400,000 
ได้จริง 

260,000 
(งบบุคลากร) 

 จัดท าแผน 
การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

จัดท า(ร่าง)
ก าหนดการ  
และรูปแบบเวท ี

จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม 

มีการประชุม
และสรุปผล 

มีการปรับปรุง
แก้ไข (ร่าง)     
ข้อเสนอแนะฯ 

  

ผลด าเนินการ 
   พ.ย. 60 ม.ค. 61 มี.ค. 61 มิ.ย.-ก.ค. 61 ก.ค. 61 
 

การประชมุเชงิปฏิบตัิการ 
ครั้งที่ 1 

 

108,000 

 

     

   พ.ย. 60 ม.ค. 61 มี.ค. 61 มิ.ย.-ก.ค. 61 ก.ค. 61 
 

การประชมุเชงิปฏิบตัิการ  
ครั้งที่ 2 

 

108,000 

 

     

   พ.ย. 60 ม.ค. 61 มิ.ย.-ก.ค. 61 มิ.ย.-ก.ค. 61 ก.ค. 61 
 

การจัดสัมมนา 
 
 

184,000 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
7. โครงการสัมมนาวชิาการ 
เรื่อง การลงโทษทางอาญา 
กับหลักสิทธิมนุษยชน 
งบประมาณ 355,000 บาท 
สกค. (กลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล 2)  
 
(เพิ่มโครงการเมื่อ พ.ย. 60) 

 

355,000 
 

      มีค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 

- 

   พ.ย. 60 พ.ย. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ธ.ค. 60 
กิจกรรมที่ 1 จัดงานสัมมนา
วิชาการฯ  
งบประมาณ 195,000 บาท 
 
ผลการปฏบิัติงาน 
- ได้ด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ที่ 1-5 แล้ว โดยจัดงานสัมมนาฯ 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560  
ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ 
และได้สรุปผลการสัมมนาฯ แลว้ 
อยู่ระหว่างเสนอบรรจุเป็นวาระ
การประชุม กสม. ด้านบริหาร 
 

195,000 
งบเดิม 

153,000 
ขออนุมัติจัดสรร

งบเพิ่มเติม 
42,000 บาท 
ตามหนังสือที่ 

สม 0007/1034 
ลงวันที่          

15 ธ.ค. 60 
รวมทั้งสิ้น 
195,000      

149,650 ก าหนด/
มอบหมายหัวข้อ
ที่จะจัดสัมมนา 
 
 
 

จัดเตรียมสถานที่ 
วัน เวลา ในการ
จัดการสัมมนา 

จัดท าค าสั่ง 
แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจ 
และจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ 
 
 
 

จัดท าหนังสือ 
เชิญวิทยากร 
และผู้ร่วมสัมมนา
และจัดเตรียม
เอกสาร 

จัดงาน 
และสรุปผล 
การสัมมนา 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 61 ก.พ. 61 เม.ย. – พ.ค. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61   
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าหนังสือ
สรุปผลการสัมมนาฯ  
งบประมาณ 160,000 บาท 
 
 
 
ผลการปฏบิัติงาน 
- ด าเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ส านักงาน กสม. และส่งไปมอบ
ให้ห้องสมุดประจ ามหาวิทยาลยั
ต่าง ๆ แล้ว  

160,000 160,000 จัดท าต้นฉบับ จัดท า ToR 
สัญญาการจ้าง 

ส่งมอบงาน 
ตามสัญญาจ้าง  
- หนังสือ  
จ านวน 1000 เล่ม  
- แผ่นซีดี  
จ านวน 500 แผ่น 

เผยแพร่ทาง     
เว็บไซด์ส านักงาน 
กสม. 

ด าเนินการ
เผยแพร่ 

- - 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2.2  : ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหา/พ้ืนที่ส าคัญ ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 2. สิทธิชุมชน ที่ดิน และฐานทรัพยากร 
 3. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
                    4. การปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 
                    5. สัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ธ.ค.-ม.ค. 61 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 มี.ค. 61 เป็นต้นไป   
1. โครงการศึกษาวิจัย  
เรื่อง การประเมินข้อมูลพื้นฐาน
ระดับชาตดิ้านธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน (National 
Baseline Assessment on 
Business and Human 
Rights) 
งบประมาณ 1,500,000 บาท 
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน) 

1,500,000  ศึกษาข้อมูล 
เพื่อก าหนด 
ขอบเขตการศึกษา 
ให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์
ปัจจุบันและตรง
กับความต้องการ 
ขององค์การ 

จัดกระบวนการ
หารือผู้ทรงคุณวุฒิ
และ/หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนา
ขอบเขตงานจ้าง
ที่ปรึกษา 
(Terms of 
Reference : ToR) 
ให้มีความสมบูรณ์ 

เสนอโครงการ
ศึกษาวิจัยต่อ
เลขาธิการ กสม.  
เพื่อพิจารณา
อนุมัติขอบเขต
งานจา้งที่ปรกึษา 
 
 

ด าเนินการ 
ตามกระบวนการ 
จ้างที่ปรึกษาและ 
ลงนามในสัญญา 
จ้างที่ปรึกษา 

ด าเนินโครงการ 
จ้างที่ปรึกษา 
ตามขอบเขต 
งานจ้างที่ปรึกษา 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 25 

รอการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
จากส านักงบประมาณ 

 

ผลด าเนินการ 
 

 
 

 
 

ด าเนินกระบวนการ
จ้างที่ปรึกษา 
โดยวิธีคัดเลือก 

 
ได้ที่ปรึกษาโครงการ
โดยเลขาฯ กสม.     
ได้อนุมัติให้จ้าง
มูลนิธิสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย 
เป็นที่ปรึกษาฯ  
ในวงเงินงบประมาณ 
1,490,400 บาท 

 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
อนุมัติให้จ้างมูลนิธิ
สถาบันวิจัย 
เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย 
เป็นที่ปรึกษา 
(สม 0001.06/303) 
ลงวันที่ 27 มี.ค. 61 
- ได้ท าหนังสือขออนุมัติ 
โดยเปลี่ยนแปลง
รายการเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย
ไปยังส านักบริหารกลาง  
สม 0004/245  
ลงวันที่ 30 มี.ค. 61 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
2. โครงการเผยแพรแ่ละ
ขับเคลื่อนหลักการชีแ้นะ 
ของสหประชาชาตวิ่าดว้ย    
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
งบประมาณ 1,308,000 บาท 
(งบบุคลากร) 
สคส.(คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม กคส.1) 

1,308,000 
*งบเดิมขอไป 
1,500,000 

ได้จริง 
1,308,000 

(งบบุคลากร) 
 
 
 

 จัดท าแผน 
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 

เสนอโครงการ  
ต่อเลขาธิการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

เตรียมงาน
ประสานงาน
โครงการ 

จัดการสัมมนา 
ตามแผน       
การปฏิบัติงาน    
แล้วเสร็จ 

จัดท าสรุปผล
โครงการหรือ 
มีข้อเสนอแนะ 
เสนอต่อ
เลขาธิการทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลด าเนินการ 
   ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 เม.ย. 61 มิ.ย. 61 

ครั้งที่ 1 : กิจกรรมที่ 1 
รัฐวิสาหกิจไทยสู่ต้นแบบการท า
ธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน 

 201,459.40.-     
วันที่ 5 เม.ย. 61
โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการฯ 

อยู่ระหว่าง 
สรุปรายการ 

เพื่อส่งใช้เงินยืมและ 
ท าสรุปผลสัมมนา 

   ต.ค. 60 มี.ค. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 
ครั้งที่ 2 : กิจกรรมที่ 2 
Pilot Project (HRDD) 

 120,460.-    19-20 เม.ย. 61  
ดีวาน่า พลาซ่า 
ภูเก็ต ป่าตอง 

 

   ต.ค. 60 ก.พ. 61 เม.ย. 61 มิ.ย. 61 ก.ย. 61 
ครั้งที่ 3 : กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมติดตามความรว่มมือ  
(1 มิ.ย. 61) 

   อยู่ระหว่างด าเนินการ จัดท าโครงการ 
เพื่อน าเข้าเสนอ 
ของบประมาณ 

รร.ดุสิตธานี กทม.  

   ต.ค. 60 มิ.ย. 61 มิ.ย. 61 มิ.ย. 61 ก.ย. 61 
ครั้งที่ 4 : กิจกรรมที่ 4 
(ภาคประชาสังคม) 

   ประชุมเพื่อเตรียม
วางแผนจัดงาน  

5 ก.ค. 61 

 29 มิ.ย. 61 
เปลี่ยนเป็น ส.ค. 61 

 

   ต.ค. 60 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ส.ค.-ก.ย. 61 ก.ย. 61 
ครั้งที่ 5 : กิจกรรมที่ 5 
Pilot Project (Follow up) 

     7 ก.ย. 61  
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการท างานร่วมกัน 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1  : พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
1. โครงการพัฒนาและประสาน
ความร่วมมือกับเครือขา่ย 
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นส าคญั 
ตามยุทธศาสตร์ กสม.  
งบประมาณ 1,118,000 บาท 
(งบบุคลากร)      
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย.) 

1,118,000 
*งบเดิมขอไป 
1,290,000 

ได้จริง 
1,118,000 

(งบบุคลากร) 
 

 

      
 
 
 
 
 

   ธ.ค. 60 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ส.ค.–ก.ย. 61   
      1.1 การเปิดศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ภาคตะวันตก  
 

500,000  มีแผนในการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน 
 

มีการจัดเตรียม
ความพร้อม 
ด้านสถานที่ 
ระบบการท างาน
และบุคลากร
ประจ าศูนย์ฯ  
ภาคตะวันตก 

กสม. ประกาศ
จัดตั้งศูนย์ฯ  
ภาคตะวันตก 

เปิดสถานที่ 
อ านวยการศูนย์ฯ 
ภาคตะวันตก 

จัดท ารายงาน
สรุปผลการจัดงาน
เสนอต่อเลขาธิการ 
กสม. และหรือกสม. 
 

ได้รับอนุมัติ 
จัดสรรงบบุคลากร 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

 

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 เปิดศูนย์ฯ  
ภาคตะวันตก 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

** 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 พ.ค. 61   
    1.2 การประสานความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา  
 

328,000  จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและ
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 
 

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม. 
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

จัดประชุม 
เพื่อเตรียม 
ความพร้อม 
ในการจัดการ
ประชุม/ 
จัดการสัมมนา 
ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
 

จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผน 
การปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

จัดท ารายงาน
สรุปผล 
การประชุม/ 
การสัมมนา  
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม. 
และหรือ กสม. 
 

ได้รับอนุมัติ 
จัดสรรงบบุคลากร 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

 

ผลด าเนินการ 
 
 

  
(พ.ค. 61) 

 
(ก.ค. 61) 

 
(ส.ค. 61) 

   พ.ค. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ก.ค. 61 
   1.3 โครงการประสาน 
ความร่วมมือกับองค์กรเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชน  
งบประมาณ 290,000 บาท 

290,000  จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและ
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 
 

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม. 
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

จัดประชุม 
เพื่อเตรียม 
ความพร้อม 
ในการจัดการ
ประชุม/ 
จัดการสัมมนา 
ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
 

จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา
ตามแผน 
การปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

จัดท ารายงาน
สรุปผล 
การประชุม/ 
การสัมมนา  
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม. 
และหรือ กสม. 
 

ผลด าเนินการ 
 

(เม.ย. 61) 
 

(ก.ค. 61) 
 

(ก.ค. 61) 
 

(ส.ค. 61) 
 

(ก.ย. 61) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60 พ.ย. 60  พ.ย. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60   
2. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ของกลุ่มชาติพันธุ ์
งบประมาณ 117,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย.) 
 
(เพิ่มโครงการเมื่อ 17 ต.ค. 60) 

117,000 
 

110,120 
ส่งคืนเงิน 
6,880  

รหัสกิจกรรม 
61M1-21102 
ตามหนังสือที่ 
สม 0002/236 

ลงวันที่          
29 มีนาคม 2561 

ก าหนดแผนงาน
โครงการหรือ
กลุ่มเป้าหมาย 

ก าหนดเนื้อหา 
ในการด าเนินงาน 

จัดเตรียม 
ความพร้อม 
ในการด าเนินงาน 

มีกิจกรรม 
ตามแผนงาน 
หรือโครงการ
ภายในก าหนด 

มีการสรุปผล 
การจัดกิจกรรม
และเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

  
ผลด าเนินการ 

 
 

 
 

 
 

 
จัดโครงการส่งเสริม
สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ 
: รวมญาติชาติพันธุ์

ชาวเล ครั้งที่ 8     
เมื่อวันที่ 18–20 

พฤศจิกายน 2560  
ณ จังหวัดพังงา 

 
จัดท ารายงาน 

เสนอต่อเลขาธิการฯ 
กสม. ตามบันทึก 
ที่ สม 0002/4 

ลงวันที่ 
5 มกราคม 2561 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60 พ.ย. 60  พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ธ.ค.60 - ม.ค.61   
3. โครงการ งานประกาศผล
รางวัล “อรรธนารีศวร ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2560” 
งบประมาณ 17,500 บาท 
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย.) 
 
(เพิ่มโครงการเมื่อ 1 เม.ย. 61) 

17,500 
 

17,500 ประสานงานกับ
หน่วยงานรว่มจัด 

จัดท าแผน 
ปฏิบัติการและ
การเบิกจา่ย 

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการเพือ่
พิจารณาอนุมัต ิ

จัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงานแลว้
เสร็จ 

จัดท ารายงาน
สรุปผล 

  ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
จัดงาน 

ประกาศผลรางวัล 
“อรรธนารีศวร ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2560” 

เมื่อวันอังคารที่  
12 ธันวาคม 2560 

เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม 
หอศิลปวัฒนธรรม 

แห่งกรุงเทพมหานคร 

 
จัดท ารายงาน 

เสนอต่อเลขาธิการฯ 
กสม. ตามบันทึก 
ที่ สม 0002/7 

ลงวันที่ 5 ม.ค. 61 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ย. 60 พ.ย. 60  ธ.ค. 60 ธ.ค. 60 ธ.ค.60 – เม.ย.61   
4. โครงการร าลึก 
วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ :  
10 ปี ที่จากไป 
งบประมาณ 100,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย.) 
 
(เพิ่มโครงการเมื่อ 1 เม.ย. 61) 

100,000 
 

100,000 ประสานงานกับ
หน่วยงานรว่มจัด 

จัดท าแผน 
ปฏิบัติการและ
การเบิกจา่ย 

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการเพือ่
พิจารณาอนุมัต ิ

จัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงานแลว้
เสร็จ 

จัดท ารายงาน
สรุปผล 

  

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2  : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ย. 60 มี.ค. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. – ส.ค. 61 ส.ค. – ก.ย. 61   
1. โครงการขบัเคลื่อน 
งานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่     
โดยศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน  
ระดับภาค 5 ภาค 
งบประมาณ 2,052,400 บาท 
(งบบุคลากร) 
สสค. (1. กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย) 
(2. ศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้  
และภาคตะวันตก) 

 
   
 
 
- กิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
(4 ภาค) 

2,052,400 
*งบเดิมขอไป 
2,300,000 

ได้จริง 
2,052,400 

(งบบุคลากร) 

91,805 มีแผนการ
ด าเนินงานใน
การจัดกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่าย
ระดับภาค 
 
 
 
 

มีการจัดเตรียม
ความพร้อมใน
การด าเนินการ
จัดกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่าย
ระดับภาค 
(จัดท าโครงการ
จัดสรร
งบประมาณ
ประสานงาน
เบื้องต้นในการ
จัดกิจกรรม 
 

การประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์
ศึกษาและ
ประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน 

มีกิจกรรม 
ความร่วมมือกับ
เครือข่าย 
ระดับภาค 
ในการส่งเสริม
หรือคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

มีการรายงานผล
การด าเนินการ 

ได้รับอนุมัติ 
จัดสรรงบบุคลากร 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
กลยุทธ์ที่ 3.3  : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพ

ขององค์กร 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค.-ก.พ. 61 ม.ค.-ก.พ. 61 ม.ค.-ก.พ. 61 ก.พ. 61 มี.ค.–เม.ย. 61   
1. โครงการในกรอบความรว่มมือ
สถาบันความร่วมมือ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทัว่โลก 
(Global Alliance of 
National Human Rights 
Institutions: GANHRI)  
งบประมาณ 833,800 บาท 
สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 1) 
 
วัตถุประสงค์ การประชุมประจ าปีของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (GANHRI)  
เป็นการประชุมใหญ่จัดข้ึนเป็นประจ าทุกป ี
ในฐานะที่ กสม. ของไทยเป็นสมาชิก GANHRI  
การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับสถาบันสิทธิฯ  
ในระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตาม
พัฒนาการใหม่ ๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน ์
ส าหรับการด าเนินการในประเทศต่อไป 
 
 
  - การเข้าร่วมประชุมประจ าปีของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก 
(Global Alliance of National 
Human Rights Institutions: 
GANHRI) ในเดือนมีนาคม 2561  
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
จ านวน 1 ครั้ง 

833,800 466,820.37 ประสานงาน 
ผู้จัดเพื่อทราบ
ก าหนดการ 
ที่แน่นอน 

เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ 
และประเด็น 
logistics ต่าง ๆ 

เตรียมการ    
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม 

เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออก  
ถึงการมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ    
ที่เป็นประโยชน ์

  

ผลด าเนินการ 
 

ผู้จัดแจ้งก าหนดการ 
ที่แน่นอน คือ วันที่  
21-23 ก.พ. 61 

 
จัดท าบันทึก 
ที่ สม 0008/76 
ลงวันที่ 18 ม.ค. 61 
กราบเรียนประธาน 
เพื่ออนุมัติการเข้าร่วม 
ประชุมดังกล่าว 

 
เตรียมการ 
ด้านสารัตถะ 

 
เข้าร่วมการประชุม
ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
2. โครงการในกรอบความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตภิูมภิาคเอเชยี-แปซิฟิก 
(APF) 
งบประมาณ 271,700 บาท 
สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 1) 

271,700        
 
 
 
 

 

   ต.ค. 60 ต.ค.–พ.ย. 60 ต.ค.–พ.ย. 60 พ.ย. 60 ธ.ค.60 - ม.ค.61   
     2.1 การประชุม APF ครั้งที่ 22    
Biennial Conference  
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560  
ณ กรุงเทพฯ 1 ครั้ง  
(สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
เป็นเจ้าภาพ) 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย ประสานงานผู้จัด
เพื่อทราบ
ก าหนดการ 
ที่แน่นอน 

เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ 
และประเด็น 
logistics ต่าง ๆ 

เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าที
และเอกสาร
ประกอบ 
การประชุม 
 

เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม 

จัดท าสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน ์

  

ผลด าเนินการ 
 
 

   อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

   เม.ย. 61 เม.ย.-พ.ค. 61 พ.ค.-มิ.ย. 61 มิ.ย. 61 ก.ค.-ก.ย. 61   
    2.2 การประชุม SEO ของ 
APF ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 
ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
(ประมาณเดือน สิงหาคม 2561) 

271,700 
 

 

 

 ประสานงานผู้จัด
เพื่อทราบ
ก าหนดการ 
ที่แน่นอน 

เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ 
และประเด็น 
logistics ต่าง ๆ 

เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าที
และเอกสาร
ประกอบ 
การประชุม 
 

เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วม
ในที่ประชุม 

จัดท าสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน ์

  

ผลด าเนินการ 
ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง

ประสานงาน 
ผู้จัดงานเพื่อทราบ

ก าหนดการที่แน่นอน 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
3. โครงการในกรอบความร่วมมือ 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต ้(SEANF)  
งบประมาณ 1,122,400 บาท 
สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 2) 

1,122,400 350,251.34      

  

   ต.ค. 60 ต.ค.-พ.ย. 60 พ.ย. 60 พ.ย. 60 ธ.ค.60 - ม.ค.61   
   3.1 การเข้าร่วมประชุม       
ในกรอบความร่วมมอื 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  
ในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 
(SEANF) ประจ าปี ครั้งที่ 14    
ณ ประเทศฟิลิปปินส์    
(ประมาณ เดือนพฤศจกิายน 
2560) 

235,200 270,101.25 ประสานงานผูจ้ัด 
เพื่อทราบ
ก าหนดการ 
ที่แน่นอน 

เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ 
และประเด็น 
logistics ต่าง ๆ 

เตรียมการ 
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ 
การประชุม 

เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วม 
ในที่ประชุม 

จัดท าสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน ์

  
ผลด าเนินการ 

             

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
น าเสนอผลการประชุม 
ให้ กสม. ด้านบริหาร

ทราบแล้ว 
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-ก.ย.61   
    3.2 การเป็นเจ้าภาพ  
จัดการประชุมในกรอบความรว่มมือ 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 
ในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 
ประจ าป ีครั้งที่ 15  
ที่กรุงเทพมหานคร   
(ประมาณ เดือนกันยายน 2561) 
ก าหนดจัดการประชุม 
วันที่ 13-15 กันยายน 2561 

386,700  ประสานงาน
สมาชิก SEANF 
เพื่อทราบ
ก าหนดการ 
ที่แน่นอน 
 

เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ 
และประเด็น 
logistics ต่าง ๆ 

เตรียมการ 
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ 
การประชุม 

เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วม 
ในที่ประชุม 

จัดท าสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน ์
 

  

ผลด าเนินการ 
ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
   3.3 การเป็นเจ้าภาพ      
จัดการประชุมระดับเจา้หน้าที ่
(Technical Working Group) 
ของกรอบความรว่มมือ      
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ที่กรุงเทพมหานคร       
(ประมาณ เดือนมกราคม 2561 
และ เดือนกรกฎาคม 2561 
จ านวน 2 คร้ัง) 
 

324,000 69,345.01 ประสานงาน
สมาชิก SEANF 
เพื่อทราบ
ก าหนดการ 
ที่แน่นอน 

เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ 
และประเด็น 
logistics ต่าง ๆ 

เตรียมการ 
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ 
การประชุม 

เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วม 
ในที่ประชุม 

จัดท าสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน ์
 
 
 
 
 
 

  

ผลด าเนินการ 
   ธ.ค.60 - ก.พ.61 ม.ค.-ก.พ. 61 ม.ค.-ก.พ. 61 ก.พ. 61 มี.ค.-เม.ย. 61 

ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561     

ณ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส 
แวนดา แกรนด์ โฮเทล 

162,000.00 69,345.01  
แจ้งสมาชิก SEANF 
ทราบก าหนดการ 
อย่างเป็นทางการแล้ว 
ตามหนังสือเชิญ 
ที่ประธาน กสม.  
ลงนาม URGENT 
No.0008/C5  

 
จัดท าบันทึก 
ขออนุมัติจัดการ
ประชุม/ 
อนุมัติค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งการ
จัดเตรียมสถานที่
จัดการประชุม 

 
เตรียมการ 

ด้านสารัตถะ 

 
เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมได้ส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
รวมทั้งท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม 

 
จัดท าสรุปผลประชุม 
เพื่อเสนอต่อ
ประธาน กสม.  
ตามบันทึกที่  
สม 0008/381  
ลงวันที่ 16 มี.ค. 61 

   เม.ย. 61 เม.ย.-พ.ค. 61 เม.ย.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ค. 61 ก.ค.-ส.ค. 61 
ครั้งที่ 2 

ก าหนดการระหว่างวันที่  
12-23 กรกฎาคม 2561   

ณ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส 
แวนดา แกรนด์ โฮเทล 

162,000.00   
แจ้งสมาชิก SEANF  
อย่างเป็นทางการแล้ว 
ตามหนังสือเชิญที่ 
ประธาน กสม. ลงนาม 
URGENT 
No.0008/C140 
Date 11 June 
B.E.2561 (2018) 

 
จัดท าบันทึกขออนุมัติ 
จัดการประชุม/
อนุมัติค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งการ
จัดเตรียมสถานที่
จัดการประชุม 

 
เตรียมการ 

ด้านสารัตถะ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61   
   3.4 การเขา้ร่วมประชุมที่จดัโดย
สมาชกิของกรอบความรว่มมอื 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก   
เฉียงใต้ ภายใต้หัวขอ้เฉพาะ
ตามแต่ที่เจ้าภาพของการประชุม
จะก าหนด (Thematic Issue) 
 
- การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ         
เรื่อง Human Rights City and the 
Role of Local Government on 
Respecting, Protecting and 
Fulfilling Human Rights  
ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2560  
ณ เมืองบันเติน ประเทศอินโดนีเซีย 

176,500 10,805.08 ประสานงานผู้จัด
เพื่อทราบ
ก าหนดการ      
ที่แน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ 
และประเด็น 
logistics ต่าง ๆ 

เตรียมการ 
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ 
การประชุม 

เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วม 
ในที่ประชุม 

จัดท าสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน ์
 
 
 
 
 

  

ผลด าเนินการ 
 

 
 
 

 
 

 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
4. โครงการในกรอบความรว่มมือ 
ทางดา้นสิทธิมนุษยชน 
ระหว่างคณะกรรมาธิการ 
ของรัฐบาลอาเซยีนว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน (AICHR) กับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 
งบประมาณ 359,500 บาท 
สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 2) 

359,500 81,340.58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61   
    4.1 การเข้ารว่มการประชุม
เกี่ยวกบักลไกสิทธิมนษุยชน          
ในภูมิภาคอาเซียน  
ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 

182,000  ประสานงานผู้จัด
เพื่อทราบ
ก าหนดการ      
ที่แน่นอน 
 
 
 

เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ 
และประเด็น 
logistics ต่าง ๆ 

เตรียมการ 
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ 
การประชุม 

เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วม 
ในที่ประชุม 

จัดท าสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน ์
 

  

ผลด าเนินการ 
ยังไม่ถึงระยะเวลา

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง

ประสานงาน 
กับผู้จัดงาน 
เพื่อทราบ

ก าหนดการที่แน่นอน 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60 ต.ค. 60 ต.ค. 60 ต.ค. 60 พ.ย. - ธ.ค. 60   
4.2 การประชุมว่าด้วยความร่วมมือ 
ทางดา้นสิทธิมนษุยชน ทีจ่ัดโดย
คณะกรรมาธิการของรัฐบาล
อาเซียนว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
(AICHR) และกลไกสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ 
 

177,500 81,340.58 ประสานงานผู้จัด
เพื่อทราบ
ก าหนดการ      
ที่แน่นอน 
 
 
 

เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ 
และประเด็น 
logistics ต่าง ๆ 

เตรียมการ 
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ 
การประชุม 

เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วม 
ในที่ประชุม 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ประชุมที่
ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ
อย่างครบถ้วน 

  

ผลด าเนินการ 
  (1) การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการว่าด้วยการน าแนวทาง
สิทธิมนุษยชนมาจัดท ายุทธศาสตร์ระดับ
ภูมิภาคเพื่อการประเมิน ผลกระทบ  
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล 
(AICHR Workshop on Rights-based 
Approach to Regional 
Management Strategy for  
an Effective Environmental 
Impact Assessment) 
ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2560  
ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา 

 49,886.28      
จัดท าสรุปผลประชุม
เพื่อเสนอต่อ กสม.
ด้านบริหาร ตาม

บันทึกที่  
สม 0008/1501  

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 60 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) เม.ย. 61 เม.ย. 61 เม.ย. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61   
 (2) การประชุมหารือระดับสูง 
ของ AICHR ว่าด้วยการจัดการเสรีภาพ  
ในการแสดงออกในยุคข้อมูลข่าวสาร 
(AICHR High Level Dialogue on 
the Managing Freedom of 
Expression in the Information Age) 
ของ กสม. อังคณาฯ  
วันที่ 10-13 เมษายน 2561  
ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 31,454.30 ประสานงานผู้จัด
เพื่อทราบ
ก าหนดการ      
ที่แน่นอน 
 
 
 
 

เตรียม
องค์ประกอบ/
งบประมาณ 
และประเด็น 
logistics ต่าง ๆ 

เตรียมการ 
ด้านสารัตถะ/
ท่าทีและเอกสาร
ประกอบ 
การประชุม 

เข้าร่วมและ
แสดงบทบาท
เพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วม 
ในที่ประชุม 

จัดท าสรุปผล
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน ์
 

  

ผลด าเนินการ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
จัดท าสรุปผล

ประชุมเพื่อเสนอ 
ต่อ กสม. ด้านบริหาร 

ตามบันทึกที่  
สม 0008/589  

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท)        

5. โครงการการเข้าร่วม 
การประชมุดา้นสิทธิมนุษยชน 
ที่จัดโดยสถาบันสิทธมินุษยชน
แห่งชาต ิและองค์กร/และ
หน่วยงานตา่งประเทศอ่ืน ๆ 
งบประมาณ 704,400 บาท 
สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 1) 
 

   
  

704,400 628,060.14      

  

   ต.ค. 60 ต.ค.-พ.ย. 60 ต.ค.-พ.ย. 60 พ.ย. 60 ธ.ค.60 - มี.ค.61 
5.1 การเข้าร่วมการประชุม 
United Nations Forum on 
Business and Human Rights    
ครั้งที่ 6 ณ ส านกังานสหประชาชาต ิ
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 

704,400 553,354.80 มีก าหนดแผน 
ในการประชุม
พร้อมการจัดสรร
งบประมาณ 
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 

มีการเตรียม  
ความพร้อม    
ด้านจัดเตรียม
องค์ประกอบ 
คณะผู้แทนและ
ด าเนินการ 
ด้าน logistics 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

เตรียมการ 
ด้านสารัตถะ 

เข้าร่วม 
การประชุม 
ได้ส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 

มีรายงาน
สรุปผล 
การประชุม 
ที่ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ
อย่างครบถ้วน 

ผลด าเนินการ 
 

สรป. จัดต้ังงบประมาณ 
ส าหรับค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไป 

เข้าร่วมการประชุม 

 
สรป. จัดท าบันทึก

กราบเรียน 
ประธาน กสม.  

เสนอองค์ประกอบ 
และจัดท าอนุมัติ

ค่าใช้จ่าย 

 
คณะผู้แทน 

เป็นผู้ด าเนินการ
จัดท าข้อมูล 

 
คณะผู้แทนได้เข้าร่วม

การประชุม 
ตามก าหนดการ 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
สรุปผลการประชุม

แล้วเสร็จ ตามบันทึก 
ที่ สม 0001/349 

ลงวันที่ 13 มี.ค. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



32 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท) มิ.ย. 61 มิ.ย. 61 มิ.ย. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61   

5.2 การเข้าประชุมระดับโลก 
OECD ว่าด้วยการประกอบธุรกจิ
ที่มีความรับผิดชอบ (Global 
Forum on Responsible 
Business Conduct)  
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ระหว่างวันที ่20 – 21 ม.ิย. 61 
 
  

 74,705.34 มีก าหนดแผน 
ในการประชุม
พร้อมการจัดสรร
งบประมาณ 
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 

มีการเตรียม  
ความพร้อม    
ด้านจัดเตรียม
องค์ประกอบ 
คณะผู้แทนและ
ด าเนินการ 
ด้าน logistics 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

เตรียมการ 
ด้านสารัตถะ 

เข้าร่วม 
การประชุม 
ได้ส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 

มีรายงาน
สรุปผล 
การประชุม 
ที่ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ
อย่างครบถ้วน 

  

ผลด าเนินการ 
 
 

   อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ค. 61 พ.ค. 61 ก.ย. 61 ก.ย. 61 ก.ย. 61   
6. โครงการ “การประชุม 
เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ 
การด าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรและชุมชน” 
งบประมาณ 656,000 บาท 
สคส.(กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4) 
 
(เพิ่มโครงการเมื่อ 1 พ.ค. 61) 
 

656,000  จัดท าแผน 
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม. 
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

จัดประชุม 
ตามแผน 
การปฏิบัติงาน 

จัดท าผลสรุป 
การประชุมในรูป
ข้อเสนอแนะหรือ
มาตรการในการ
ส่งเสริมและ
คุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 
หรือข้อตกลง
ร่วมกันในการหา
แนวทางเกี่ยวกับ
การลดผลกระทบ
ต่อทรัพยากร 
อันเนื่องมาจาก
การด าเนินธุรกิจ 
 

จัดท ารายงาน
สรุปผลการ
ประชุมเสนอต่อ
เลขาธิการ กสม. 
หรือ กสม. 

  

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง
ผลงานส าคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา
กลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม 

 
 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท) เม.ย. 60 พ.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 มี.ค. 61   

1. โครงการคัดเลือกบุคคล 
และองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจ าป ี2560        
งบประมาณ 389,000 บาท   
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 

389,000 344,200 เสนอตั้ง
คณะอนุกรรมการ 
 

ก าหนดเนื้อหา    
ในการด าเนินงาน 

จัดเตรียม      
ความพร้อมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม 
 

สรุปผล 
การจัดกิจกรรม
และประเมินผล
การจัดกิจกรรม 
 

  ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
จัดท าสรุปผล 

การจัดโครงการ  
เสนอต่อ เลขาฯ กสม.  

ตามบันทึกที่  
สม 0002/222 

ลงวันที่ 26 มี.ค. 61 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 มี.ค. 61   
2. โครงการจัดงาน 
วันสิทธิมนุษยชนสากล  
10 ธันวาคม ประจ าปี 2560  
งบประมาณ 1,650,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 

1,650,000 1,300,000 ก าหนดแผนงาน 
 

จัดท าโครงการ
และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

จัดเตรียม      
ความพร้อมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม 
 

สรุปผล 
การจัดกิจกรรม
และประเมินผล
การจัดกิจกรรม 
 

  

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
จัดท าสรุปผล 

การจัดโครงการ  
เสนอต่อ เลขาฯ กสม.  

ตามบันทึกที่  
สม 0002/203 

ลงวันที่ 21 มี.ค. 61 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท) พ.ย.60 – ก.พ.61 ก.พ. 61 มี.ค. - ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61   

3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ 
เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน 
ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  
งบประมาณ 700,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 

700,000 151,100 จัดท าแผน 
การปฏิบัติงานและ
ประชุมหารือกบั
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

รวบรวมข้อมูล
และเสนอ
โครงการต่อ
เลขาธิการ กสม. 
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

ด าเนินการ 
จัดท าแนวทาง
และหลักสูตร
สิทธิมนุษยชน
เพื่อการสร้างเสริม 
สิทธิมนุษยชน 
ในกลุ่มเป้าหมาย 
ที่หลากหลาย 
 

มีหลักสูตร 
สิทธิมนุษยชน
และมีความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 

จัดท าสรุปผล
การด าเนินงาน
ต่อผู้บริหาร 
และกสม. 

  

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

(ก.ค. – ส.ค. 61) 
มีแผนความร่วมมือ
ด้านการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่หลากหลาย 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย.-ก.ค. 61 ส.ค.-ก.ย. 61   
4. โครงการสร้างเสรมิความตระหนัก 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
ส าหรับนักบรหิารระดับสงู 
(Human Rights Executive 
Program) 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 

- - จัดท าแผน 
การปฏิบัติงาน
และประสานงาน
กับทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตร
ในส่วนของ
ส านักงานฯ 
เสนอ กสม. 
 

มีค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
(HREP) 

ด าเนินการ 
จัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมด้าน
สิทธิมนุษยชน
ส าหรับนัก
บริหารระดับสูง 

จัดท าสรุปผล
การด าเนินงาน
และเสนอ
หลักสูตร
ฝึกอบรมฯ  
ต่อผู้บริหาร 
และ กสม. 

  

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 61 มี.ค. 61 มี.ค.-เม.ย. 61 พ.ค.-ส.ค. 61 ก.ย. 61   
5. โครงการออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ 
สิทธิมนุษยชน  
งบประมาณ 750,000 บาท 
(งบบุคลากร) 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 

750,000 
 

 จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและ
งบประมาณ 

ด าเนินการ
ประชุมหารือ 
เพื่อรวบรวม
ข้อมูลจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง 

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม. 
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ
และงบประมาณ 

ด าเนินการตาม
กระบวนการ
เพื่อออกแบบ
และพัฒนา
เครื่องมือ 
เพื่อการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชน 
 

จัดท าสรุปผล
การด าเนินงาน
ต่อผู้บริหาร 
และ กสม. 

  

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
(มิ.ย. – ส.ค. 61) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
6. โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
งบประมาณ 1,840,900 บาท 
(งบบูรณาการ) 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3) 
 
    กิจกรรม : ฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ      
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 4 ครั้ง 

1,840,900 1,762,906.96 มีแผนการ
ปฏิบัติงานและ
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

เสนอโครงการ
ต่อเลขาธิการ 
กสม. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

 

 

ด าเนินการ
ฝึกอบรม       
ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

จัดท ารายงาน
สรุปผลการ
จัดการฝึกอบรม 

รายงานผล 
การด าเนินการ     
ต่อส านักงาน
สภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

  

ผลด าเนินการ 
   ต.ค. 60 พ.ย. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ก.พ. 61 
ครั้งที่ 1  
รุ่นที่ 1 ผู้บังคับบัญชา ณ โรงแรมบุรีศรีภู 
บูติกโฮเตล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค. 61 

145,100 253,498.96 

  
(ธ.ค. 60) 

 
(29-30 ม.ค. 61) 

  

   พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 
ครั้งที่ 2  
รุ่นที่ 2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 61 

565,100 483,001.00 

  
(ธ.ค. 60) 

 
(1-2 ก.พ. 61) 

  

   ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 
ครั้งที่ 3  
รุ่นที่ 3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 61 

565,100 507,683.50 

  
(ธ.ค. 60) 

 
(5-6 ก.พ. 61) 

  

   มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ส.ค. 61 
ครั้งที่ 4  
รุ่นที่ 4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ. 61 

565,100 518,723.50 

 
(ม.ค. 61) 

 
(ธ.ค. 60) 

 
(8-9 ก.พ. 61) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ย. 60  ม.ค. 61 มี.ค. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61   
7. โครงการ การจดังาน 
วันสตรีสากล 8 มีนาคม             
หัวข้อ การประกาศเกียรติยศ 
สตรีนักปกป้องสิทธมินุษยชน    
ประจ าป ี2561 
งบประมาณ 320,000 บาท 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5) 
 
จัดงานวันที่ 7 มีนาคม 2561  
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

320,000  จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน    
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เสนอโครงการต่อ
เลขาธกิาร กสม.  
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

จัดงานและ
จัดการประชุม
หรือการสัมมนา
ตามแผน       
การปฏิบัติงาน    
แล้วเสร็จ 

จัดท ารายงาน
สรุปผล       
การจัดงาน    
และการประชุม
หรือการสัมมนา
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม. 
และหรือ กสม. 

จัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทาง   
ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เสนอต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี       
และหรือหนว่ยงาน        
ที่เกี่ยวขอ้ง รวมตลอด
ทั้งการแก้ไขปรับปรุง 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าสั่งใด ๆ  
เพื่อให้สอดคล้อง 
กับหลักสิทธิมนุษยชน 
 

- การจัดท ารายงาน (Small 
Report) เกี่ยวกับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนจ าเป็นต้องมี
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
และทบทวนวรรณกรรม 
จากหลายแหล่ง ซึ่งต้อง
อาศัยผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูง ในการ
จัดท ารายงาน ซึ่งปัจจุบัน  
อยู่ระหว่างการประสาน 
หาผู้เชี่ยวชาญเพื่อด าเนินการ 
- ไม่ได้มีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับใช้ 
เพื่อการจัดท ารายงาน 
ไว้ในแผนปฏิบัติ ปี 2561 
 

- ควรก าหนดการจัดท า
รายงาน (Small Report) 
ไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์ 
ของส านักงาน กสม.  
เพื่อจะได้ด าเนินการ 
จนบรรลุวัตถุประสงค์และ 
มีข้อเสนอแนะมาตรการ 
หรือ แนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อทราบถึงปัญหา  
และแนวทางแก้ไข  

ผลด าเนินการ 
 
 

 
(ธ.ค. 60) 

 
จัดงาน 

วันที่ 7 มี.ค. 61 
ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร 

 
 

 
- สรุปผลการจัดงานเสนอ 
ที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร  
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 
- กสม. มีมติให้น า 
ข้อเสนอแนะไปผนวกรวม
กับข้อเสนอแนะ 
ในการจัดท ารายงาน 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต่าง  ๆ
ในคราวเดียวกัน 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.ค.-ก.ย. 60 ก.ค.-ก.ย. 60 ส.ค.-พ.ย. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60   
8. โครงการจัดท าวารสารวิชาการ 
งบประมาณ 500,000 บาท 
สบก. (ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน  
นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ) 

500,000 280,340 
 

ปีที่ 2 ฉบับ 2 
(ก.ค.-ธ.ค.60) 

วงเงิน  
300,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 3 ฉบับ 1 
(ม.ค.-ก.ค.61) 

วงเงิน  
200,000 บาท 

รวบรวมต้นฉบับ ส่งต้นฉบับ      
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านประเมิน
บทความ 

ส่งต้นฉบับให้
เจ้าของบทความ
ตรวจทานและ
แก้ไขตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- จัดท าร่าง ToR 
- เสนอขอบเขตงาน
จ้างออกแบบ
อาร์ตเวิร์คและ
จัดพิมพ์วารสารเพื่อ
ขอความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ กสม. 
- เลขาธิการ กสม. 
เห็นชอบ ToR จ้าง
ออกแบบอาร์ตเวิร์ค
และจัดพิมพ ์

จัดพิมพ์วารสาร 
ปีที่ 2 ฉบับที ่2 
(ก.ค.-ธ.ค. 60) 

1. ความล่าช้าในการอ่าน
ประเมินบทความ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. บทความบางส่วน     
ไม่ผ่านการอ่านประเมิน
บทความ 
3. คณะท างานมีภารกิจ
จ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถ 
ท างานด้านวารสารได้ 
อย่างต่อเนื่อง 

 

ผลด าเนินการ 
     

 
ต.ค.60 - มี.ค.61 ต.ค.60 - มี.ค.61 ต.ค.60 - มี.ค.61 เม.ย.–มิ.ย. 61 ก.ค. 61 
รวบรวมต้นฉบับ ส่งต้นฉบับ      

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านประเมิน
บทความ 

ส่งต้นฉบับให้
เจ้าของบทความ
ตรวจทานและ
แก้ไขตาม
ความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- จัดท าร่าง ToR 
- เสนอขอบเขตงาน
จ้างออกแบบ
อาร์ตเวิร์คและ
จัดพิมพ์วารสารเพื่อ
ขอความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ กสม. 
- เลขาธิการ กสม. 
เห็นชอบ ToR จ้าง
ออกแบบอาร์ตเวิร์ค
และจัดพิมพ ์

จัดพิมพ์วารสาร
หรือจัดท าเป็น 
e-Journal    
เพื่อเผยแพร่ 
แล้วเสร็จ
ประมาณ 
เดือนกรกฎาคม 
2561 
 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. 61 มี.ค. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61   
9. โครงการแข่งขันโต้สาระวาที
สิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ 
ระดับอุดมศึกษา 
งบประมาณ 200,000 บาท 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6) 
 
(เพิ่มโครงการเมื่อ 1 เม.ย. 61) 
 
จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน
ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน 
ระหว่างวันที่ 25–27 มิถุนายน 2561 
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

200,000  เสนอแต่งตั้ง
คณะท างาน
จัดการแข่งขัน 
โต้สาระวาทีฯ  
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม รวมถึง 
การประชุม
คณะท างานฯ 

ประกาศ 
รับสมัคร 

จัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ
และคัดเลือก 

การแข่งขัน 
รอบชิงชนะเลิศ 

  

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2  : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท) เม.ย.-พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61   

1. โครงการพัฒนาระบบงาน
และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง 
กับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง      
องค์กรเครือข่าย ศูนย์ศึกษา    
เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์       
สิทธิมนุษยชน                         
(ไม่ใช้งบประมาณ)             
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) 

- - ศึกษาวิเคราะห์
ระบบงานที่ใช้อยู่ 

ประชุมร่วมกับ
กลุ่มงานประเมิน
สถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 
เพื่อเก็บรายละเอียด 
ของความต้องการ
พัฒนาระบบฯ 
 
 
 

ประชุมร่วมกับ
ส านัก/กลุ่มงาน  
ที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อสรุปภาพรวม
รายละเอียด 
ของความต้องการ
พัฒนาระบบฯ  

การจัดท า
แผนภาพ 
ของระบบ 
ที่ต้องการ 
จะพัฒนา 

สรุปภาพรวม
ความต้องการ
พัฒนาระบบ 
ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง/
ปัญหา/อุปสรรค 
เพื่อเสนอ
เลขาธิการ กสม. 
พิจารณาต่อไป 

  

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค.60 – ก.ย.61 ต.ค.60 – ก.ย.61 ต.ค.60 – ก.ย.61 ต.ค.60 – ก.ย.61 ต.ค.60 – ก.ย.61   
2. โครงการตดิตามสถานการณ์
ข่าวดา้นสิทธิมนุษยชน  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 

- - มีการวางแผน
ติดตามสถานการณ์
ข่าวสารด้าน 
สิทธิมนุษยชน 

มีการติดตาม
สถานการณ์ข่าวสาร
ด้านสิทธิมนุษยชน
และจัดท า 
สรุปรายงาน 

มีการติดตาม
สถานการณ์ข่าวสาร
ด้านสิทธิมนุษยชน
และจัดท า 
สรุปรายงาน 
อย่างน้อยสัปดาห ์
ละ 1 คร้ัง 

มีการติดตาม
สถานการณ์ข่าวสาร
ด้านสิทธิมนุษยชน
และจัดท าสรุป
รายงาน  
โดยมีการจ าแนก
ตามประเด็นสิทธิ
ต่าง ๆ อย่างน้อย  
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

มีการติดตาม
สถานการณ์ข่าวสาร
ด้านสิทธิมนุษยชน
และจัดท าสรุป
รายงาน  
โดยมีการจ าแนก
ตามประเด็นสิทธิ
ต่าง ๆ อย่างน้อย 
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
พร้อมทั้งมีการ
วิเคราะห์ข่าวและ
ข้อเสนอแนะ 
 

  

ผลด าเนินการ 
ครั้งที่ 1 : เดือนตุลาคม 2560 - -      

ครั้งที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน 2560 - -      

ครั้งที่ 3 : เดือนธันวาคม 2560 - -      

ครั้งที่ 4 : เดือนมกราคม 2561 - -      

ครั้งที่ 5 : เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - -      

ครั้งที่ 6 : เดือนมีนาคม 2561 - -      

ครั้งที่ 7 : เดือนเมษายน 2561 - -      

ครั้งที่ 8 : เดือนพฤษภาคม 2561 - -      

ครั้งที่ 9 : เดือนมิถุนายน 2561 - -      

ครั้งที่ 10 : เดือนกรกฎาคม 2561 - -      

ครั้งที่ 11 : เดือนสิงหาคม 2561 - -      

ครั้งที่ 12 : เดือนกันยายน 2561 - -      
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท) เม.ย. 61 พ.ค. 61 พ.ค. 61 ก.ค. 61 ก.ค. 61   

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการตดิตามเฝ้าระวงั
และรายงานสถานการณ์     
สิทธิมนุษยชน  
งบประมาณ 220,540 บาท 
สวก. (กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ด าเนินการประชุมเพื่อหารือแนวทาง 
การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากการ
ศึกษาวิจัย “การจัดท าตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ตามสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน” 
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 
สวก.) 

220,540  ออกแบบกรอบ
การด าเนินการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในการติดตาม   
เฝ้าระวังและรายงาน
สถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 

เสนอโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ติดตามเฝ้าระวัง
และรายงาน
สถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 

ประสานวิทยากร/
เชิญผู้เข้าร่วม/
ประสานสถานที ่
ในการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ติดตามเฝ้าระวัง
และรายงาน
สถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 

จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในการติดตาม 
เฝ้าระวังและ   
รายงานสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 

มีภารกิจเร่งด่วน
ต่อเนื่องในการ
สนับสนุนกิจกรรม
รณรงค์และเผยแพร่
ความรู้ด้าน 
สิทธิมนุษยชน 
(ภารกิจ กสม.) 
อาทิ การเตรียมการ
แถลงและชี้แจง
รายงานผลการ
ประเมนิสถานการณ ์
ด้านสิทธิมนุษยชน 
ประจ าป ี2559 -
2560 และรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติประจ าปี 
งบประมาณ   
พ.ศ. 2559 - 2560  

  

ผลด าเนินการ 
 

(พ.ค. 61) 
 

(พ.ค. 61) 
 

(มิ.ย. 61) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(มิ.ย. 61) 
ขออนุมัติจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการติดตาม
เฝ้าระวังและรายงาน
สถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน ก าหนด
จัดโครงการระหว่าง
วันที่ 23-24 ก.ค. 61 
ณ จังหวัดอยุธยา 
(ก.ค. 61) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
 กลยุทธ์ที่ 4.3  : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

 
 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท)        

1. โครงการส่งเสรมิ 
การใช้บริการศูนย์สารสนเทศ    
สิทธิมนุษยชน กสม. 
งบประมาณ 287,000 บาท 
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสาร) 

287,000 229,694.-        

   ต.ค.-ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ม.ค. 61 ก.พ.–มี.ค. 61 มี.ค.-เม.ย. 61 
กิจกรรมที่ 1 การอบรม 
เพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชนฯ และความรู ้
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10,000.-  จัดท าแผน 
การอบรม 
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

จัดเตรียมเนื้อหา
และเอกสาร
ประกอบการอบรม 

เสนอขออนุมัติ
การอบรมต่อ 
เลขาธิการ กสม. 
เพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

ด าเนินการ 
จัดอบรม 
เพื่อส่งเสริม 
การใช้สารสนเทศ 
สิทธิมนุษยชนฯ 

จัดท ารายงาน
สรุปผลการอบรม
เพื่อส่งเสริม 
การใช้สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชนฯ 
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม. 
 

ผลด าเนินการ 
 

(คาดว่าจะด าเนินการ 
จัดอบรมประมาณ
เดือน ก.ค. – ส.ค. 61) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าเอกสารคู่มือ

การอบรม 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 61 ก.พ. 61 ก.พ. 61 มี.ค.-ก.ค. 61 ส.ค. 61   
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศฯ 

50,000 49,755 
(ก่อหนี้) 
คงเหลือ 
245.- 

จัดท ารายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะ 
การจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ของ
ศูนย์สารสนเทศฯ 

เสนอขออนุมัติ
ด าเนินการ 
จัดจ้างท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศฯ
ต่อเลขาธิการ 
กสม. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 

ด าเนินการ 
จัดจ้างท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศฯ 

ผู้รับจ้าง
ด าเนินการ 
ส่งมอบงานและ
คณะกรรมการ
ตรวจรับ  
สามารถด าเนินการ 
ตรวจรับได้ 

ศูนย์สารสนเทศฯ 
มีสือ่ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

  

ผลด าเนินการ 
 

ขอแต่งต้ังผู้จัดท า
ขอบเขตของงาน  
(ตามหนังสือ สวก  
สม 0004/12  
ลงวันที่ 8 ม.ค. 61) 

 
เสนอขอความ
เห็นชอบขอบเขต 
ของงานและผู้บริหาร
อนุมัติ ToR 
(ตามหนังสือ สวก  
ที่ สม 0004/193  
ลงวันที่ 7 มี.ค. 61) 
จ านวน 49,755 บาท 

 

 
ส านักงาน กสม.  
ได้จัดท าสัญญาจ้าง 
เลขที่ 55/2561 กับ
บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด 
เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 61  
(ตามหนังสือ สวก. 
สม 0004/193 
ลงวันที่ 12 มี.ค. 61) 

 
บริษัทฯ ส่งมอบงาน 
(ตาม ToR ข้อ 3.1) 
เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 61 
และประชุม
คณะกรรมการตรวจรับฯ  
ครั้งที่ 1/2561  
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 61 
- ประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจรับฯ  
ครั้งที่ 4/2561  
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 61 

อยู่ระหว่างส่งมอบ
งานงวดสุดท้าย 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค.-ธ.ค. 60 ม.ค.-ก.พ. 61 มี.ค. 61 มี.ค.-เม.ย. 61 เม.ย.-พ.ค. 61   
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา     
ความร่วมมือระหว่างหอ้งสมุด  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

62,000 31,939 
คงเหลือ 
คาดว่า 
ส่งคืน 

30,061.- 

จัดท าแผน 
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
การจัดประชุม/ 
การจัดสัมมนา/
เสวนาวิชาการ
ด้านห้องสมุด  
เพื่อการสร้าง
ความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและ
เพื่อส่งเสริม 
การใช้บริการ 
ศูนย์สารสนเทศฯ 
 

ติดต่อ
ประสานงาน
วิทยากร 
เพื่อร่วมงาน
สัมมนา/ 
เสวนาวิชาการ 

เสนอขออนุมัติ
การจัดประชุม/
การจัดสัมมนา/
เสวนาวิชาการ
ด้านห้องสมุด   
ต่อเลขาธิการ 
กสม. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

ด าเนินการ 
จัดประชุม/ 
การจัดสัมมนา/
เสวนาวิชาการ
ด้านห้องสมุด 

จัดท ารายงาน
สรุปผล 
การจัดประชุม/
การจัดเสวนา/
เสวนาวิชาการ
ด้านห้องสมุด
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม. 

  

ผลด าเนินการ 
 

จัดท าแผนและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
การจัดสัมมนาวิชาการ
ด้านห้องสมุดเพื่อการ
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดเพื่อ
ส่งเสริมการใช้บริการ
ศูนย์สารสนเทศฯ 

 
อยู่ระหว่างติดต่อ
ประสานงานวิทยากร
จ านวน 2 คน เพื่อ
ร่วมงานสัมมนาวิชาการ 
(คาดว่าจะจัดสัมมนา
เดือนมิถุนายน 2561) 

 
เลขาธิการ กสม. 
อนุมัติจัดสัมมนา 
วิชาการ เรื่อง “รู้เขา 
รู้เรา สู่การพัฒนา
ห้องสมุดอย่างยั่งยืน” 
ตามหนังสือที่  
สม 0004/355  
ลงวันที่ 16 พ.ค. 61 

 
ก าหนดจัดสัมมนา 
วิชาการ เรื่อง “รู้เขา 
รู้เรา สู่การพัฒนา
ห้องสมุดอย่างยั่งยืน” 
ในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 61 
ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 

 
รายงานสรุปผล 

การจัดสัมมนาวิชาการฯ  
ตามหนังสือสวก.  
ที่ สม 0004/449  

ลงวันที่ 19 มิ.ย. 61 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค.-พ.ย. 60 พ.ย. 60 พ.ย. 60 ธ.ค.60 - ก.พ.61 ก.พ. 61   
กิจกรรมที่ 4 การจัดจ้าง
บุคคลภายนอกพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศและจัดเตรียม        
สื่อทรพัยากรเพื่อให้บริการ 

165,000 150,000 
(ก่อหนี้) 

เบิกจ่ายแล้ว  
คงเหลือ 

15,000 บาท 

จัดท าขอบเขต
ของงานการจัดจา้ง
บุคคลภายนอก
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
และจัดเตรียม 
สื่อทรัพยากร 
เพื่อให้บริการ 

เสนอขออนุมัติ
ด าเนินการจัดจ้าง
บุคคลภายนอก
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ     
และจัดเตรียม 
สื่อทรัพยากร
เพื่อให้บริการ 
ต่อเลขาธิการ 
กสม. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 

ด าเนินการจัดจ้าง
บุคคลภายนอก
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
และจัดเตรียม 
สื่อทรัพยากร
เพื่อให้บริการ 

ผู้รับจ้าง
ด าเนินการ 
ส่งมอบงานและ
คณะกรรมการ
ตรวจรับ สามารถ
ด าเนินการ 
ตรวจรับได ้

ศูนย์สารสนเทศฯ 
มีทรัพยากร
สารสนเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน 
ที่พร้อมให้บริการ 

  

ผลด าเนินการ 
 

เลขาธิการฯ 
อนุมัติ ToR เมื่อ
วันที่ 26 พ.ย. 60 
ตามหนังสือ สวก. 
ที่ สม 0004/946 

ลงวันที่ 22 พ.ย. 60 
จ านวน 150,000 บาท 

 
เลขาธิการฯ อนุมัติ 
จัดจ้างตามหนังสือ 

สวก. 
ที่ สม 0004/946 

ลงวันที่ 28 พ.ย. 60 
 

 
ผู้รับจ้างลงนาม 
ในสัญญาจ้าง 

เลขที่ 66/2561(จ) 
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 61 

 
ผู้รับจ้างด าเนินงาน 

งวดที่ 5  
และตรวจรับ 
เรียบร้อยแล้ว 

  (ผู้รบัจ้าง  
น.ส.สายทิพย์ โสดสงค์) 

 
ศูนย์สารสนเทศฯ  

มีทรัพยากร
สารสนเทศฯ 

ด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่พร้อมให้บริการ

จ านวน 400 รายการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค.-ธ.ค. 60 ม.ค.-มี.ค. 61 เม.ย.-มิ.ย. 61 ก.ค.-ส.ค. 61 ก.ย. 61   
2. โครงการพัฒนางานเอกสาร
จดหมายเหตุของส านักงาน
กสม.  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร) 

- - มีแผนและ
ขอบเขตในการ
พัฒนางานเอกสาร 
จดหมายเหตุของ 
ส านักงาน กสม. 

ด าเนินการจัดท า
หมวดหมู่และ
ตารางก าหนด
อายุการจัดเก็บ
เอกสาร 
จดหมายเหตุของ
ส านักงาน กสม. 
(ประเภท 
ภารกิจสนับสนุน) 

ด าเนินการจัดท า
หมวดหมู่และ
ตารางก าหนด 
อายุการจัดเก็บ
เอกสาร 
จดหมายเหตุของ
ส านักงาน กสม. 
(ประเภท 
ภารกิจหลัก) 
 

มีร่างหมวดหมู่
และตาราง
ก าหนดอายุ    
การเก็บเอกสาร
ของส านักงาน
กสม. เพื่อ
น ามาใช้ในงาน
จดหมายเหตุ 

ส านักงาน กสม.  
มีหมวดหมู่    
และตาราง
ก าหนดอายุ    
การเก็บเอกสาร
ของส านักงาน
กสม. เพื่อ
น ามาใช้ในงาน
จดหมายเหตุ 

รอการพิจารณาหมวดหมู่
และตารางก าหนดอายุ
การจัดเก็บเอกสาร
จดหมายเหต ุ
ของส านักงาน กสม.  
ของคณะท างานจัดท า
มาตรฐาน การจัดการ
เอกสารและประเมิน
คุณค่าเอกสาร 
ของส านักงาน กสม.  
ให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถ
ด าเนินการต่อได้ 

ควรเร่งรัดการพิจารณา
หมวดหมู่และตาราง
ก าหนดอายุจัดเกบ็ 
เอกสารจดหมายเหต ุ
ของส านักงาน กสม. 

ผลด าเนินการ 
 

น าเสนอแผน 
และขอบเขต 
ในการพัฒนาในที่
ประชุมคณะท างาน
จัดท ามาตรฐานการ
จัดการเอกสารและ
ประเมินคุณค่า 
ของส านักงาน กสม. 
ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60 

 
ด าเนินการจัดท า
หมวดหมู่และ 
ตารางก าหนดอายุฯ 
(ประเภทภารกิจ
สนับสนุน) และอยู่
ระหว่างการพิจารณา 
ของคณะท างาน
จัดท ามาตรฐานฯ 

 
ด าเนินการจัดท า 
ร่างหมวดหมู่และ
ตารางก าหนดอายุฯ 
(ประเภทภารกิจหลัก)
และอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของ
คณะท างานจัดท า
มาตรฐานฯ  

 
มีร่างหมวดหมู่และ
ตารางก าหนดอายุ
การเก็บเอกสารของ
ส านักงาน กสม.  
เพื่อน ามาใช้ในงาน
จดหมายเหตุ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
กลยุทธ์ที่ 4.4  : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์ 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ธ.ค. 60 ม.ค. – มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61   
1. โครงการเผยแพร่
ข้อเสนอแนะมาตรการ     
หรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ        
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(อย่างน้อย 3 เร่ือง) 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและ
นโยบาย) 

- - จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน 

เสนอโครงการ/
แผนปฏิบัติงาน 

รวบรวมข้อเสนอแนะ 
ของ กสม.  
(ซ่ึงจัดท าโดยส านัก 
วิจัยและวิชาการ)  
และเรื่องตอบกลับ 
จากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

จัดท า 
ต้นฉบับหนังสือ  
เพื่อเปลี่ยนแปลง
เป็น E-book 

เผยแพร่  
E-book  
ลงในเว็บไซด์ 
ส านักงาน กสม. 

- - 
 

ผลด าเนินการ 
  

ได้รับอนุมัติโครงการฯ  
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61  
อ้างที่ สม 0004/61  
ลงวันที่ 23 ม.ค. 61 
ขออนุมัติโครงการฯ 

 
(ก.พ. – มี.ค. 61) 
ด าเนินการจัดท าต้นฉบับ 
เรียบร้อยแล้ว และ 
ได้อนุมัติเผยแพร่
หนังสือประมวล
ข้อเสนอแนะฯ  
ผ่านสื่อออนไลน์  
ตามที่ สม 0004/220  
ลงวันที่ 21 มี.ค. 61 
 

 
 

 
ด าเนินการเผยแพร่
หนังสือประมวล
ข้อเสนอแนะฯ  
ผ่านสื่อออนไลน์ 
เว็บไซต์ 
ศูนย์สารสนเทศ 
สิทธิมนุษยชน 
ส านักงาน กสม. 
เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60 ธ.ค.60 – ม.ค.61 ก.พ.61 - ก.ย.61 พ.ย.60 - ก.ย.61 ก.ย.61   
2. โครงการจัดจ้างพิมพ์และ 
ท าอาร์ตเวริ์กจดหมายข่าว   
มุมมองสิทธิ ์ 
งบประมาณ 600,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 

  
 

600,000 
 

472,680 ก าหนดประเด็น
กลุ่มเป้าหมาย 
และจัดท า
โครงการ 

เสนอโครงการ
เลขาธิการอนุมัติ
โครงการและ 
จัดจ้างพิมพ์และ
ท าอาร์ตเวิร์ก 

ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ 
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 
ที่ก าหนดไว้ 

ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 

สรุปผลโครงการ
และเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ
คงเหลือ ปี 2560  
ต้องรอการอนุมัต ิ
ขยายการจัดเกบ็ 
ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามโครงการ 
ได้ในไตรมาสแรก 

ควรได้รับการจัดสรร
งบประมาณ รหัสกิจกรรม
ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
เพื่อให้การด าเนินโครงการ
ผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ผลด าเนินการ 
ฉบับที่ 1 : เดือนตุลาคม 2560        
ฉบับที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน 2560        
ฉบับที่ 3 : เดือนธันวาคม 2560        
ฉบับที่ 4 : เดือนมกราคม 2561        
ฉบับที่ 5 : เดือนกุมภาพันธ์ 2561        
ฉบับที่ 6 : เดือนมีนาคม 2561        
ฉบับที่ 7 : เดือนเมษายน 2561        
ฉบับที่ 8 : เดือนพฤษภาคม 2561        
ฉบับที่ 9 : เดือนมิถุนายน 2561        
ฉบับที่ 10 : เดือนกรกฎาคม 2561        
ฉบับที่ 11 : เดือนสิงหาคม 2561        
ฉบับที่ 12 : เดือนกันยายน 2561          



53 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ธ.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ค.61 - ก.ย.61 ก.ค.61 - ก.ย.61 ก.ย.61   
3. โครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบั   
บทบาทหน้าทีข่อง กสม.      
ตาม พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. .... 
งบประมาณ 900,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 

 
 
 

900,000 
 

 
 
 

216,675 ก าหนดประเด็น
กลุ่มเป้าหมาย 
และจัดท า
โครงการ 
 
 
 
 
 
 

เสนอโครงการ 
เลขาธิการฯ กสม. 
อนุมัติโครงการ 

ด าเนินโครงการ 
ตามแผน 
การด าเนินงาน 
ที่ก าหนดไว้ 
 

ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 

สรุปผลโครงการ
และเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณคงเหลือ 
ปี 2560 ซ่ึงต้องรอการ
อนุมัติขยายการจัดเก็บ 
จึงยังไม่สามารถด าเนินงาน
ตามโครงการได้ใน 
ไตรมาสแรก 
 
 
 
 
 
 
- สื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่าง 
การจัดท าเนื้อหา 
- ชุดนิทรรศการอยู่ในระหว่าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ผลด าเนินการ 
สื่อสิ่งพิมพ ์        

   - หนังสือ พ.ร.ป. กสม.  
187,785 

     

   - แผ่นพบั พ.ร.ป. กสม.       

   - ชุดนิทรรศการ พ.ร.ป. กสม.  28,890      

สื่อดิจิทัล        

   - Infographic        

   - วีดิทัศน์        
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ธ.ค. 60 ธ.ค. 60 ต.ค.60 - ก.ย.61 ก.ค.61 - ก.ย.61 ก.ย.61   
4. โครงการผลิตสื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
รูปแบบเอกสารและสิ่งพิมพ ์ 
และสื่อโสตทัศน์  
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 

 

1,000,000 353,974 ก าหนดประเด็น
กลุ่มเป้าหมาย 
และจัดท า
โครงการ 

เสนอโครงการ 
เลขาธิการฯ กสม. 
อนุมัติโครงการ 

ด าเนินโครงการ 
ตามแผน 
การด าเนินงาน 
ที่ก าหนดไว้ 
 

ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 

สรุปผลโครงการ
และเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณคงเหลือ 
ปี 2560 ต้องรอการอนุมัติ
ขยายการจัดเกบ็ 
จึงยังไม่สามารถ
ด าเนินงานตามโครงการ
ได้ในไตรมาสแรก 

 

ผลด าเนินการ 
สื่อเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์        
   - หนังสือ - -      
   - เอกสารเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 
ข้อความสิทธิมนษุยชน 

53,500 53,500      

   - กระเป๋าผ้า 200,000 195,000      
   - ปา้ยนิทรรศการ 8,000 7,704      
   - แผ่นพบัชุด TRUST 97,770 97,770      
สื่อโสตทัศน์        
   - Infographic - -      
   - วีดิทัศน์ - -        
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 5.1  : ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign) 
 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60 ต.ค. 60 ต.ค.60 - ก.ย.61 พ.ย.60 - ก.ย.61 ธ.ค.60 - ก.ย.61   
1. โครงการจัดท าระเบยีบ    
และประกาศทีเ่กี่ยวข้อง       
กับการปฏิบตัิหน้าทีข่อง กสม.      
ตามรา่ง พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. ....
งบประมาณ 300,000 บาท   
สกค. (กลุ่มงานนิติการ) 

 

ผลการปฏิบัติงาน 
- มีระเบียบ ประกาศ กสม. ที่ต้องจัดท า
จ านวน 31 ฉบับ 
- ได้ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ 1-3 
และบางส่วนตามเป้าหมายที่ 4-5       
เสนอ กสม.เห็นชอบแล้ว จ านวน 15 ฉบับ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จ านวน 14 ฉบับ 
- เดือนมิถุนายน 2561 มีระเบียบ กสม. 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
เผยแพร่ จ านวน 1 ฉบับ 

300,000 129,270 บาท 
 

จัดท าแผน 
การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เสนอโครงการต่อ 
เลขาธิการ กสม.  
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

จัดการประชุม/
สัมมนา 
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 

จัดท ารา่งระเบยีบ
ข้อก าหนด 
และประกาศ 
เสนอ กสม. 
 

ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
และเผยแพร่ 

                                           จัดล าดับความส าคัญ 
ของระเบียบ 

ผลด าเนินการ 
    ด าเนินงานแล้ว 

ในบางส่วน 
จัดท าร่างระเบียบข้อก าหนดและประกาศ จ านวน 14 ฉบับ 
1. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และ 
   การด าเนินการอื่นของส านักงาน กสม. พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มกราคม 2561) 
2. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
   วันที่ 3 มกราคม 2561) 
3. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้าน    
   สิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม 2561) 
4. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561  
   (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) 
5. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561  
   (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561) 
6. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังและการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการ พ.ศ. 2561  
   (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561) 
7. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม กสม. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการข้าราชการ   
    ส านักงาน กสม. พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561) 
8. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของบุคคลซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค า    
    พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561) 
9. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการจ้างและการแต่งต้ังผู้ช านาญการประจ า กสม. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ า 
    ประธาน กสม. พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561) 
10. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการประชุม กสม. พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60 ต.ค. 60 ต.ค.60 - ก.ย.61 พ.ย.60 - ก.ย.61 ธ.ค.60 - ก.ย.61   
   จัดท าแผน 

การปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เสนอโครงการต่อ 
เลขาธิการ กสม.  
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

จัดการประชุม/
สัมมนา 
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 

จัดท ารา่งระเบยีบ
ข้อก าหนด 
และประกาศ 
เสนอ กสม. 
 

ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
และเผยแพร่ 

  

ผลด าเนินการ 
    ด าเนินงานแล้ว 

ในบางส่วน 
จัดท าร่างระเบียบข้อก าหนดและประกาศ จ านวน 14 ฉบับ 
11. ข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561   
     (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 มีนาคม 2561) 
12. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยคุณสมบัติวิธีการสรรหาและการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
     พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มีนาคม 2561) 
13. ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
     (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มีนาคม 2561) 
14. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. 2561 
     (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 พฤษภาคม 2561) 
15. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561  
     (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2561) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ธ.ค.60 – ม.ค.61 ก.พ.-มี.ค. 61 เม.ย.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ค. 61 ส.ค.-ก.ย. 61   
2. โครงการบริหารจัดการ 
สารบบส านวน  
งบประมาณ 187,000 บาท 
กตส. (กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน) 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
    แฟ้มส านวน กสม.  
    จ านวน 650 ส านวน 
ตัวชี้วัด 
    จ านวนส านวนที่ได้ด าเนินการ 
แต่ละงวดไม่น้อยกว่า 60 ส านวน  

187,000 187,000 
รวมค่าใช้จ่าย 
ระหว่างเดือน 

ธ.ค.60 – ก.ย.61 
เดือนละ  

16,800 บาท 

130 เรื่อง 
 
 

260 เรื่อง 390 เรื่อง 520 เรื่อง 650 เรื่อง เครื่องที่ใช้สแกนค่อนข้างช้า  
ท าให้ประสิทธภิาพ 
การท างานลดลง 

- 

ผลด าเนินการ 
 

ด าเนินการแล้ว 
รวม 130 เรื่อง 

(ณ วันที่ 31 ม.ค. 61) 
 

- เดือนธันวาคม 2560  
จ านวน 60 เรื่อง 

 
- เดือนมกราคม 2561 

จ านวน 70 เรื่อง 
 

 
ด าเนินการแล้ว 
รวม 282 เรื่อง 

(ณ วันที่ 31 มี.ค. 61) 
 

-  เดือนกุมภาพันธ์ 2561  
จ านวน 75 เรื่อง 

 
-  เดือนมีนาคม 2561  

จ านวน 77 เรื่อง 
 

 
ด าเนินการแล้ว 
รวม 430 เรื่อง 

(ณ วันที่ 31 พ.ค. 61) 
 
-  เดือนเมษายน 2561  

จ านวน 70 เรื่อง 
 

-  เดือนพฤษภาคม  2561  
จ านวน 78 เรื่อง 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
- เดือนมิถุนายน 2561 

จ านวน 80 เรื่อง 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
3. โครงการพัฒนาระบบ 
การจัดท าข้อเสนองานวิจัย
ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณประจ าปีและการ
จัดท าขอบเขตงานจา้งที่ปรึกษา 
งบประมาณ 230,000 บาท 
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน) 

230,000       - - 

   ต.ค.60 - มี.ค.61 เม.ย.-ส.ค. 61 เม.ย.-ส.ค. 61 เม.ย.-ส.ค. 61 ก.ย. 61 
กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการ 
เพื่อจัดท าข้อเสนองานวิจยั 
และการจัดท าขอบเขตงานจา้ง 
ที่ปรึกษา 

65,000  ศึกษา 
และประมวล
สถานการณ์   
สิทธิมนุษยชน
เบื้องต้นจาก
แหล่งขอ้มูลตา่ง ๆ  

จัดท าประเด็น   
ที่ควรพัฒนาเป็น
ข้อเสนองานวิจัย 

จัดให้มี
กระบวนการ
ปรึกษาหารือ     
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และ/หรือเดินทาง
ลงพื้นที่       
(หากจ าเป็น) 
 

จัดท าข้อเสนอ
งานวิจัยประกอบ 
การเสนอขอ
งบประมาณ
ประจ าปี 

เสนอผู้บริหาร   
ให้ความเห็นชอบ 

ผลด าเนินการ 
 

- ศึกษาวิเคราะห์
งานวิจัยของ กสม. 
ต้ังแต่ปี 2554  
ถึงปัจจุบัน  
– จัดประชุมเพื่อให้
ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อร่าง
ขอบเขตของงานจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการฯ 
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 
จ านวน 1,265 บาท 

 
 

 
- จัดให้มีการ
ปรึกษาหารือและ
ร่วมกันพัฒนาการ
จัดท าข้อเสนอ
งานวิจัยร่วมกับ 
ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนภาคใต้ 
ณ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี  
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 61 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60-ก.ย. 61 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ก.พ. 61 ก.พ.–ก.ย. 61   
กิจกรรมที่ 2  
    การจา้งบุคคลภายนอก 
เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา
ระบบการจัดท าข้อเสนองานวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจ าป ีและการจัดท าขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา 
 
(คงเหลือเงินงบประมาณ  
จ านวนเงิน 45,000 บาท) 

165,000 120,000 เสนอโครงการ
เพื่อขอ 
ความเห็นชอบ 
ในการจัดจ้าง
บุคคลภายนอก 

จัดท าขอบเขต
งานจ้างบุคลากร
ภายนอก 

ขอบเขตงานจ้าง
ได้รับการอนุมัติ 

หาผู้รับจ้างพร้อม
ท าสัญญาจ้าง 

ตรวจรับงานจ้าง  

 

ผลด าเนินการ 
 

ประกาศผู้ชนะ 
การเสนอราคาจ้าง
บุคคลภายนอกเพื่อ
สนับสนุนโครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดท าข้อเสนอ
งานวิจัย
ประกอบการเสนอ
ของบประมาณ
ประจ าปีและการ
จัดท าขอบเขตงาน
จ้างที่ปรึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
ประกาศ ณ วันที่ 
17 มกราคม 2561 

 
จ้างบุคคลภายนอก
สนับสนุนโครงการ   
1 ราย ตามสัญญาจ้าง 
เลขที่ 74/2561    
ลงวันที่ 1 ก.พ. 61 
– 30 ก.ย. 61  
 (น.ส. นิศรา จินดากลูย)์ 
จ านวนเงิน 120,000 บาท 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย.-ส.ค. 61 ส.ค.-ก.ย. 61 ก.ย. 61   
4. โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่
และก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
และองค์กรอิสระอื่น 
งบประมาณ 50,000 บาท 
สกค. (กลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล 2) 
 
หมายเหต:ุ ระหว่างเดือนมกราคม 2561 –  
เดือนกันยายน 2561 (เมื่อร่าง พ.ร.ป. 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
และร่าง พ.ร.ป. ขององค์กรอสิระอื่น 
แล้วแต่กรณีมีผลใช้บังคับ 
 
ผลการปฏิบัติงาน 
  - อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจัดท า   
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

50,000 ** ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

จัดท าแผน 
การปฏิบัติงาน 
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.  
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

ศึกษาหลักกฎหมาย   
และเอกสาร        
ที่เกี่ยวขอ้ง/จดัการ
ปรึกษาหารือ 

จัดท ารายงาน 
สรุปผล  
การประชุม/ 
การสัมมนา 
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม. 

จัดท า
ข้อเสนอแนะ
มาตรการ 
หรือแนวทาง 
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเกี่ยวกับ
หน้าทีแ่ละอ านาจ 
ที่เกี่ยวข้อง 
หรือสัมพันธ์กับ
องค์กรอิสระอื่น 
 

- - 

ผลด าเนินงาน 
 
 

    
 
  



61 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.พ. 61 ก.พ. – มี.ค. 61 มี.ค. – เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61   
5. โครงการจัดท าคู่มือ 
ปฏิบตัิหน้าทีแ่ละอ านาจ 
ตามรา่ง พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. .... 
(ไม่ใช้งบประมาณ)              
สคส. (ฝ่ายช่วยอ านวยการ) 

 

- - ตั้งคณะท างาน จัดเตรียมข้อมูล
และงานด้าน
เอกสารต่าง ๆ 

ด าเนินการ 
จัดประชุม 

(ร่าง) คู่มือ     
การปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบ      
การละเมิด     
สิทธิมนุษยชน 

คู่มือ 
การปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบ      
การละเมิด     
สิทธิมนุษยชน 

 

 

ผลด าเนินงาน 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60 ม.ค. 61 มี.ค.-ก.พ. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61   
6. โครงการเผยแพร่หลักเกณฑ์
และวิธีการในการสรรหา
คณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาตติามกฎหมาย 
และระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง 
งบประมาณ 100,000 บาท   
สกค. (กลุ่มงานนิติการ) 
 
ผลการปฏิบัติงาน 
- ด าเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ  

100,000 - 
 

ขอคืนงบประมาณ 
ตามรหัสกิจกรรม 
60M2-81105 
เนื่องจากด าเนินการ
ร่วมกับการจัดประชุม
ผู้แทนขององค์กร
เอกชนหรือผู้แทน
สภาวิชาชีพเพื่อ
เลือกกันเองเป็น
กรรมการสรรหา
กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
รหัสกิจกรรม 
611T4-40200047
จึงไม่มีความจ าเป็น 
ต้องใช้จ่ายเงิน
งบประมาณนี้  
ตามหนังสือที่ 
สม 0007/230    
ลงวันที่ 13 มี.ค. 61 

จัดท าแผน 
การปฏิบัติงาน 
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม. 
เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

จัดการประชุม/
เตรียมการ
สัมมนา  
ตามแผนการ 

จัดการประชุม/
การสัมมนา  
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม.
และหรือ กสม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าเอกสาร 
สรุปโครงการ 
เสนอส านักงาน 

- - 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61   
7. โครงการประชุม 
เชิงปฏิบตัิการ/การสัมมนา 
เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในบทบาทของผู้ร้องทุกข ์
ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย 
งบประมาณ 60,000 บาท     
สกค. (กลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล 1) 

 
ผลการปฏิบัติงาน 
- ได้ด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่  
1-5 แล้ว โดยจัดงานสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 
4 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักงาน กสม. 
และได้สรุปผลการสัมมนาฯ เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม. แล้ว  

60,000 11,300 ศึกษาเอกสาร
และวางก าหนด
รูปแบบการ
ประชุม 

จัดท าแผน 
การปฏิบัติงาน
และเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เสนอขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
ต่อ เลขาธกิาร 
กสม. 

จัดการประชุม/
จัดการสัมมนา 
ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน    
แล้วเสร็จ 

จัดท ารายงาน
สรุปผล 
การฝึกอบรม
เสนอต่อ
เลขาธิการ กสม. 

- - 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61   
8. โครงการกลั่นกรอง         
และตรวจสอบมาตรฐาน
รายงานผลการพิจารณา      
หรือผลการตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียนของ กสม.               
ในกรณีมีมติให้ยุตเิรื่อง 
งบประมาณ 300,000 บาท 
สบก. (กลุ่มงานบริหารท่ัวไป) 

300,000 200,000 ส่งงาน งวดที่ 1 
31 ต.ค. 60 

จ านวน 72 เรื่อง 
เป็นเงิน 

25,000 บาท 
 

ส่งงาน งวดที่ 2 
30 พ.ย. 60 

จ านวน 61 เรื่อง 
เป็นเงิน 

25,000 บาท 

ส่งงาน งวดที่ 3 
30 ธ.ค. 60 

จ านวน 61 เรื่อง 
เป็นเงิน 

25,000 บาท 

ส่งงาน งวดที่ 4 
30 ม.ค. 61

จ านวน 58 เรื่อง 
เป็นเงิน 

25,000 บาท 
 

ส่งงาน งวดที่ 5 
28 ก.พ. 61 

จ านวน 59 เรื่อง 
เป็นเงิน 

25,000 บาท 
 

- - 

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 
ส่งงาน งวดที่ 6 

30 มี.ค. 61 
จ านวน 56 เรื่อง 

เป็นเงิน 
25,000 บาท 

 

ส่งงาน งวดที่ 7 
30  เม.ย. 61 

จ านวน 86 เรื่อง 
เป็นเงิน 

25,000 บาท 

ส่งงาน งวดที่ 8 
31 พ.ค. 61 

จ านวน 51 เรื่อง 
เป็นเงิน 

25,000 บาท 
 

ส่งงาน งวดที่ 9 
30 มิ.ย. 61 

จ านวน 75 เรื่อง 
เป็นเงิน 

25,000 บาท 
 

ส่งงาน งวดที่ 10 
31 ก.ค. 61 

จ านวน 30 เรื่อง 
เป็นเงิน 

25,000 บาท 

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ส.ค. 61 ก.ย. 61    
ส่งงาน งวดที่ 11 

31 ส.ค. 61 
จ านวน 30 เรื่อง 

เป็นเงิน 
25,000 บาท 

 

ส่งงาน งวดที่ 12 
31 ก.ย. 61 

จ านวน 30 เรื่อง 
เป็นเงิน 

25,000 บาท 
 

   
 
 
 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.พ. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61   
9. โครงการเสริมทักษะ        
การเป็นวิทยากรกระบวนการ
ด้านสิทธิมนุษยชน 
งบประมาณ 281,700 บาท 
สสค. (ฝ่ายช่วยอ านวยการ) 

281,700 206,684 มีการก าหนด
ประเด็นเน้ือหา 

มีการจัดท า
รายละเอียด
โครงการและ
แผนปฏิบัติการ 
 

โครงการผ่านการ
อนุมัติหลักการ 

ด าเนินโครงการ
ตามแผน 
ที่ก าหนด 

มีการสรุปผล 
การด าเนินงาน
และเสนอ 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  



66 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
กลยุทธ์ที่ 5.2  : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ย. 60 ธ.ค.60 - ม.ค.61 ม.ค.-พ.ค. 61 พ.ค.-มิ.ย. 61 ก.ค. 61   
1. โครงการฝึกอบรมบุคลากร 
เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. .... 
งบประมาณ 1,600,000 บาท   
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนา
บุคลากร) 
 

จัดฝึกอบรมจ านวน 11 วัน ดังนี้  
วันที่ 20 , 23 , 26 กรกฎาคม 2561 
วันที่ 2 , 3 , 6 , 9 , 10 , 15 , 16 , 17 
สิงหาคม 2561 

1,600,000 
ปรับลด 

งบประมาณ 
คงเหลือ  
885,000 

 แต่งตั้งคณะท างาน 
จัดท าหลักสูตร
การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อปฏิบัติหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที ่
ตามกฎหมาย 
ประกอบ 
รัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วย กสม. 
 

ด าเนินการ 
จัดประชุม
พิจารณา 
กรอบโครงสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรม 

1. จัดท าขอบเขต
เนื้อหารายวิชา 
2. จัดท าขอบเขต
งานจ้างและ
ด าเนินการจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสด ุ
 

ด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม 

สรุปผล 
การฝึกอบรม 

  

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

   

 
  



67 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค.-ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61   
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทรัพยากรบุคคล DPIS  
ของส านักงาน กสม. 
งบประมาณ 8,000 บาท 
สบก. ( กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล ) 

8,000 6,240 
ส่งคืนเงิน 
1,760  

รหัสกิจกรรม 
61M2-81202 
ตามหนังสือที่ 

สม 0001.04/71 
ลงวันที่          

14 มีนาคม 2561 

- รวบรวมข้อมูล
และความจ าเป็น    
ในการอบรม 
- สร้างหลักสูตร 
- เสนอโครงการ 
ขออนุมัต ิ
 

ประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จัดเตรียม 
การฝึกอบรม  
ติดต่อวิทยากร 
สถานที่ เอกสาร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ด าเนินการ
ฝึกอบรม 

ประเมินผล
โครงการ 

1. อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ที่ใช้ในการด าเนินการฝึกอบรม 
เป็นรุ่นที่เก่าและมีความลา่ช้า 
เกิดปัญหาอุปสรรคในการ    
ฝึกปฏิบัต ิ
2. โปรแกรมระบบ DPIS ที่ใช้
ในการฝึกอบรมเป็นเวอร์ชั่น    
ที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน และ 
ศูนย์ IT ยังไม่สามารถปรับปรุง
ระบบที่เป็นปัจจุบันได้ 
จึงเกิดปัญหา อุปสรรค  
ในการฝกึน าขอ้มูลลงในระบบ
และการประมวลผลจริง 

 

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
เดือน ธันวาคม 2560 

 
จัดท าสรุปผล    
เพื่อเสนอต่อ

เลขาธิการ กสม. 
ตามบันทึกที่  

สม 0001/3039 
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 60 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
3. การส่งบุคลากรอบรม 
กับหน่วยงานภายนอก 
งบประมาณ 758,714 บาท 
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากร) 
 
ด าเนินการช่วงเวลา  
(เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 
 

* ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ           
จาก 500,000 บาท เป็น 758,714 บาท 

ตามหนังสือที่ สม 0001/315 
 

758,714 
* ขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ           

จาก 500,000 บาท 
เป็น 758,714 บาท 

ตามหนังสือที่  
สม 0001/315 

 

708,414 พิจารณา 
และแจ้งเวียน
หลักสูตรอบรม 

เสนอเลขาธิการฯ 
พิจารณา
คัดเลือก/อนุมัติ 
และแจ้งผล 
การพิจารณา 
ให้ผู้สมัครทราบ 

ยื่นใบสมัคร 
และติดตามผล 
การคัดเลือก 

เสนอผล 
การคัดเลือก 
ให้เลขาธิการฯ
ทราบและ 
ขออนุมัต ิ
ให้เข้าอบรม 

แจ้งผล 
การคัดเลือก 
ให้ผู้สมัคร 
ของส านักงาน 
กสม. ทราบ 
และติดตาม
รายงานผล 
การฝึกอบรม 
 

  

ผลด าเนินการ 

1. ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 28,000 28,000 (ก.พ. 60) 
 

(ก.พ. 60) 
 

(ก.พ.-ก.ย. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

2. การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - - (เม.ย. 60) 
 

(ส.ค. 60) 
 

(พ.ค.-ส.ค. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

3. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน (ปรม.) 

204,250 
(ค่าธรรมเนียม  
120,000 บาท 
ศึกษาดูงาน
84,250) 

204,250 
 

(ส.ค. 60) 
 

(ส.ค. 60) 
 

(ส.ค.-ก.ย. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

4. การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง  
(ยธก.13) 

- - 
(ก.ย. 60) 
 

(ก.ย.-ต.ค. 60) 
 

(ต.ค. 60) 
 

(ต.ค. 60) 
 

(ต.ค. 60) 
 

5. Facilitators’ Training Blended Learning 
Course (หลักสูตรของ สรป.) 

4,070 4,070 
(ก.ย. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

(พ.ย.-ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค.60 - ม.ค.61) 
 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF  
(APF Communications Network 
Collaboration) (หลักสูตรของ สรป.) 

- - - (พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(ธ.ค.60 - มี.ค.61) 
 

7. ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
(บ.ย.ส.) 

- - 
(ต.ค. 60) 
 

(ต.ค. 60) 
 

(ต.ค.-พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

8. การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.9) 90,000  
ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ  

90,000 
 

(ต.ค. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง - - (พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย.-ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

 
 
 
 

 
 



69 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท)        

   พิจารณา 
และแจ้งเวียน
หลักสูตรอบรม 

เสนอเลขาธิการฯ 
พิจารณา
คัดเลือก/อนุมัติ 
และแจ้งผล 
การพิจารณา 
ให้ผู้สมัครทราบ 

ยื่นใบสมัคร 
และติดตามผล 
การคัดเลือก 

เสนอผล 
การคัดเลือก 
ให้เลขาธิการฯ
ทราบและ 
ขออนุมัต ิ
ให้เข้าอบรม 

แจ้งผล 
การคัดเลือก 
ให้ผู้สมัคร 
ของส านักงาน 
กสม. ทราบ 
และติดตาม
รายงานผล 
การฝึกอบรม 
 

  

ผลด าเนินการ 
10. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมาย
ล าดับรองส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง 

- - 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

11. การร่างกฎหมาย การให้ความเห็น 
ทางกฎหมายและการด าเนินคดีปกครอง  
ประจ าปี 2561 

- - 
(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย.-ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

12. นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง 
(บงส.) 

180,000 
(ฝึกอบรม

ภายในประเทศ 
90,000 

ศึกษาดูงาน 
90,000) 

180,000 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย.-ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

13. นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) 

- - 
(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย. 60) 
 

(พ.ย.-ธ.ค. 60) 
 

(ม.ค. 61) 
 

(ม.ค. 61) 
 

14. โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากร
ภาครัฐ 

7,848 บ. x 3 คน 23,544 
(พ.ย. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

15. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
“ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้” และ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

3,000 
ค่าลงทะเบียน 

 

3,000 (พ.ย. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท)        

   พิจารณา 
และแจ้งเวียน
หลักสูตรอบรม 

เสนอเลขาธิการฯ 
พิจารณา
คัดเลือก/อนุมัติ 
และแจ้งผล 
การพิจารณา 
ให้ผู้สมัครทราบ 

ยื่นใบสมัคร 
และติดตามผล 
การคัดเลือก 

เสนอผล 
การคัดเลือก 
ให้เลขาธิการฯ
ทราบและ 
ขออนุมัต ิ
ให้เข้าอบรม 

แจ้งผล 
การคัดเลือก 
ให้ผู้สมัคร 
ของส านักงาน 
กสม. ทราบ 
และติดตาม
รายงานผล 
การฝึกอบรม 
 

  

ผลด าเนินการ 

16. ทักษะวิทยากรกระบวนการ 2,600 2,600 (ม.ค. 61) 
 

(ม.ค. 61) 
 

(ม.ค. 61) 
 

(ม.ค. 61) 
 

(ม.ค. 61) 
 

17. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการ
ยุติธรรม รุ่นที่ 3 (ศวธ.3) 

- - 
(ม.ค. 61) 
 

(ม.ค. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

18. หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง 
103,750 x 2 คน 

 
196,838.90 

อยู่ระหว่างอบรม 
(ส.ค. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

(ก.ย. 60 – ม.ค. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

19. โครงการพัฒนาเลนส์เพศภาวะและความ
หลากหลาย 

- - 
(ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

20. นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 2 - - (ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

(มี.ค. 61) 
 

(มี.ค. 61) 
 

21. นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) 
รุ่นที่ 5 

- - 
(ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60) 
 

(ธ.ค. 60 – ม.ค. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

22. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 4 - - (ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. – มี.ค. 61) 
 

(เม.ย. 61) 
 

(พ.ค. 61) 
 

23. โครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย (โครงการฝึกอบรม “วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”) 

- - 
(ม.ค. 61) 
 

(ม.ค. 61) 
 

อยู่ระหว่างรอด าเนินการ 

24. โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและ
คดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี 
หลักสูตรที่ 1 เรื่อง การใช้ดุลพินิจและวิธีปฏิบัติ
ราชการของฝ่ายปกครอง 

- - 

(ก.พ. 61) 
 

(ก.พ. - มี.ค. 61) 
 

เลขาธิการฯ พิจารณางดส่งบุคลากรเข้าอบรม เนื่องจากงบประมาณ
ส าหรับส่งบุคลากรเข้าอบรมหน่วยงานภายนอกหมดแล้ว 

25. โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรัฐประจ าปี 2561 

  

(ก.พ. 61) 
 

(มี.ค. 61) 
 

(มี.ค. 61) 
 

(มี.ค. 61) 
 

(มี.ค. 61) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั 
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท)        

   พิจารณา 
และแจ้งเวียน
หลักสูตรอบรม 

เสนอเลขาธิการฯ 
พิจารณา
คัดเลือก/อนุมัติ 
และแจ้งผล 
การพิจารณา 
ให้ผู้สมัครทราบ 

ยื่นใบสมัคร 
และติดตามผล 
การคัดเลือก 

เสนอผล 
การคัดเลือก 
ให้เลขาธิการฯ
ทราบและ 
ขออนุมัต ิ
ให้เข้าอบรม 

แจ้งผล 
การคัดเลือก 
ให้ผู้สมัคร 
ของส านักงาน 
กสม. ทราบ 
และติดตาม
รายงานผล 
การฝึกอบรม 
 

  

ผลด าเนินการ 
26. Human Rights รากฐานความรู้ของคน
ยุติธรรม รุ่นที่ 2 

- - 
(มี.ค. 61) 
 

(มี.ค. 61) 
 

(มี.ค. – เม.ย. 61) 
 

(เม.ย. 61) 
 

(เม.ย. 61) 
 

27. สัมมนาวิชาการ เรื่อง นโยบายการบริหาร
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- - 
(มี.ค. 61) 
 

(เม.ย. 61) 
 

(เม.ย. 61) 
 

(เม.ย. 61) 
 

(เม.ย. 61) 
 

28. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 22 

- - 
(เม.ย. 61) 
 

(เม.ย. 61) 
 

เลขาธิการฯ พิจารณางดส่งบุคลากรเข้าอบรม เนื่องจากไม่มี 
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 

29. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา 
ดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ปีงบประมาณ
2561 

- - 
(เม.ย. 61) 
 

(เม.ย. 61) 
 

ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมได้ เนื่องจากมีผู้สมัคร 
เต็มจ านวนแล้ว 

30. หลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ   (พ.ค. 61) 
 

(พ.ค. 61) 
 

(พ.ค. 61) 
 

(มิ.ย. 61) 
 

(มิ.ย. 61) 
 

31. หลักสูตร Crime Prevention การป้องกัน
อาชญากรรมกับการอ านวยการความยุติธรรม 
ในสังคม 

- - 
(มิ.ย. 61) 
 

(มิ.ย. 61) 
 

(มิ.ย. 61) 
 

(ก.ค. 61) 
 

(ก.ค. 61) 
 

32. โครงการอบรม”เพื่อการพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” 

- - 
(มิ.ย. 61) 
 

(ก.ค. 61) 
 

ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมได้ เนื่องจากมีผู้สมัคร 
เต็มจ านวน 

33. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 

- - 
(พ.ค. 61) 
 

(มิ.ย. 61) 
 

(มิ.ย. 61) 
 

อยู่ระหว่างรอด าเนินการ 

34. หลักสูตรผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย 
รุ่นที่ 8 

- - 
(มิ.ย. 61) 
 

(ก.ค. 61) 
 

อยู่ระหว่างรอด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60 ต.ค. 60 ต.ค.–พ.ย. 60 ต.ค.–พ.ย. 60 พ.ย.-ธ.ค. 60   
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“หลักปฏิบตัิราชการเกีย่วกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ” 
งบประมาณ 60,000 บาท 
สบก. (กลุ่มงานพัสดุ) 

60,000 
จ านวน 170 คน 

44,870 บาท 
จ านวน 141 คน 

ศึกษารวบรวม
ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการ
จัดท าโครงการ 

เสนอโครงการ
พร้อมได้รับ
อนุมัติให้
ด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม 
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ได้จัดการ
ฝึกอบรม 

สรุปผล 
การฝึกอบรม 

น าผลการฝึกอบรม
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกตอ้งและ
มีประสิทธิภาพ 

- - 

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
จัดท าสรุปผลการ
ฝึกอบรมเสนอต่อ 
เลขาธิการ กสม.  
ตามบันทึกที่  

สม 0001/2736  
ลงวันที่ 16 พ.ย. 60 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
5. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรส านักงาน กสม.  
งบประมาณ 736,610 บาท 
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนา
บุคลากร) 
 

736,610   
 
 
 
 
 
 

     

 

   ธ.ค.60 – ม.ค.61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 มี.ค.-เม.ย. 61 พ.ค.-มิ.ย. 61 
     5.1 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรหลัก 2 หลักสตูร 
งบประมาณ 120,000 บาท 
   - การแก้ปญัหาและ 
การตัดสินใจอยา่งมีประสิทธิผล 

120,000 118,400 
ตามสัญญาจ้าง 
เลขที่ 78/2561  

ลงวันที่ 21 มี.ค. 61 

ก าหนดแผนการ
ฝึกอบรมและ
เนื้อหาหลักสูตร 
 

เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

แจ้งก าหนดการ
ฝึกอบรม 

ด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม 

สรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ต่อเลขาธิการ กสม. 
 

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
รายงานผล 

การด าเนินงาน 
ต่อเลขาธิการ กสม.   

ตามบันทึกที่  
สม 0001/1164  

ลงวันที่ 13 มิ.ย. 61 
    ธ.ค.60 – ม.ค.61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย.-พ.ค. 61 มิ.ย.-ก.ค. 61 
    - การบริหารการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธภิาพ 
(ด าเนินการในไตรมาสที่ 3) 

  ก าหนดแผนการ
ฝึกอบรมและ
เนื้อหาหลักสูตร 

เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

แจ้งก าหนดการ
ฝึกอบรม 

ด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม 

สรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ต่อเลขาธิการ กสม. 

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
รายงานผล 

การด าเนินงาน 
ต่อเลขาธิการ กสม.  

ตามบันทึกที่  
สม 0001/1164  

ลงวันที่ 13 มิ.ย. 61 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 61 ก.พ.-มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค.–มิ.ย. 61 ก.ค. 61   
5.2 โครงการฝึกอบรมหลักสตูร
ภาษาอังกฤษส าหรบัผู้บริหาร 
งบประมาณ 150,000 บาท 
 
 

150,000 
 

45,000 ก าหนดแผน 
การฝึกอบรมและ
เนื้อหาหลักสูตร 
 
 

ส ารวจรายชื่อ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. เสนอขออนุมัติ     
โครงการ 
2. แจ้งก าหนดการ
ฝึกอบรม 

ด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม 

สรุปผล 
การฝึกอบรม 

 

 

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

    มี.ค. 61 มี.ค. – เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 
5.3 โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการ/พนักงานราชการ
บรรจุใหม ่
งบประมาณ 300,000 บาท 
(คาดว่าจะด าเนินการในไตรมาสที่ 3-4) 
 

300,000 229,021.99 ก าหนดแผนการ
ฝึกอบรมและ
เนื้อหาหลักสูตร 
 
 

1. เสนอขอความ
เห็นชอบด าเนินการ 
2. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

แจ้งก าหนดการ
ฝึกอบรม 

ด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม 

สรุปผล 
การฝึกอบรม 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ภายใน พ.ย.60 ธ.ค. 60 เม.ย. 61 มิ.ย. 61 ภายใน ส.ค. 61   
5.4 โครงการพัฒนาการจัดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการ 
หรือแนวทางในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
งบประมาณ 10,450 บาท 
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย) 
 
(งบประมาณอยู่ที่ส านักบริหารกลาง) 

10,450 
 

ใช้ไป 
3,612.- 
คงเหลือ 
6,838.- 

จัดท าแผน 
ปฏิบัติการ 
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

ด าเนินโครงการ
ตามแผน 
การปฏิบัติงาน 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

ด าเนินโครงการ
ตามแผน 
การปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ 
 

จัดท ารายงาน
สรุปผลการพัฒนา
บุคลากรเสนอต่อ
เลขาธิการ กสม. 

- - 

ผลด าเนินการ 
 

ก าหนดจัดโครงการฯ 
ในวันที่ 30 เม.ย. 61   
เวลา 13.30–16.30 น. 
ณ ส านักงาน กสม. 

 
ได้รับอนุมัติ 

ให้ด าเนินการ 
จัดโครงการฯ และ
จัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 4,250 บาท 

ตามบันทึกที่ 
สม 0004/121 

ลงวันที่ 28 ก.พ. 61 

 
ด าเนินการ 

จัดโครงการฯ 
วันที่ 30 เม.ย. 61 
ห้องเสวนา ชั้น 6 

ณ ส านักงาน กสม. 

 
 

 
ด าเนินการ 

จัดโครงการฯ 
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 
ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 
เรียบร้อยแล้ว และ

จัดท าสรุปผล 
การสัมมนาเสนอ
เลขาธิการ กสม. 
ตามหนังสือที่ 
สม 0004/361 

ลงวันที่ 16 พ.ค. 61 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61 มี.ค. 61   
6. โครงการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ      
ตามแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
งบประมาณ 150,000 บาท 
สบก. (กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์) 

150,000 105,000 จัดท าโครงการ
และแผนการ
ปฏิบัติงาน 

เสนอโครงการ 
ต่อเลขาธิการกสม. 
เพื่อพิจารณา
อนุมัติขอบเขต
งานจ้าง (ToR) 

ผู้รับจ้างได้จัดท า 
รายงาน
ความก้าวหน้า
ของโครงการ 
และส่งงาน 
งวดที่ 1 

ด าเนินการ
ติดตาม
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ในไตรมาสที่ 1-2 

ติดตาม         
และรายงาน
ความก้าวหน้า 
ผลการปฏิบัติงาน
ในไตรมาสที่ 3-4 

  

ผลด าเนินการ 
  

เลขาธิการฯ อนุมัติ
โครงการและ 

ขอบเขตการจ้าง  
ตามหนังสือ 

ที่ สม 0001/2397  
ลงวันที่ 9 ต.ค. 60 

 
ผู้รับจ้างลงนาม 
ในสัญญาจ้าง  

เลขที่ 67/2561(จ) 
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 60 
และส่งงานงวดที่ 1 
เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60 ม.ค. 61 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61   
7. โครงการศึกษาออกแบบ
โครงสร้างส่วนราชการของ
ส านักงาน กสม. ให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
สบก. (กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล) 
 
(โครงการต่อเนื่อง เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ ปี 2560) 
 
 

720,000 
(เบิกจ่าย 
จากเงิน 

งบประมาณ 
ปี 2560) 

 
 

งวดที่ 1  
    ร้อยละ 10 

งวดที่ 2 
    ร้อยละ 30 

งวดที่ 3 
    ร้อยละ 30 

งวดที่ 4 
    ร้อยละ 30 

 
 

รายงาน 
การเบิกจา่ย 
งวดที่ 1-4 

เรียบร้อยแล้ว 

รายงานเบื้องต้น จัดประชุม 
เพื่อน าเสนอ 
ผลการศึกษา 
และรับฟัง 
สภาพปัญหา 
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะฯ 
จาก กสม.  
และเจ้าหน้าที่  
ส านักงาน กสม. 

รายงานผล 
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้าง 
ส่วนราชการฯ 
(รายงาน
ความก้าวหน้า 
ฉบับที่ 1) 

รายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้าง 
ส่วนราชการฯ 
(รายงาน
ความก้าวหน้า 
ฉบับที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้าง 
ส่วนราชการฯ 
(รายงาน 
ฉบับสมบูรณ์) 

- - 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ก.พ. 61 ก.พ. 61   
8. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงาน กสม. 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
สบก. (กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล) 
 
(โครงการต่อเนื่อง เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ ปี 2560) 
 

900,000 
 (งบบุคลากร) 
ได้รับจัดสรร 
872,100 

(เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ  
ปี 2560) 

 
งวดที่ 1  

    ร้อยละ 10 
งวดที่ 2 

    ร้อยละ 30 
งวดที่ 3 

    ร้อยละ 30 
งวดที่ 4 

    ร้อยละ 30 
 

รายงาน 
การเบิกจา่ย 
งวดที่ 1-4 

 

ศึกษา วิเคราะห์ 
รวบรวมข้อมูล
การจัดท า 
แผนกลยุทธ์ฯ 

มีการสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
การจัดท าแผน 
กลยุทธ์ 
ตามแนวทาง 
การพัฒนาระบบ 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ภายใน 30 วัน 
นับแต่วัน 
ลงนามในสัญญา 

มีการประเมิน
สถานภาพ
ปัจจุบัน,
วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน, 
วิเคราะห ์
ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของส านักงาน 
กสม. ภายใน  
90 วัน นับแตว่ัน
ลงนามในสัญญา 
 

มีร่างแผนกลยุทธ์
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของส านักงาน 
กสม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2565 
ภายใน 150 วัน 
นับแต่วันลงนาม
ในสัญญา 

มีแผนกลยุทธ์ 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของส านักงาน 
กสม. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2565 
ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก
เลขาธิการ กสม. 
และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างฯ 
ภายใน 180 วัน 
นับแตล่งนาม 
ในสัญญาจ้าง 

- - 

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
รายงานผล 
การตรวจรับ  

งานจ้างที่ปรึกษา  
(การตรวจรับงาน 

ครั้งที่ 4) 
ต่อเลขาธิการ กสม. 

ตามบันทึกที่ 
สม 0001/506  

วันที่ 19 เม.ย. 61   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
กลยุทธ์ที่ 5.3  : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 61 ม.ค.-ก.พ. 61 ก.พ.-มี.ค. 61 มี.ค.-ก.ย. 61 ก.ย. 61   
1. โครงการจัดการความรู ้
ในองค์กร (ระยะที่ 2)  
งบประมาณ 300,000 บาท 
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร) 
 
(คาดว่าจะด าเนินการในไตรมาสที่ 2-4) 

 

300,000 
ปรับลด 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
21,000 

 ขออนุมัติ
ด าเนินการ
โครงการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 

จัดท าแนวทาง
การด าเนินการ
จัดการความรู้
ของส านักงานฯ 

แต่งตั้ง
คณะท างาน
จัดการความรู้ 
ในองค์กร 

ด าเนินการ 
ตามแนวทาง 
ที่ได้รับอนุมัติ 

สรุปผล 
การด าเนินการ 

ไม่สามารถด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
เนื่องจากส านักงบประมาณ
ยังไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ จึงต้องปรับลด
งบประมาณและลดกิจกรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลา 

 

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

1. จัดประชุม
คณะท างานฯ  
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61 
2. อยู่ระหว่างรอ
งบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 5.4  : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การก ากับดูแลของ กสม.  

  - ไม่มีโครงการ - 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5.5  : พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital) 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ย. 60 พ.ย. 60 ม.ค. 61 ม.ค.-มิ.ย. 61 มิ.ย. 61   
1. โครงการจัดหาโปรแกรม 
Antivirus Gateway          
เพื่อทดแทนโปรแกรมเดิม
งบประมาณ 400,000 บาท  
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 

400,000  จัดท า ToR   
เสร็จสมบูรณ์  
พร้อมเสนอ
ผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ ToR 

ด าเนินการ
กระบวนการจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ  
(จัดซื้อจัดจ้าง) 
 

ท าสัญญาจา้ง ติดตาม 
การปฏิบัติงาน
ตามสัญญา 

ตรวจรับงาน   

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
ท าสัญญาจ้าง 

เมื่อวันที่  
23 เมษายน 2561 

 

 
ส่งมอบงานวันที่  

30 เมษายน 2561 

 
ด าเนินการ 
ตรวจรับงาน 
เรียบร้อยแล้ว  

เมื่อวันที่  
15 มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. - เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. - ส.ค. 61   
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
สวก.(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 
 
** ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 ** 
 
 
 
หมายเหต ุ: อยู่ระหว่าง 
ขอปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย 
และกรอบเวลาของ ศทส.  
มีก าหนดจะเริม่ด าเนินการ
ภายในเดือนมิถุนายน 2561 

- - มีแผนด าเนินงาน
การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 

มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ด้าน ITC เพื่อ
ประเมินจุดแข็ง/
จุดอ่อน 

มีการระบุ
สินทรัพย์  
ระบุปัญหา  
ภัยคุกคาม 
และช่องโหว่     
ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

มีการวิเคราะห์
และประเมิน
ความเสี่ยงและ
ก าหนดแนวทาง/
วิธีการในการ 
ลดความเสี่ยง 

จัดท าแผน 
บริหารความเสี่ยง 

บุคลากรขาดความรู ้ 
ความเข้าใจในการ 
จัดท าแผนความเสี่ยง 

ควรส่งบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโครงการไป
อบรมแนวทางการจัดท า
แผนบริหารความเส่ียง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู ้

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
อยู่ระหว่าง 

ศึกษาปัจจัยเสี่ยง 
ด้านสารสนเทศ  
หรือสาเหตุที่มา 
ของความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


